

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SD a LK** a bodu 4, **SW vybavení pro sledování kamer.**

Obsah Změny:

1. Dle požadavku Objednatele byla provedena redukce počtu kamer, změna způsobu sledování hrany nástupiště a koncepce přenosu obrazu na jednotlivá pracoviště. Tato změna má dopad v podstatě do všech položek výkazu Výměr. Jednotková cena původních položek byla zachována a nově použité položky byly oceněny dle smluvních ujednání.
2. SW licence pro sledování a hlídání kamer PTV proti otočení, zcizení a poškození, které byly objednány Pokynem pro úsek VY-HA, mohou být použity pro libovolné kamery dodávané Zhotovitelem podle Smlouvy. Konkrétní použití bude schváleno Objednatelem.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna v bodě 1 nemá dopad do harmonogramu realizace. Změna v bodě 2 bude vázána na harmonogramy konkrétních kamer, pro které budou licence použity. Pro dokončení díla dle Smlouvy není nutné využít všechny licence.

Upravená realizační dokumentace se zapracovanou Změnou v bodě 1 byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad Změny v bodě 1 na cenu Pokynu. Změna v bodě 2 nemá dopad do ceny. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **4 116 228,53 Kč** bez DPH.


V Praze dne **03 -07- 2015**




Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva





AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

Příloha 1 - Výkaz Výměr

