



DODATEK SMLOUVY č. 4

ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)


I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 276007799/0300
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ a článek IV. „PLATEBNÍ PODMÍNKY“ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo nově odstavec 2 zní:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. března 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani zhoršení kvality díla.

V článku IV. „**PLATEBNÍ PODMÍNKY**“ smlouvy o dílo nově odstavce 5 a 6 zní:

5. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla s DPH. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla s DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí části díla SO 01 (středisko kynologie) a SO 02 (kotce pro psy) a části díla SO 05 (přístřešek střelnice) a SO 05B (střelecké valy) bez vad a nedodělků objednatel. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% celkové sjednané ceny s DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dle předchozího odstavce. Cena částí díla a cena celkem je ke dni podpisu tohoto dodatku následující :

CENA SO 01 a SO 02 : 29.068.013,41 Kč

CENA SO 05 a SO 05B : 5.423.055,63 Kč

CENA CELKEM : 34.491.069,04 Kč

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny s DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele, která bude vystavena za části díla, tak jak je uvedeno v předchozím odstavci 5.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění z důvodu změny vnitřní dispozice střelnice, tj. stavební objekt SO-05B, kterou si dodatečně vyžádal budoucí uživatel objednatel.

S ohledem na skutečnost, že část díla stavební objekty SO 01 Kynologické středisko a SO 02 Kotce pro psy byla dokončena v původně sjednaném termínu do 31. srpna 2020 a byla předána objednateli bez vad a nedodělků, dohodl se objednatel se zhotovitelem na změně článku IV. „**PLATEBNÍ PODMÍNKY**“ tak, jak je shora tohoto článku uvedeno.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... 10 -11- 2020

V Pardubicích dne..... 10. 11. 2020

Za objednatele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

