



MUHTP004IG4P

Město Horšovský Týn,

IČO: 002 53 383

sídlem: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn,
zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou města
(dále **objednatel**)

a

MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.

IČO: 077 70 782

sídlem: K terénu 96, 346 01 Horšovský Týn
zastoupené Miroslavem Milerem st., Miroslavem Milerem ml. a Davidem Milerem
(dále **dodavatel**)

(ve smlouvě společně dále jen jako **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.4.2020

I. Předmět dodatku

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny odst. 5.0 a 5.1. Čl. V. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. odst. 5.0 a 5.1 Čl. V. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

5.0 Stavba bude zahájena v roce 2020 protokolárním předáním staveniště. Doba prováděné práce je 30 pracovních dní. Stavba musí být provedena do **30.11.2020**.

5.1 Dodavatel se zavazuje splnit dodávku, provést kompletní stavbu včetně úklidu staveniště v termínu: **zahájení: 1.6.2020**

dokončení: 30.11.2020

II. Ostatní ujednání

1. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel.

2. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání RM č. 50 dne 21.10.2020, usnesením č. 50/29.

22 -10- 2020

V Horšovském Týně dne

Ing. Josef Holeček
starosta města Horšovský Týn
objednatel

Miroslav Miler
MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.
dodavatel