

## Dodatek č. 10

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020 a dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020 (dále jen „**dodatek č. 10**“)

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Datová schránka: ybiaiuv  
Telefon: 950 630 183,   
Fax: 950 630 207  
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

#### INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239  
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
IČO: 25594443  
DIČ: CZ25594443  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2024668389/0300  
Zastoupená:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221  
Dat. schránka: kbrqit  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby, ačkoliv žádost byla na příslušný stavební úřad podána dne 21. 8. 2020. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.
2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tak, že se prodlužuje lhůta realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb“, „následovně:

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zůstávají nezměněny.

## Článek II. Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 10 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 11. 11. 2020

Brno 11. 11. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:



eho kraje



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatý  
46