

S M L O U V A O D Í L O

Dodatek č. 1

uzavíraná podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

Č. smlouvy zhotovitele: 54-1542.6160034RPA

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Blovice**
sídlo: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
zastoupený: starostou města Janem Poduškou
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.

A

Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a.s.**
sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Ing.Jakubem Potočkou, členem představenstva
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.

I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavázal zhotovit pro objednatele dílo „Oprava místních komunikací Bohušov“ v rozsahu daném zadávací dokumentací na základě Smlouvy o dílo ze dne 20.7.2016 (dále jen „SOD“).
2. Na základě nepředvídatelných skutečností, tj. nutnosti vybudování inženýrských sítí se nebude realizovat úsek stavby „Oprava místní komunikace Bohušov – k čp.640.“
3. Rozsah plnění se tímto snižuje na stavbu „Oprava místní komunikace Bohušov – od pěšiny k silnici III/17711 (viz. příloha tohoto dodatku).“
4. Tímto se mění znění článku III. Cena díla

Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí:

<i>Cena bez DPH</i>	435.761,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	91.510,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	527.271,- Kč

II.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení SOD ze dne 20.7.2016 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

V dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Příloha dodatku – rozpočet