

DODATEK č. 07312-2020-4502-D-0050/02-UV-004-SU0444-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Šilhánek a syn, a.s.**
se sídlem na adrese: Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 272 91 278
DIČ: CZ27291278
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677
zastoupen: Pavlem Šilhánkem, statutárním ředitelem a.s.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec, č.ú.35 – 6571380227/0100
a
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most
IČO: 445 69 769
DIČ: CZ44569769
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 211
zastoupen: Ing. Luděk Šatrou, statutárním ředitelem a.s.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 15306491/0100

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Šilhánek a RVM – Podkrušnohorská výsypka**“, kde spol. Šilhánek a syn, a.s. je vedoucím společníkem a spol. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. je společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07312-2019-4502-S-0050/02-UV-004-SU0444 ze dne 12. 9. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 10. 8. 2020 označeného jako „Žádost o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku“, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 1. 10. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXNWHF a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 27 840 099,14 Kč** (slovy: dvacet-sedm-milionů osm-set-čtyřicet-tisíc-devadesát-devět korun českých a čtrnáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 392 000,-Kč** (slovy: jeden-milion-tři-sta-devadesát-dva-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.11.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kryrech dne 5.11.2020
Za „Společnost Šilhánek a RVM – Podkrušnohorská
výsypka“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Pavel Šilhánek
statutární ředitel společnosti Šilhánek a syn, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX