



**Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována**

pod č.: 952/ORM/2020/2

Podlimitní veřejná zakázka – dodávka
„Rozvoj odborných výukových prostorů
včetně vybavení na základních školách v Jihlavě-vybavení nábytkem“

Dodatek č. 2

ke smlouvě na dodávku vybavení nábytkem vedenou u objednatele pod ev. č. 952/ORM/2020 uzavřenou dne 29. 7. 2020, a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2020, vše uzavřené dle ust. § 1746 při adekvátním použití ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1135/20–RM ze dne 22. 10. 2020 týkající se realizace veřejné zakázky s názvem:

„Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě – vybavení nábytkem“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
 2. Dodavatel: **ARBYD CZ s.r.o.**
se sídlem: Chotíkov 388, Chotíkov, 330 17
zastoupený: Alenou Mudrovou, jednatelkou
IČO: 263 39 269
DIČ: CZ 26339269
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13984
(dále též jako „dodavatel“ či „Dodavatel“)
- (společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a dodavatel dne 29. 7. 2020 uzavřeli smlouvu na dodávku vybavení nábytkem vedenou u objednatele pod ev. č. 952/ORM/2020, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 9. 2020, jejímž předmětem je dodávka vybavení nábytkem a další tam uvedené činnosti a služby vše související s realizací veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj odborných výukových prostorů včetně vybavení na základních školách v Jihlavě – vybavení nábytkem**“ (dále též jako „Smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou Smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu Předmětu Smlouvy, které vznikly v průběhu provádění Předmětu Smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny Předmětu Smlouvy způsobené výše uvedenou změnou rozsahu Předmětu Smlouvy. Změny Předmětu Smlouvy jsou dále popsány změnovým listem.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Změnový list č. 1:

Objekt: 2019_12(1) ZŠ Jihlava, Křížová 33, Jihlava

Objekt: 2019_12(3) ZŠ T.G. Masaryka, Žižkova 50, Jihlava

1) Úprava rozměrů skříní řeší nesrovnalost mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací - podrobným popisem a provedením dle tabulek PSV, kdy se po dohodě se zástupcem základní školy ZŠ Křížova upravily rozměry skříní s ohledem na provozní potřeby základní školy v kabinetu fyziky/chemie a učebně dílen.

2) Odpočet nerealizované dodávky 1 ks skříně v učebně dílen, která byla součástí výkazu výměr z důvodu nemožnosti instalace, kdy na místě budoucího umístění vede nově provedený průduch vzduchotechniky.

3) Úprava rozměru (výšky) kovového regálu v zázemí učeben dílen ZŠ T.G. Masaryka kde s ohledem na provozní potřeby dané základní školy a po dohodě objednatele, zhotovitele, vedení ZŠ T. G. Masaryka, technického dozoru a projektanta byla původní výška kovového regálu 2200 mm snížena na 2000 mm.

přípočty celkem + 93.524,00 Kč bez DPH

odpočty celkem - 108.312,00 Kč bez DPH

celkem - 14.788,00 Kč bez DPH

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. III. odst. 2. Smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„2. Cena Předmětu Smlouvy je stanovena na základě nabídky dodavatele ze dne 3. 6. 2020 podané dodavatelem do zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva. Sjednaná cena Předmětu Smlouvy obsahuje veškeré práce, dodávky a montáže nutné pro realizaci předmětu Smlouvy specifikovaného v této Smlouvě.

Cena Předmětu Smlouvy celkem bez DPH (dle původně uzavřené smlouvy)

980.971,00 Kč

Cena Předmětu Smlouvy celkem bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1

980.791,00 Kč

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH

- 14.788,00 Kč

Celková cena Předmětu Smlouvy vč. dodatků č. 1 a 2 bez DPH

966.003,00 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou stejnopisech pro každou ze smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně původní smlouvy ve znění všech doposud uzavřených dodatků v registru smluv.
6. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne: 11. 11. 2020



Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



Za dodavatele:

V Chotíkově dne: 29. 10. 2020

ARBYD

tel. 57
fax 57
www



17 Chotíkov 368
20339269
CZ26330269

Alena Mudrová
jednatelka