



HRADEC KRÁLOVÉ

ESTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/1883

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- | | |
|--------------------|--|
| Ing. Michal Jandík | - pověřen vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz |
| Gabriela Aubusová | - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz |

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **SOVIS CZ, a.s.**
Sídlo: V Mlejniku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
Zastoupený: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
- Spisová značka: B 2720 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19.02.2008
- Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“);

I.

Předmět dodatku

Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tuto skutečnost:

- Po odfrézování obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm v rozsahu od Křížkovy ulice po přístupovou komunikaci do Jiráskových sadů v délce 110 m bylo zjištěno, že asfaltová obrusná vrstva cyklostezky byla položena na stávající terén a pod obrusnou vrstvou se nenacházejí žádné podkladní a ložné vrstvy odpovídající charakteru a zatížení komunikace. Vzhledem k této skutečnosti nebude možné provést pouze opravu (obnovu) obrusné vrstvy, ale bude nutné provést kompletní konstrukci vozovky dle přiloženého vzorového příčného řezu se zachováním směrového a výškového vedení cyklostezky dle PD.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V. odst. 3. smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, jak jsou specifikovány v čl. I. tohoto dodatku a ve změnovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			14.897.753,40 Kč
Dodatek č. 1	121.681,84 Kč		121.681,84 Kč
Celkem bez DPH	121.681,84 Kč		15.019 435,24 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 20.10.2020 usnesením č. RM/2020/1247.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a
SOVIS CZ, a.s.,
V Mlejnků 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové,
IČO: 27532208
ID datové schránky: g2wgdr
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“ – vícepráce
 - cena: **15.019.435,24 Kč** bez DPH, **18.173.516,64 Kč** s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha


Změnový list

10. 11. 2020

V Hradci Králové, dne




za zhotovitele
Jakub Vyskočil
předseda představenstva




10. 11. 2020

V Hradci Králové, dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		emise o dílo 800 ze dne 23.4.2020							
Název stavby:		Doprava pro nemotorovou dopravu v prostoru Zlínského stadionu a trasy na "Hulák"							
Investor:	Statutární město Hradec Králové Československá armáda 406, 502 00 Hradec Králové IČ: 00298810, DIČ: CZ00298810								
Zhotovitel:	SOVIS OZ, s.r.o. V Mlýnsku 808/9a, 500 11 Hradec Králové IČ: 27632208, DIČ: CZ27632208								
1) Po odříznutí obrusné asfaltové vrstvy v š. 40 mm v rozsahu od Křížkové ulice po po příslupovou komunikaci do Jiráskových sadů v délce 110 m bylo zjištěno, že asfaltové obrusné vrstvy cyklisticky byla položena na stávající beton a pod pbrusnou vrstvou se nenechávají žádné podkladní a ložné vrstvy odpovídající charakteru a zatížení komunikace. Vzhledem k této skutečnosti nebude možné provést pouze opravu (obnovu) obrusné vrstvy, ale bude nutné provést kompletní konstrukci vozovky dla přiložené vzorového přílohy lezu se zachováním směrnicového a výškového vedení cyklisticky dla PD.									
<table border="1"> <tr> <td>Přílohy změnového listu:</td> <td>Rozpočet výprací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vzorový přílohy řez cyklistickou R5 km U 040</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stavba</td> </tr> </table>				Přílohy změnového listu:	Rozpočet výprací		Vzorový přílohy řez cyklistickou R5 km U 040		Stavba
Přílohy změnového listu:	Rozpočet výprací								
	Vzorový přílohy řez cyklistickou R5 km U 040								
	Stavba								
Cena díla									
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	14 897 783,40 Kč	s DPH	18 028 281,81 Kč						
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	14 897 783,40 Kč	s DPH	18 028 281,81 Kč						
Cena změny									
Odpočet (bez DPH)									
Připočet (bez DPH)	121 881,84 Kč								
Celková cena změny (bez DPH)	121 881,84 Kč								
Celková cena díla (bez DPH)	15 019 665,24 Kč	s DPH	18 172 816,84 Kč						
Brzkví termín dokončení díla:	do 10 měsíců od předání staveniště								
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 10 měsíců od předání staveniště								
Stavovisko technického dozeru stavby:	Stavovisko zhotovitele stavby:								
Schvál:	Schvál:								
Stavovisko projektanta stavby:		Stavovisko investora:							
Schvál:	Schvál:								



Firma: Transcon s.r.o.

Soupisle prací objektu

Stavba:

371 Oprava slazky pro chodce a vykládky a povrchu v prostoru zhrnutého stadionu a trasy na "HUCÁK"

371

121 081,84

Rozpočet:

371 00 101 - Zhrnutý rozsah prací

Por. číslo	Kód stavby	VARIANTA	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celková
			Výše uvedené konstrukce a práce				10 188,00
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU skladkové zařízení	143	81,12	150,00	12 168,00
			zakládka včetně a poplatky provozovatele sklady související a služební náklady na skladě				
			Zhrnutý výsledek				10 188,00
2	12373		ODKOP PRO ÚPADO STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 v rozsahu úseku pro chodce a vykládky 312x0 20+05,12 m3, včetně naložení v mřivku na skládě	M3	81,12	162,00	13 141,44
			položka zahrnuje: - vedoucí a svahy dopravní, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem - kompletní provedení výkopové nezpevněné i zpevněné - ošetření výkopové po celou dobu práce v ní vč. tělesových opatření - zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - řízení pod vodou, v okolí výkopové, ve sádkových prostorách a pod příkopem za nepřítomnosti - těžení po vrtákové, pásové a po jiných rašních tělech (figurách) - těžení vody vč. těžení želez, podání a pohotovostní těžení soupravy (viz ustanovení k pol. 1131,2) - potřebné náklady na dopravu, posazení vody - těžení a rozpojení jednotlivých částí - vytažení a roztěžení výkopu - svahování a přehrazení svahů do konečného tvaru, včetně hrází v podloží a v pláni - zpevnění tělesových tělesových vřev - ruční vykopávky, odstranění kování a napařování - pažení, vřevování a rozpojení vč. přepravy (včetně tělesových těl) - úpravu, ochranu a obložení dna, zpevnění spár, stěn a svahů - zřízení podkladu, příkopu i svahů vč. svahování - zřízení stěn v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopové a ve výkopové - těžení výkopu - větší pomocná konstrukce umožňující provedení výkopové (přepážky, spředy, napřízky, lešení, podpory, kování, přemístění, zpevnění tělesových, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zemin (na skládě, do mřivku) ani poplatky za skládku, vytažení a v podloží a v pláni				
3	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHRUTNĚNÍM V MORTÁRNĚ TR 1 mrt. Edol 2 v 30 Mpa	M2	366,00	13,00	4 758,00
			položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyznačení výkopových tvarů, šířky zhrutnění a výkopu				
			Zhrnutý výsledek				20 086,40
4	21301		ORIGINÁLNÍ VRTÁVY Z GEOTÉXILU separční, těžení, ochranné a vřevové tělesové geotextilie 45/45 61/6m používá se pouze v případě, že nebude dosaženo mrt. Edol 2 v 30 Mpa	M2	380,00	62,40	23 680,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných příslušenství) pro daný úsek vřevu, včetně naložení a vřevování tělesové geotextilie - provedení daných vřevů předepsaných tělesových a tělesové geotextilie				
			Zhrnutý výsledek				27 286,40
5	56134		VOZOVKOVÉ VRTÁVY ZE ŠTERKOPRŮH TL DO 200MM 60 hrací 1002 mm dle ČSN 73 6126-1	M2	312,00	13,00	4 056,00
			dodání betonové předepsané vřevy a těžení - naložení a zřízení vřevu v předepsané tloušťce - zřízení vřevu bez roztěžení těl, pokládání vřevu po tělech, včetně pracovních těl a spojů - upevnění napojení ukončení				
6	56132		VOZOVKOVÉ VRTÁVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vřevní Rmrt z polopřek 11372, včetně dopravu a naložení tělesové geotextilie, olova tělesové a zřízení tělesové, 333x0 08+20,1 m3	M2	335,00	76,00	25 480,00
			dodání recyklovací v předepsané tloušťce - naložení podkladu - uložení recyklovací tělesové geotextilie tělesové tělesové, zřízení vřevu v předepsané tloušťce - zřízení vřevu bez roztěžení těl, pokládání vřevu po tělech, včetně pracovních těl a spojů - upevnění napojení ukončení				

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ CYKLOSTEZKOU
R5 KM 0.040**

