

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 01 19

18100643000-01

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

a

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy Objednatele: 000459 00 19

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost **GTM TRASY I.D METRA**

Správce společnosti **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 234236

zastoupená:  obchodním ředitelem společnosti INSET s.r.o.

a

Společník **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 4524

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené

dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných služeb a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000459 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) tyto dodatečné služby a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Předmět Smlouvy v článku 3. Smlouvy se v odstavci 3.7, bodu f) „*Sledování stávajících traťových tunelů metra C*“, upřesňuje o specifikaci měřicí metody. Robotické elektrooptické sledování prostorové pozice instalovaných bodů se nahrazuje automatickým systémem velmi přesných indikátorů změn náklonů bez dopadu na cenu služeb. Podrobný popis změny je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „*Návrh na změnu stavby, Změnový list 02/GTM*“, jehož nedílnou součástí jsou jeho Přílohy č. 1 až Příloha č. 5.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu a ceny poskytovaných služeb. Podrobný popis změny je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „*Návrh na změnu stavby, Změnový list 03/GTM*“, jehož nedílnou součástí jsou jeho Přílohy č. 1 až Příloha č. 5.
- 2.3. **Článek 8. Smlouvy (CENA SLUŽEB)** odst. 8.1 se ruší a nově zní:

*„8.1 Celková cena za poskytování Služeb činí částku ve výši 164 531 822,- Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Přijatá cena díla**“).“*

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	164 192 462,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	339 360,00 Kč
Nová cena díla celkem	164 531 822,00 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 1, se řídí Smlouvou.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou:
Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby, Změnový list 02/GTM a Změnový list 03/GTM
Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 1. (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 1 fyzicky svázané). Smluvní strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a každý z Poskytovatelů obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze dne

Poskytovatel
V Praze dne

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
Společnost **GTM TRASY I.D METRA**

INSET s.r.o.



obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

.....
GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík,
předseda představenstva

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 01 19

.....
GeoTec-GS, a.s.

Ing. Antonín Kropáček,
místopředseda představenstva