

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 15298/2020 ze dne  
18.05.2020  
na realizaci stavby  
„Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru“**

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.  
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň** \  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**  
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva  
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
IČ : 26769611  
DIČ : CZ26769611  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele : ██████████  
za zhotovitele : ██████████
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele : ██████████  
za zhotovitele : ██████████
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele : ██████████  
za zhotovitele : ██████████

**II.  
Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 18.05.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, které lze podřadit pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány

odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).

2.3 Na základě změnových rozpočtů ZR\_05 – ZR\_07, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla následujícím způsobem:

ZR 05	Sanace dlážděné plochy	296.884,70 Kč bez DPH
ZR 06	Odpočet drenáže v komunikaci vč. asfaltového krytu a podkladu – nahrazeno záhlvkou	-84.811,16 Kč bez DPH
ZR 07	Římsa před čp. 1549	100.401,90 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>312.475,44 Kč bez DPH</b>

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 4.891.610,35 Kč
- Cena díla dle dodatku č.2 k SoD bez DPH 312.475,44 Kč
- Cena díla dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č. 2 k SoD 5.204.085,79 Kč
- DPH 21 % 1.092.858,12 Kč
- Celková cena včetně DPH 21 % 6.296.943,81 Kč

2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

### **III. Závěrečná ujednání**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., provede objednatel.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne .....

V Kadani dne .....

.....  
**Město Kadaň**  
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....  
**PETROM STAVBY, a.s.**  
Petr Kasper – předseda představenstva