

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 06.09.2020

na akci
„Stavební úpravy části 2. NP budovy MěÚ Vimperk č.p. 199“

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel

IČO: 282 60 309

DIČ: CZ28260309

Bankovní spojení:

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 06.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Stavební úpravy části 2. NP budovy MěÚ Vimperk č.p. 199**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací (výměna povrchu podlahy zátěžového koberce za PVC Ambiet a v místnostech se stávající dlažbou nahrazeno PVC Ambiet), jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce „**Stavební úpravy části 2. NP budovy MěÚ Vimperk č.p. 199**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Neumitkou, Písecká 893, 386 01 Strakonice, IČO: 103 12 625, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen „**projektová dokumentace**“), a dále v rozsahu daném **položkovým rozpočtem**, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek, a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce. Uvedený Položkový rozpočet – změnový list č. 1 je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	2 284 535,- Kč
DPH 21 %	479 752,35 Kč
Celkem včetně DPH	2 764 287,35 Kč

2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne 26.10.2020

v.r.

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 22.10.2020

v.r.

.....
GSI INVEST s.r.o.
Zdeněk Kutil
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 959 ze dne 19.10.2020