

op. č. 1911632/4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Parkovací dům Benešov“

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavníčkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost „EDIKT-POHL“

EDIKT a.s.,(Správce společnosti)

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka 904
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu společnosti: 1387711361/2700
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Pavel Dolanský, člen představenstva
a společnost CBCZ group a.s., kterou zastupuje
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Humler, hlavní stavbyvedoucí

POHL CZ a.s.,(Společník)

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4934
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „**dodatek**“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019 (dále jako „smlouva“) včetně dodatku č. 1 ze dne 28.04.2020 a dodatku č. 2 ze dne 31.07.2020 v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 013, 015 až 026, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
 - a. **3.109.200,45 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **652.932,10 Kč**
 - c. **3.762.132,55 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

 - a. Cena bez DPH **139.461.306,05 Kč**
(slovy: **jednotřicetdevětmiliónůčtyřistašedesátjedentisícťristašest korun českých čtyřicetpět haléřů**)
 - b. DPH 21 % ve výši **29.286.874,28 Kč**
(slovy: **dvacetdevětmiliónůdvěstěosmdesátšesttisícosmsetsedmdesátčtyři koruny české dvacetosm haléřů**)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **168.748.180,33 Kč**
 - d. (slovy: **jednostošedesátosmmiliónůsedmsetčtyřicetosmtisícjednostoosmdesát korun českých třicettři haléře**)
(dále též „**Cena za provedení díla**“);

II. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 a 026.

Za objednatele:

V Benešově dne

**Ing. Jaroslav
Hlavnička** Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Hlavnička
Datum: 2020.11.10
12:53:11 +01'00'

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

**Pavel
Štindl** Digitálně podepsal
Pavel Štindl
Datum: 2020.11.09
12:55:31 +01'00'

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

**Ing. Jan
Velikovský** Digitálně podepsal
Ing. Jan Velikovský
Datum: 2020.11.10
10:04:47 +01'00'

Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva

**Ing. Petr
Kašpar** Digitálně podepsal
Ing. Petr Kašpar
Datum: 2020.11.10
10:54:51 +01'00'

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva POHL cz, a.s.

