

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1 952-2015-521101, č. objednatele č.2 03PT-002397, číslo smlouvy zhotovitele 4-2015/KPÚ ze dne 23.10.2015

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lýsky

#### Objednatel č. 1:

Adresa:  
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

#### Objednatel č.2:

Sídlo:  
jež zastupuje:  
kontaktní adresa:  
ve věcech smluvních:  
v technických záležitostech:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:

dále jen „objednatel č.2“

#### Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
, ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj

vedoucí Pobočky Přerov  
odborní  
referenti Pobočky Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

01312774  
není plátcem DPH

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
ředitel Závodu Brno  
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

**"ORIS" spol. s r.o.**

Mišákova 280/44, 77900 Olomouc  
jednatelem

Číslo účtu:

IČ :

42767661

DIČ:

CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j  
1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Petr Machala

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Pavla Hamouzová

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku:

#### 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původních 51 MJ na 46 MJ.

Změna počtu měrných jednotek vznikla na základě vyšetřeného obvodu v rámci výše uvedené KoPÚ.

2. Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků je

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>982 100,- Kč</b>
DPH 21%	206 241,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 188 341,- Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1 952-2015-521101, č. objednatele č.2 03PT-  
002397 a číslo smlouvy zhotovitele 4-2015/KPÚ ze dne 23.10.2015, ve znění dodatku č. 1 **nemění**.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ..12..-12..2016

V Brně dne: .....30. 12. 2016.....

**Za objednatele č. 1:**

**Za objednatele č. 2:**

ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

**Za zhotovitele: 12. 12. 2016**

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>982 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	206 241 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 188 341 Kč</b>

V Olomouci dne **12 -12- 2016**

V Olomouci dne **12 -12- 2016**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**30. 12. 2016**  
V Brně dne .....

Za objednatele č. 2: