

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / změna 2	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 101 – Komunikace – silnice I/54		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Sanace aktivní zóny - Rozšíření sanace aktivní zóny - V dokumentaci PDPS bylo uvažováno dle diagnostiky s tloušťkou původní **Sanace aktivní zóny - Změna tloušťky nestmelené vrstvy aktivní zóny z kamenité sypaniny z drceného kameniva fr.0/125 a Sanace aktivní zóny - Doplnění nové vrstvy aktivní zóny stmelená cementem C8/10 - V** dokumentaci PDPS byla předepsaná **Sanace aktivní zóny - Změna polohy trativodu - V** dokumentaci PDPS / RDS byly trativody umístěny před obrubami, ve **Sanace aktivní zóny - Rozšíření sypaniny do náspů z nakupovaných materiálů - V** dokumentaci PDPS / RDS byly trativody **Sanace aktivní zóny - Rozšíření výkopů pro sanace aktivní zóny do šířky i do hloubky a rozšíření výkopů u trativodů - V** dokumentaci PDPS byla předepsaná sanace aktivní zóny výměnou podloží nevhodné zeminy F4-CS za šterkopískovou, propustnou, nenamrzavou zeminu splňující podmínky ČSN (min. 15% CBR) v tl. 300mm.

Změna - V RDS byly výkopy přizpůsobeny výše uvedeným úpravám aktivní zóny. Výkopy jsou rozšířeny za obruby. V RDS byla navržena s ohledem na zastižení zemin F6Cl – F8CH větší tloušťka sanace aktivní zóny na tl. 600mm: Kamenitá sypanina z drceného kameniva fr.0/125 tl. 450mm ČSN 73 6133

Vrstva aktivní zóny stmelená cementem tl. 150mm ČSN EN 14227-10 – C8/10

Rozšíření výkopů pro trativody umístěné za obrubami, ve vzdálenosti 0,900m za lícem obrub.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-43 347,93	796 386,89	753 038,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	06-12-2013	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	06-12-2013	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	06-12-2013	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	06-12-2013	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	06-12-2013	podpis
				Číslo paré: //