

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Fakultní nemocnice Ostrava,**

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba,

IČ: 00843989,

DIČ: CZ00843989,

Jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**LT PROJEKT a.s.**

Sídlo: Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ: 29220785,

Jednající: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně , oddíl B, vložka 6112

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen jako“**Smluvní strany**“)

Výše uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě uzavřené dne 10.6.2020, evidované u objednatele pod číslem 001-OVZ-20-035-OD (dále jen „**Smlouva**“) v následujícím znění:

## I. ZMĚNY

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci na změně čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy. Zmíněné ustanovení nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. 2 odst. 2.4 písm. b. (mimo DSP) **nejpozději do 10. 12. 2020.***

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č.1 bude i se Smlouvou zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č.1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

---

**Zhotovitel**

Ing. Luděk Tomek  
předseda představenstva

---

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel