

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / změna 1	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C102 - Křižovatky místních komunikací		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Sanace aktivní zóny - Doplnění nové nestmelené vrstvy aktivní zóny z kamenité sypaniny z drčeného kameniva fr.0/125 - Sanace aktivní zóny - Doplnění nové vrstvy aktivní zóny stmelená cementem C8/10 - Projektant v dokumentaci PDPS

Sanace aktivní zóny - Výkopy pro sanace aktivní zóny do hloubky - Projektant v dokumentaci PDPS neuvažoval se sanací aktivní zóny vhodným materiálem. Z důvodů minimálních rozměrů zárodků napojení silnice I/55 na 2 místní komunikace. U komunikace do ul. Benátky dochází ke křížení s navrženou drenáží, jejíž vhodný materiál pro zásyp snižuje riziko promrzání a zmenšuje plochu zasaženou nevhodným podložím. Dle diagnostiky, která kopanou sondou zjistila konstrukční vrstvu stávající vozovky cca 0,70m – navržená konstrukce v PDPS 0,58m (protisklon pláně ke drenáži zvyšuje mocnost vrstvy). Z tohoto pohledu projektant považoval zůstatek nestmelené ochranné vrstvy za dostatečný podklad pro novou konstrukci napojení místní komunikace. Změna - V RDS byly výkopy přizpůsobeny výše uvedeným úpravám aktivní zóny. Výkopy jsou zvětšeny o tloušťku sanace aktivní zóny na tl. 600mm:

Kamenitá sypanina z drčeného kameniva fr.0/125 tl. 450mm ČSN 73 6133
Vrstva aktivní zóny stmelená cementem tl. 150mm ČSN EN 14227-10 – C8/10

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	138 257,99	138 257,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Správce stavby	jméno	datum	06-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	06-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	06-12-2016	podpis

Číslo paré: 110/1