

## Změnový list

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>C 202 - Most ev.č.54-026</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>C 202 / 1</b> | Číslo ZBV:<br><b>8</b> |
|--|---|------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek | Paré č.               | Příjemce  |
|   | 1                     | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|   | 2                     | Zhotovitel  |
|   | 3                     | Projektant  |
|   | 4                     | Supervize   |
|   | [doplňte dle potřeby] |   |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

**Podrobný technický popis Změny:**

Veškeré změny vyplývají ze zjištěné a geodeticky zaměřené nižší nivelety povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS a následných úprav vynucených okolnostmi nebo doporučenými AD.

Pol. 967157 : Zvýšený objem bouracích prací.

Firma ZK-BRNO s.r.o. provedla výpočet objemu spádového betonu porovnáním ZSP (zaměření skutečného provedení) a ZSS (zaměření stávajícího stavu) před započítáním prací. Dále byly vytvořeny dva digitální modely terénu (ZSP, ZSS) a na základě porovnání těchto dvou modelů byla vypočtena požadovaná kubatura, která na tomto objektu dělá celkem 11,72m<sup>3</sup> (viz. příloha výpočet kubatury – technický zpráva).

**Zdůvodnění Změny:**

1. Všechny uvedené změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Touto okolností je zjištěná a geodeticky zaměřená nižší niveleta povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS. Změny je nutné realizovat, aby byl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Položky objektu, jichž se změny týkají, byly v dané etapě provádění dokončeny a jsou upraveny dle skutečných objemů.

2. Změna je nezbytná pro realizaci stavby její dokončení a kolaudaci z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení.

3. Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>0,00</b>                      | <b>48 913,67</b>                | <b>48 913,67</b>  |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|   |       |       |            |        |
|---|-------|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | datum | 06-12-2016 | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby] | jméno | datum | 06-12-2016 | podpis |
| Supervize   | jméno | datum |            | podpis |
| Správce stavby  | jméno | datum | 06-12-2016 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|   |       |       |            |                  |
|---|-------|-------|------------|------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) | jméno | datum | 06-12-2016 | podpis           |
| Zhotovitel  | jméno | datum | 06-12-2016 | podpis           |
|   |       |       |            | Číslo paré: 11/7 |