

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské náměstí - 0538a/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>C204 - Most ev.č.54-028</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C204/1</b>	Číslo ZBV: <b>9</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Porr a.s. - OZ Morava, provoz Brno, sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

**Podrobný technický popis Změny:**

Veškeré změny vyplývají ze zjištěné a geodeticky zaměřené nižší nivelety povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS a následných úprav vynucených okolnostmi .

Pol. 967157 : Zvýšený objem bouracích prací.

Firma ZK-BRNO s.r.o. provedla výpočet objemu spádového betonu porovnáním ZSP (zaměření skutečného provedení) a ZSS (zaměření stávajícího stavu) před započítáním prací. Dále byly vytvořeny dva digitální modely terénu (ZSP, ZSS) a na základě porovnání těchto dvou modelů byla vypočtena požadovaná kubatura, která na tomto objektu dělá celkem 4,5m3 (viz. příloha výpočet kubatury – technický zpráva).

**Zdůvodnění Změny:**

1.Všechny uvedené změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Touto okolností je zjištěná a geodeticky zaměřená nižší niveleta povrchu nosné konstrukce než předpokládala PDPS. Změny je nutné realizovat, aby byl objekt zhotoven v požadované kvalitě a parametrech. Položky objektu, jichž se změny týkají, byly v dané etapě provádění dokončeny a jsou upraveny dle skutečných objemů.

2. Změna je nezbytná pro realizaci stavby její dokončení a kolaudaci z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení.

3. Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR závažnou újmu. Tyto změny plně a bezvýhradně souvisí s tímto objektem, pro jeho zhotovení v požadované kvalitě a parametrech

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>53 606,52</b>	<b>53 606,52</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 06-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 06-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 06-12-2016	podpis
			Číslo paré: 