



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

Alena Pišová
Vlnitá 14/363
147 00 Praha 4 Braník
IČ: 43951163

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Hraničková

MHMP 1646414/2020

Počet listů/příloh: 2/1

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1674568/2019

29.10.2020

Dodatek č. 2/2020 Prodloužení termínu dokončení objednávky k objednavce „Inženýrská činnost pro akci – Rekonstrukce Růžového sadu“ č.: OBJ//OCP/54/12/00236/2019

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: 27-5157998/6000

kontaktní osoba: Ing. Zuzana Hraničková

DODAVATEL:

Alena Pišová

se sídlem: Vlnitá 14/363, 147 00 Praha 4 Braník

IČO: 43951163

kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto dodatkem a to změnu termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

Smluvní strany se na základě žádosti dodavatele ze dne 23.10.2020 dohodly na prodloužení termínu plnění výše uvedené objednávky. Práce budou provedeny nejpozději do 31.3.2021.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem

Za Objednatele:



ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.


Dne 4. 11. 2020

Za Dodavatele:



Magistrát hl.m.Prahy
Odbor ochrany prostředí MHMP
K rukám pí. Ing. Z.Hraničkové
Mariánské nám. 2/2
110 00 Praha 1

V Praze dne 23.10.2020



Věc: : **Rekonstrukce Růžového sadu, Praha 1 – Petřín**
č.parc. 274,280,281 k.ú. Hradčany
Žádost o prodloužení termínu plnění objednávky č.OBJ/OCP/54/12/00236/2019

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění objednávky č.OBJ/OCP/54/12/00236/2019 ohledně inženýrské činnosti na akci: „ **Rekonstrukce Růžového sadu, Praha 1 – Petřín** „ do 31.3.2021. Práce nemohly být provedeny v termínu do 31.10.2020 z důvodu omezení výkonu státní správy a projednání akce s orgány a organizacemi způsobené pandemií koronaviru.

S úctou

Alena Pišová
Vlnitá 14/363
Praha 4 – Braník
IČ.43951163

