

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným \_\_\_\_\_, pověřenou řízením Závodu Brno

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, 110 00 Praha 1

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Odštěpný závod + adresa pro doručování: **EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava závod**

**Morava jih**, Videňská 104, 619 00 Brno

Zastoupeným \_\_\_\_\_, ředitelem závodu Morava jih

číslo smlouvy: 1856.4240230FVI

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ISPROFIN 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 25 980 631,60 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                                                                                    | <u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u> | DPH             | Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                 | (a)                                       | (b)             | (c) = (a) + (b)                               |
| I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115 | 25 980 631,60 Kč                          | 5 455 932,64 Kč | 31 436 564,24 Kč                              |

|                                                                                                 |                     |               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                                 | Rezerva 10 %<br>(d) | DPH<br>(e)    | Rezerva včetně DPH<br>(f) |
| I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115 | 2 598 063,16 Kč     | 545 593,26 Kč | 3 143 656,42 Kč           |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. netýká se
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RSD (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 13.6.2014

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

hatec - Lužice,  
- SO C 115

pisu

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice,  
část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 10-09-2014

Datum: 5. 09. 2014

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: pověřena řízením Závodu Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR


PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel závodu Morava Jih

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: 21-08-2014

Číslo zakázky: 03PT-001020

Vyřizuje

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104

619 00 Brno

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

#### **„I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“**

zadávací řízení zahájeno dne 18.6.2014, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 346992 / ISPROFIN: 500 111 0006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ: 45274924.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast Východ, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 608 38 744.

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

M-SILNICE a.s., oblastní závod MORAVA, se sídlem Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad, IČ: 421 96 868.

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast  
Hodonín, se sídlem Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČ: 480 35 599

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

Porr a.s., odštěpný závod – Morava, se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČ: 430 05 560.

**Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem EUROVIA CS, a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.**

#### **Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Brně dne

21-08-2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.. .....

pověřena řízením Závodů Brno

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce..

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

| Název stavby                                                                                    | Nabídková cena stavby v Kč bez DPH * | DPH                    | Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                 | (a)                                  | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                               |
| I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115 | 25 980 631,60 Kč                     | 5 455 932,64 Kč        | 31 436 564,24 Kč                              |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

| Rezerva 10 % (d) | DPH (e)       | Rezerva včetně DPH (f) |
|------------------|---------------|------------------------|
| 2 598 063,16 Kč  | 545 593,26 Kč | 3 143 656,42 Kč        |

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce

- (d) Dodatky smluvních podmínek č. netýká se
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

, funkce: ředitel závodu Morava jih

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 10, 113 19 Praha 1

Datum: 10.7.2014

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104  
619 00 Brno

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

| Název článku obchodních podmínek   | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa objednatele         | 1.1.2.2, 1.3                     | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Název a adresa dodavatele          | 1.1.2.3, 1.3                     | EUROVIA CS, a.s.<br>Národní 10<br>113 19 Praha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Název a adresa správce stavby      | 1.1.2.4, 1.3                     | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno<br>Šumavská 33, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doba pro uvedení stavby do provozu | 1.1.6.11                         | 3 měsíce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doba pro dokončení stavby          | 1.1.3.3                          | 3 měsíce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záruční doba                       | 1.1.3.7                          | <p>(a)<br/>60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:<br/>(i) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže – viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže, a<br/>(ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ</p> <p>(b)<br/>Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce</p> |

| Název článku<br>obchodních<br>podmínek                                                                                                                                                                                                                     | Číslo<br>článku<br>obchodních<br>podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | (c)<br>60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty,<br>materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které<br>nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle<br>bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této<br>Přílohy k nabídce |
| Výše Rezervy                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.4.11                                  | 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH                                                                                                                                                                                                                 |
| Části stavby                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.5.6.                                  | jednotlivé stavební objekty                                                                                                                                                                                                                      |
| Stavba                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.6.19                                  | I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice,<br>část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115                                                                                                                                               |
| Elektronické<br>přenosové systémy                                                                                                                                                                                                                          | 1.3                                       | fax<br>e-mail                                                                                                                                                                                                                                    |
| Použité právo                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4                                       | právo České republiky                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozhodující jazyk                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4                                       | čeština                                                                                                                                                                                                                                          |
| Komunikační jazyk                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4                                       | čeština                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doba pro přístup na<br>stavenišť                                                                                                                                                                                                                           | 2.1                                       | ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1<br>obchodních podmínek                                                                                                                                                                             |
| Výše bankovní<br>záruky za provedení<br>díla                                                                                                                                                                                                               | 4.2                                       | 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH                                                                                                                                                                                                                 |
| Smluvní pokuta za<br>včasné nevystavení<br>nebo neudržování<br>v platnosti bankovní<br>záruky za provedení<br>díla                                                                                                                                         | 4.2                                       | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele<br>s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní<br>záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o<br>dílo                                                                    |
| Smluvní pokuta za<br>porušení povinnosti<br>zhotovitele zajistit,<br>že žádný z jeho<br>podzhotovitelů ani<br>dodavatelů na<br>nižších úrovních<br>subdodavatelského<br>řetězce v minulosti<br>ani v budoucnosti<br>nebude vykonávat<br>stanovené činnosti | 4.4                                       | 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                                                                                               |
| Výše bankovní                                                                                                                                                                                                                                              | 4.25                                      | 3% Ceny díla bez DPH                                                                                                                                                                                                                             |

| Název článku obchodních podmínek                                                                                         | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| záruky za odstranění vad                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                              |
| Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad                      | 4.25                             | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo         |
| Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele                                                                | 4.29 a)                          | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení                                                                                                      |
|                                                                                                                          | 4.29 b)                          | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo |
|                                                                                                                          | 4.29 c)                          | 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                       |
|                                                                                                                          | 4.29 d)                          | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                      |
|                                                                                                                          | 4.29 e)                          | 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace                                                     |
|                                                                                                                          | 4.29 g)                          | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut                                                                                   | 4.29                             | 30% z přijaté ceny stavby bez DPH                                                                                                                                            |
| Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele | 4.30                             | Smluvní pokuta činí (i) 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.   |
| Smluvní pokuta                                                                                                           | 8.7                              | nedodržení Doby pro dokončení stavby:<br>500.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení                                       |

| Název článku obchodních podmínek                                                                                                                            | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                  | nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu:<br>1.000.000,- Kč za každý započatý den prodlení<br>zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu<br>nezbytném pro uvedení stavby do provozu |
| Měna platby                                                                                                                                                 | 14.15                            | koruna česká, podle Dopisu nabídky                                                                                                                                                           |
| Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo | 16.2 c)                          | nejméně 30 % z přijaté ceny stavby bez DPH                                                                                                                                                   |
| Výše pojistného plnění                                                                                                                                      | 18.1                             | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH                                                   |
| Minimální částka pojistného krytí                                                                                                                           | 18.2                             | 1% z přijaté ceny stavby bez DPH                                                                                                                                                             |

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 10.7.2014

EUROVIA CS, a.s. /

ředitel závodu Morava jih

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: položky oddílu 5 Komunikace v rámci objektů C115.1 Komunikace, C 115.2 Křižovatky silnic, C 115.3 Křižovatky MK a účelových komunikací.
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadanych prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíců korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinností dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jímž jsme za plnění subdodávky uhradili více než [10 % / 5 %] a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž

hatec - Lužice,  
- SO C 115  
mou  
né  
;

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice,  
část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 10.7.2014

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

**PŘÍLOHA 1**  
**ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE**  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561],

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

| <b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele</b> | <b>IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele</b> | <b>Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| netýká se                                                            |                                                                             |                                                                                                        |

prohlašujeme, že v případě získání zakázky všechny práce bude EUROVIA CS, a.s. provádět vlastními kapacitami bez pomoci subdodavatele, kterému bychom za plnění subdodávky uhradili více než 10 %.

V Brně dne 10.7.2014

\_\_\_\_\_  
EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

ŘIDIŤELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBSAH

DÍL 2, ČÁST 2  
OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH  
KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název veřejné zakázky: 155 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

Číslo veřejné zakázky: 03PT-001020

6/2014

EVROU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 1    | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ                       | 6  |
| 1.1  | Účelové                                    |    |
| 1.2  | Výklad pojmu                               |    |
| 1.3  | Komunikace                                 |    |
| 1.4  | Jazyk                                      |    |
| 1.5  | Právní dokumenty                           |    |
| 1.6  | Souhlas smluvních stran                    |    |
| 1.7  | Převod práv                                |    |
| 1.8  | Převod dokumentů a dohod                   |    |
| 1.9  | Uplatnění dokumentů nebo právních          |    |
| 1.10 | Uplatnění dokumentů zhotovitelé objednatel |    |
| 1.11 | Uplatnění dokumentů zhotovitelé objednatel |    |
| 1.12 | Právní záležitosti                         |    |
| 1.13 | Souhlas s právní                           |    |
| 1.14 | Souhlas s právní                           |    |
| 2    | OBJEDNATEL                                 | 12 |
| 2.1  | Právo na přístup na staveništi             |    |
| 2.2  | Povolení, licence a smlouvy                |    |
| 2.3  | Právní odpovědnost                         |    |
| 2.4  | Právní odpovědnost objednatel              |    |
| 2.5  | Náklady objednatel                         |    |
| 3    | SPRÁVCE STAVBY                             | 14 |
| 3.1  | Právní odpovědnost správce stavby          |    |
| 3.2  | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 3.3  | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 3.4  | Výběr na správu stavby                     |    |
| 3.5  | Rozhodnutí                                 |    |
| 4    | ZHOTOVITEL                                 | 15 |
| 4.1  | Všeobecné podmínky zhotovitel              |    |
| 4.2  | Závazky zhotovitel                         |    |
| 4.3  | Závazky zhotovitel                         |    |
| 4.4  | Závazky zhotovitel                         |    |
| 4.5  | Převod závazků zhotovitel                  |    |
| 4.6  | Společné                                   |    |
| 4.7  | Výběr na přístup na staveništi             |    |
| 4.8  | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.9  | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.10 | Údaje o staveništi                         |    |
| 4.11 | Dostupnost přístup na staveništi           |    |
| 4.12 | Nepředvídané fyzické podmínky              |    |
| 4.13 | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.14 | Závazky zhotovitel                         |    |
| 4.15 | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.16 | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.17 | Výběr na přístup na staveništi             |    |
| 4.18 | Ochrana životního prostředí                |    |
| 4.19 | Právní odpovědnost stavby                  |    |
| 4.20 | Výběr na přístup na staveništi             |    |
| 4.21 | Zprávy o postupu prací                     |    |
| 4.22 | Zabezpečení staveništi                     |    |
| 4.23 | Činnost zhotovitel na staveništi           |    |
| 4.24 | Výběr na přístup na staveništi             |    |

Reditelství silnic a dálnic ČR

155 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice,  
část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

|      |                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 5    | JMÉNOVÁNÍ PODZHOTOVITELÉ                         | 23 |
| 5.1  | Definice „jmenovaného podzhotovitele“            |    |
| 5.2  | Právní odpovědnost                               |    |
| 5.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 5.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6    | TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SILY               | 24 |
| 6.1  | Najímání technického personálu a pracovních sil  |    |
| 6.2  | Mzdové podmínky a pracovní podmínky              |    |
| 6.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6.6  | Zajištění pro technický personál a pracovní sily |    |
| 6.7  | Ochrana zdraví a bezpečnost                      |    |
| 6.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6.9  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 6.10 | Zajištění pro technický personál a pracovní sily |    |
| 6.11 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 7    | TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY | 25 |
| 7.1  | Zajištění realizace                              |    |
| 7.2  | Vzorový                                          |    |
| 7.3  | Kontrola                                         |    |
| 7.4  | Zajištění                                        |    |
| 7.5  | Osmisloví                                        |    |
| 7.6  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 7.7  | Výběr na přístup na staveništi                   |    |
| 7.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8    | ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOČÍNÁNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ      | 27 |
| 8.1  | Zahájení prací                                   |    |
| 8.2  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.6  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.7  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.9  | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.10 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.11 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 8.12 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 9    | PŘEDJÍMACÍ ZKOUŠKY                               | 29 |
| 9.1  | Povolování zhotovitel                            |    |
| 9.2  | Odklad zhotovitel                                |    |
| 9.3  | Odklad zhotovitel                                |    |
| 9.4  | Odklad zhotovitel                                |    |
| 10   | PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM                            | 31 |
| 10.1 | Převzetí stavby a části stavby                   |    |
| 10.2 | Převzetí části prací                             |    |
| 10.3 | Převzetí provedení přelímacích zkoušek           |    |
| 10.4 | Převzetí vyhodnocení výsledků provedení stavby   |    |
| 11   | ODPOVĚDNOST ZA VADY                              | 31 |
| 11.1 | Dokladování nedokonalostí prací a odstranění vad |    |
| 11.2 | Náklady na odstranění vad                        |    |
| 11.3 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 11.4 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |
| 11.5 | Právní odpovědnost podzhotovitel                 |    |

Reditelství silnic a dálnic ČR

155 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice,  
část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 11.6  | Další zhotovitel                                                |    |
| 11.7  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 11.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 11.9  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 11.10 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 11.11 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 12    | MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ                                              | 34 |
| 12.1  | Měření prací                                                    |    |
| 12.2  | Metoda měření                                                   |    |
| 12.3  | Oceňování                                                       |    |
| 12.4  | Výběr na přístup na staveništi                                  |    |
| 13    | ZMĚNY A ÚPRAVY                                                  | 35 |
| 13.1  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.2  | Změny a úpravy                                                  |    |
| 13.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.6  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.7  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 13.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14    | CENA DĚLA A PLATBY                                              | 39 |
| 14.1  | Cena díla                                                       |    |
| 14.2  | Základ                                                          |    |
| 14.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.6  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.7  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.8  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.9  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.10 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.11 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.12 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.13 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.14 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 14.15 | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 15    | ODSTUPNĚNÍ OD SMLUVY ZE STRANY OBJEDNATELE                      | 41 |
| 15.1  | Výběr na přístup na staveništi                                  |    |
| 15.2  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 15.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 15.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 15.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 16    | PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTUPNĚNÍ OD SMLUVY ZE STRANY ZHOTOVITELÉ | 46 |
| 16.1  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 16.2  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 16.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 16.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 17    | RIZIKO A ODPOVĚDNOST                                            | 47 |
| 17.1  | Náklady na přístup na staveništi                                |    |
| 17.2  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 17.3  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 17.4  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 17.5  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |
| 17.6  | Právní odpovědnost podzhotovitel                                |    |

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 18   | PODÍLENI                                     | 49 |
| 18.1 | Všeobecné podmínky nepodílení                |    |
| 18.2 | Pojití stavy a výkoné zhotovitel             |    |
| 18.3 | Pojití stavy a výkoné zhotovitel zhotovitel  |    |
| 18.4 | Pojití stavy a výkoné zhotovitel zhotovitel  |    |
| 19   | VÝŠÍ MOC                                     | 50 |
| 19.1 | Definice výšší moci                          |    |
| 19.2 | Obecné podmínky výšší moci                   |    |
| 19.3 | Podmínky minimální moci                      |    |
| 19.4 | Náklady výšší moci                           |    |
| 19.5 | Výšší moc ovlivňuje podstatu díla            |    |
| 19.6 | Dohodou ovlivňuje platbu a záruku            |    |
| 19.7 | Záruka zhotovitel podle práva                |    |
| 20   | NÁROKY, SPORY A KONTROLNÍ ŘÍZENÍ             | 54 |
| 20.1 | Nároky zhotovitel                            |    |
| 20.2 | Jmenování Rady pro řešení sporů              |    |
| 20.3 | Nedostupnost Jmenování Rady pro řešení sporů |    |
| 20.4 | Ustanovení Rady pro řešení sporů             |    |
| 20.5 | Náklady zhotovitel                           |    |
| 20.6 | Kontrolní řízení                             |    |
| 20.7 | Náklady zhotovitel Rady pro řešení sporů     |    |
| 20.8 | Výběr funkčního stávků Rady pro řešení sporů |    |
| 21   | ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY                   | 59 |
| 21.1 | VZOROVÉ FORMULÁŘE                            | 71 |
| 21.2 | Dopis nabídky                                | 72 |
| 21.3 | Příloha k nabídce                            | 73 |
| 21.4 | Soubor smluvních dohod                       | 75 |
| 21.5 | Záruka za provedení díla                     | 77 |
| 21.6 | Záruka za odstranění vad                     | 78 |

užší také zahrnuje účinné stavební práce a technické zhotovitel, projektování zhotovitel

Číslo „Všeobecné obchodní podmínky“ (VOO) je klasifikován předložením „General Conditions“ publikace FIDIC, který byl posílen smluvními podmínkami FIDIC Česká asociace konstruktérů inženýrů (ČACE) a jeho smluvnost byla ověřena inženýrskou dohodou. Tato skutečnost vyplývá z požadavků na použití jednotných Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů.

Forma pro přípravu Všeobecných obchodních podmínek konkrétní stavby byla zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Všeobecné obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být provedeno, zda je pro danou konkrétní stavbu vhodný, pokud není, musí být upraven. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby správně nezauklá nejdůležitější části textu se Všeobecnými podmínkami a s ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být dotčena kopírování ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263).

Všeobecné obchodní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273), jímž se řídí práva a povinnosti smluvních stran po přistoupení díla. Všeobecné a Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souboru smluvních dohod jsou vzory dokumentů, které se předepíší zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní podmínky a které až na výjimky předepsané zadavatelem, Přílohu k nabídce je nutné, obdobně jako Všeobecné obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou vodítkem pro formulaci zárukních listů, které musí před uzavřením smlouvy o dílo nebo v průběhu provádění prací a odstranění vad získat zhotovitel.

Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy o dílo, který sestává z následujících kroků:

- určení díla a jeho předání zadavatelem v zadávací dokumentaci, která obsahuje zejména Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soubor prací,
- vypracování a předložení nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku zhotovitel dílu ve shodě se zadávací dokumentací a nabídkovou cenou,
- přijetí nabídky objednatel

podpisem Smlouvy smluvních dohod oběma stranami.

Za těchto okolností je většina budoucích smluvních dokumentů již součástí zadávací dokumentace stavby, některé z nich berte zřetelně, jiné po vyplnění a podepsání.

## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

**Definice** 1.1 Všeobecných podmínek, které zahrnují Všeobecné obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou při následující slova a výrazy použity ve smyslu. Slova označují osoby a strany zahrnutí obchodu společností a jiných právnických osob, a výjimky přísluší, kdy končí výrazem nebo slovy.

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací byly vypracovány na základě publikace FIDIC „Conditions of Contract for Construction“ – First edition 1999, The Red Book.

Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. Stavba však

#### 1.1.1 Smlouva o dílo

1.1.1.1 „Smlouva o dílo“ („Contract“) tvoří Soubor smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Souhrnná dokumentace a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souboru smluvních dohod nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „Soubor smluvních dohod“ („Contract Agreement“) znamená smluvní dokument (pokud existuje), podle článku 1.6 Smlouvy o dílo.

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ („Letter of Acceptance“) znamená dopis o doručení (přílohu k nabídce) objednatel včasně všech předložených dokumentů, které tvoří Soubor smluvních dohod a jsou jiné podmínky. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení obchodních podmínek o přijetí nabídky vztahují k Souboru smluvních dohod a odkazují na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, ve vztahu k datu, kdy strany uzavřely Soubor smluvních dohod.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ („Letter of Tender“) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednatel na zhotovení stavby.

1.1.1.5 „Technické podmínky“ („Specification“) znamená dokument nadepsaný Technické podmínky, tak jak je zahrnutý ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky a změny technických podmínek v souladu se Smlouvou o dílo. Tento dokument tvoří součást Smlouvy o dílo.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ („Drawings“) znamená dokumentaci stavby tak jak je uzavřena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky a změny dokumentace stavby nebo schválené objednatel (nebo jeho zástupce) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Souhrnná dokumentace“ („Schedule“) znamená dokumentaci nadepsaný Souhrnná dokumentace, sestavená zhotovitelem a předaná spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou uzavřeny ve Smlouvě o dílo. Tento dokument může zahrnovat např. Soubor prací, časový harmonogram, seznam a rozpis všech smluvních podmínek.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky (Letter of Tender) a všechny ostatní dokumenty, které vylučují předání spolu s Dopisem nabídky, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ („Appendix to Tender“) znamená výše uvedené přílohy nadepsané Příloha k nabídce, které jsou přílohou k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Soubor prací“ („Bill of Materials“) a „Plán za úplnou stavbu“ znamená tyto nadepsané dokumenty (pokud existují), které jsou součástí smluvních podmínek.

#### 1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatel nebo zhotovitel, podle kontextu.

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a první nástupce této osoby.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ znamená osoba (osoby) určená jako zhotovitel v Dopise nabídky přijatém objednatel, a první nástupce této osoby nebo osob.

1.1.2.4 „Správce stavby“ („Engineer“) znamená osobu určenou objednatel k tomu, aby vystupovala jako správce stavby pro účely Smlouvy o dílo, a jmenováním v Příloze k nabídce, nebo jako osoba určená dle potřeby objednatel v souhlasu zhotovitel, podle článku 3.4 Přílohy k nabídce.

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitel“ znamená osoba jmenovaná zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo osoba dle potřeby zhotovitel podle článku 3.3 (Zástupce zhotovitel), která jedná jménem zhotovitel.

1.1.2.6 „Personální objednatel“ znamená správní osobu, obsazenou podle článku 3.2 (Personální správní osobu) a všechny ostatní osoby, dle kontextu.

zahrnuje správní osobu a zhotovitel, stejně jako všechny další osoby, které jsou zahrnuté v Smlouvě o dílo, a všechny ostatní osoby, které jsou zahrnuté v Smlouvě o dílo.

1.1.2.7 „Personální zhotovitel“ znamená zástupce zhotovitel a všechny ostatní osoby, které jsou zahrnuté v Smlouvě o dílo, a všechny ostatní osoby, které jsou zahrnuté v Smlouvě o dílo.

1.1.2.8 „Podlepisatel“ znamená kterákoli osoba jmenovaná ve Smlouvě o dílo jako podlepisatel nebo kterákoli osoba určená jako podlepisatel, která je pověřena uzavřením této smlouvy a první nástupce všech těchto osob.

1.1.2.9 „Rada“ (Rada pro řešení sporů) znamená osoba nebo tři osoby nebo zástupce ve Smlouvě o dílo, nebo jinou osobu (osoby) určenou podle článku 20.2 (Ustanovení Rady pro řešení sporů).

1.1.2.10 „FIDIC“ znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Congrès, Mezinárodní federace konstruktérů inženýrů.

#### 1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 „Základní datum“ znamená datum 28 dní před posledním dnem pro podání nabídky.

1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle článku 8.1 (Zahájení prací).

1.1.3.3 „Lhůta pro dokončení“ znamená doba pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), tak jak je určena v Příloze k nabídce (ve smyslu předložených podle článku 8.2 (Předložené lhůty pro dokončení), pokud jsou data zahájení prací).

1.1.3.4 „Přijímací zkoušky“ znamená zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodne dle strany nebo jsou určeny jako změny, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přijímací zkoušky), což je stavba nebo její část přezkoušena zhotovitelem.

1.1.3.5 „Protokol o převzetí prací“ znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 (Převzetí zhotovitelem).

1.1.3.6 „Zkoušky pro dokončení“ znamená zkoušky (pokud jsou požadovány), které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo a prováděny v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, což je stavba nebo její část (podle okolností) přezkoušena zhotovitelem.

1.1.3.7 „Závěrní doba“ znamená období (po oznámení) vad na stavbě nebo na její části (podle okolností) podle článku 11.1 (Převzetí zhotovitelem po ukončení stavby), tak jak je určeno v Příloze k nabídce (ve smyslu předložených podle článku 11.2 (Převzetí zhotovitelem po ukončení stavby), pokud jsou data, kdy je dokončení stavby, nebo její části požadováno podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby).

1.1.3.8 „Porovnání o provedení díla“ („Performance Certificate“) znamená potvrzení vydané podle článku 11.8 (Porovnání o provedení díla).

1.1.3.9 „Dělní“ znamená každého dělníka a „rok“ znamená 365 dní.

#### 1.1.4 Ceny a platby

1.1.4.1 „Příloha cen stavby“ znamená cenový přílohu v Dopise o přijetí nabídky ze zpracování a dokumentu stavby a odměny jakýchkoli vad.

1.1.4.2 „Cena díla“ znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje správu, provedení v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.4.3 „Náklady“ znamená veškeré ústřední výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) zhotovitelem na stavbu nebo na její část, včetně nákladů a prostředků, které zhotovitel musí vynaložit.

1.1.4.4 „Platba zhotovitel“ znamená platbu zhotovitel podle článku 14.1 (Platba zhotovitel) a zahrnuje platbu zhotovitel podle článku 14.1 (Platba zhotovitel).

[illegible]

### 1.1.5 Práce a vybavení

1.1.5.1 "Výběrové zhotovitelství" znamená výrobu předmětů, strojů, vozidel a dalších věcí nezbytných pro provedení a dokončení stavby a odstranění věcí uvedených v této Smlouvě zhotovitelem nebo jeho podřízenými pracovníky, zatímco dodáváním těchto věcí, technologií, zařízení, materiálů a výdělků dle této Smlouvy, které mají být použity k její realizaci, zhotovitelství neprobíhá.

1.1.5.2 "Výběrové" (goods) znamená "výběrové zhotovitelství, materiálu, technologií, zařízení a pomocné práce, nebo cokoli z toho, tak jak je to určeno".

1.1.5.3 "Materiály" znamenají věci, které dle této Smlouvy nejsou technologiemi, zařízeními, které mají být použity nebo věci, které jsou zhotovitelem poskytnuty, včetně materiálu dodaného bez možnosti (jinde) být, které mají být podle Smlouvy odůvodněným dodáním zhotoviteli.

1.1.5.4 "Zhotovitelství práce" znamená práce uskutečňované, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy a dle.

1.1.5.5 "Technologické zařízení" znamená předmět, stroj a vozidlo, které mají být použity nebo musí být použito předložit dle.

1.1.5.6 "Čist stavby" znamená čistá práva, specifická vymezení v příloze k rozpisu jako dle této Smlouvy (specifikace).

1.1.5.7 "Zhotovitelství" znamená všechny práce dodávající a odstranění jakéhokoli dílu této Smlouvy zhotovitelem nebo jeho podřízenými pracovníky pro provedení a dokončení zhotovitelství práce a odstranění věcí uvedených v této Smlouvě.

1.1.5.8 "Práce" znamená zhotovitelství práce a pomocné práce, nebo kdekoli z toho, podle toho, co přichází v úvahu.

#### 1.1.4. Dullification

1.1.6.3 „Dokumentace zhotovitelů“ znamená výpočet, podrobné programy a další software, výkresy, manuály, modely atd. dokumenty technické povahy (vývojářské) dodané zhotoviteli podle Smlouvy o dílo.

1.1.6.4 „Země“ znamená jak, vnějšek ze zachází stavěcího (nebo jeho částku), kde mají být provedeny stavební práce.

1.1.6.5 „Výhnutí objednatele“ znamená přijímání, úpravy a vedení (včetně jakékoli, která jsou dle dispozic objednatele pro použití zhotovitelovi pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách, rozestavěních, stávkách, technického zařízení, které nelze objednatelní převést.

1.1.6.6 „Výši most“ je definován v kapitole IV (Výši most).

Reduções: silício e cálcio 0,8  
155 Veseli rad Moravou - Petřov, Bohalec - Ladice,  
Čas Veseli rad Moravou - Petřov - SO C 215

- d) Sazvňazijel dokumenty z veľsere esitoi dokazuvaj: tvrdici ubohi. Sotlavy o dila.

12.11.2020. g. V. Dubrovnicka iestāšanās diena, divpadsmito gadu nosaukums, aprīlis sēdēs vārds  
pateicē, elniņš, nēša, raskin, ēre, zāģu, zāģe.

## Spektre analysierlich rein

1.6 Pokud se státní měřičem jiná, vzhledem Souhlasu státních dohod do 25 čísel, an zhotovitel obdržel Depo nřijmí nabídky. K vypracování Souhlasu státních dohod bude povinné formou, který je přehledu Zvláštních obchodních podmínek. Vydaje na kolovratu a podobné publiky (jinak již) ukládá přeměny předlohy v souvislosti s uzavřením Souhlasu státních dohod nřijmí obchodní.

Received 1986

1.2. Zúčastní se zrušen nepřetržitě celého Středu o dluh nebo její část, nebo jakožto zúčastní výhledu nebo poskytnutí ní. Nemůže být dluh zrušen:

- a) může přerušit celou, nebo některou část z předchozím souhlasem druhé strany, podle větného ujednání této druhé strany, a
- b) může, jeho zúčastní buďne nebo finančním, přerušit vší první za úplné dluh, nebo na dluh, které se mají být splatné, podle rovnosti o dluh.

Pēdējo dokumentu saraksta dokumenti

1.8 Technické podmínky a Dokumentace vytvořené buďto pro správu a péči obyčejně, nebo pro řízení a vedení výstavby, budovy či kromě stavebního objektu a každého následného dokumentu stavby poskytl celý zhotovitel, který si může navíc řádně dle účelu nebo v rámci další kopie.

Všechny dokumenty zhotovitelé buďto pro správu a péči o budovitelé, poskytl a dodal jako převzatý dokument. Pokud není ve shodě s tím uvedením, jinak, poskytl zhotovitel převzatý stavbu se kopii každého z dokumentů zhotovitelé.

Zhotovitelé buďto na vlastní náklady poskytli každému z dokumentů zhotovitelé, dokumenty uvedených v Technických podmínkách, dokumenty zhotovitelé (specifikaci), Dokumentace stavby a záměr a dalších smlouvách smlouvy smlouvy. Personál obyčejně buďto buďto v případě potřeby přispěje ke všem technickým dokumentům.

Jestliže se některá ze smluv o smlouvě chybí nebo zůstane technické podmínky v dokumentu, který byl vypracován pro použití při realizaci stavby, oznámí stavbu tuto chybí nebo zůstane technické podmínky dle kopie.

Opóźnienie dokumentacji pobrało

- a) podrobnosti litay v dovedenim, teplota spracovania, litera je ucelo bade dokladom odovzdati, podľa článku 8.4 (spracovanie litay pri spracovaní), a
- b) doklad o materiáli vzorkách nájdajú plus príslušného záznam, ktoré budú odovzdané do centry.

Pro občasný tohohle druhu ovčáka bude správně sloužit postavení vzhledu k čl. 103.3.5 (financování), tak aby tyto záležitosti odražely jeho rozhodnutí.

[illegible]

### Vergleichen

[illegible]

## Κομπιήλασε

[illegible]

## References

1.4. Smlouva o dílo se také řídí právním zvrstím (místní právo, právo) uvedeným v Příloze k nabídce.

Místí práva čítají Smlouva o dílo veze sepsané ve všeobecném jazyce, bude mít přednost veze v slovenském jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Konkrétním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude konkrétním jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva o dílo (bude jazyk výzvy).

**Prioritizē dokumentu**

1.5 Dokumenty tvrdí, že Smutný udal bezohledný za vztážením se vztahující.

Pro účely interpretace bude přístroj dokumentu podle následujícího postupu:

- a) Sledovat smutných dohod (existující)
- b) Doplnit o přímé náklady
- c) Doplnit náklady
- d) Získat obecní podmínky
- e) Získat obecní podmínky

Redițională și zilnică C.R. ISS Veștilor din Moldova - Petru, Hristache - 1 leu, Cost Veștilor din Moldova - Petru - 50 C.U.S.

z dokumentů zhotovitel nebo ve zprávnosti při jeho předložení, nechrání ani zhotovitel  
nírok na uvedení předložených listů, uložení nákladů ani zátěž.

### Výslední dokumentů

3.30 Jakými pro své stanov, postojem či zvláštností osobnosti práva a dluh práva vyplývají z důvodu vlastními le dokumentární zhotovitel, a dále) poskytnout dokladování tyto stanov zhotovitel (následně jako postavit)

Uvede se tři až tři, ze zvláštností (specifika, směry a dluh) poskytl objektivně: zdání časové narušení, přímého, mediantního a bezpřímého líčení pro kopírování, užití a poskytnutí le dokumentární zhotovitel, včetně zhotovitel a užití jeho mediantní. Tato listina bude.

a) plně po zhotovitel na platobní částku (příloha je dle) dluh zhotovitel odpovědnosti dluh stávk,

b) upravená le dokumentární osoba platobní odpovědnosti dluh stávk le kopírování, užití dluh a poskytnutí dokladování zhotovitel pro účely kopírování, převodu, úplaty, převu, nebo v denosti stávk,

c) v případě dokumentární zhotovitel, které jsou le formu poskytnutí požadavků na vlastní software, dluhových jejich užití na kmenových účtů podstatu na zhotovitel na dluhových kmenových poskytnutí směrem zhotovitel a dluh, včetně vnitřní poskytnutí poskytnutí dokladování zhotovitel.

Dokumentární zhotovitel a dluh poskytnout dokumentární zhotovitel zhotovitel (následně jako zhotovitel) nebude le součástí zhotovitel objektivně dluhová, kopírování nebo poskytnutí těchto zhotovitel (následně jako zhotovitel) pro jiné účely než uvedené v tomto článku

**Uživatel dokumentu objednatel zhotovitelem**

1.11. Jak plati pro obě strany, popochví si objektivně autorita předsa a další práva a závazky ve vztazích k technickým podmiotům. (Asymetrické stavby a dalšími dokazováními vyhotovenými objektivněm šrafo v jeho záznamu) Zjednotil mohl, na stavu náleží, kopírovat, používat a přijímat tyto dokazování pro účely, vyplývající ze Směrnice o účel. Běh soudní objektivně nahradit zjednotilém kopírování, používání nebo poskytnutí. Utvář stádní, kromě příjezdů, kdy je to nutné: pro účel, vyplývající ze Směrnice o účel.

### Důvěrné záznamy

1.12 Zhalovnel poskytnet vsechay dāvētnē a jine infostenue, klic udeve vprēve nasyt; odāvovānē pūādnān k tēnu, ety si vāchī, et vhotovīet pīnē pūādnānky Sīnāny;

Souled & prayed:

a) údajem má zajištěn (nebo zajištění nemá, zajištění nebo poskytnutí povolení pro zhotovování práce v objektech dle druhu povolení poskytnutých v těchto zákazích poskytnutých jako povolení, které má (nebo má) zajištění objektivní, a údajem o výdolu zhotovitele z zajištění, aby byl trval nezvratný výsledek v případě důsledků toho, že tak údajem objektivní opozitní učiní

## Společně a s důvěrou závazky

1.14 Jestliže členové uzavři (tyto) pozastaví právo uplatňovat právní, sdělení nebo jiné sdělení dvou nebo více osob:

- a) tyto osoby budou společně a nerozdílně odpovědné ohledně těchto sdělení,
- b) tyto osoby oznámí ohledně svého představitelství, který bude upravený pozastavení sdělení a každá z těchto osob a

























"Podzhotovitel" je teologický termín, jako "Pododávatel" případně "Subodávatel" ve všech mluvnických formách a podobách a znamená kterukoliv osobu jmenovanou ve Smlově a dilo jako podzhotovitel nebo kterukoliv osobu určenou za podmínek Smlovy a dilo jako podzhotovitel, která je novějším zhotovitelem části práce, a pravni nástupce všech těchto

Podpisovatel musí mít příslušný oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako představitel své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takového oprávnění."

1.1.2.9 se ruší nahrazuje se následujícím novým zněním:

"Zákon o veřejných zakázkách" znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V 1.1.3.3 se ruší slovo "a", počítáno od data zahájení prací" bez náhrady a doplňuje se nová věta následujícího znění:

"Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, začíná doba pro dokončení běžet od data zahájení prací uvedeného v oznámení doručení zhotoviteli dle článku 8.1 (Zahájení prací)."

1.1.3.6 zni:

"Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její část (pokud existují) převzata objednatel.

Ze 1.1.3.9 se vkládá:

1.1.3.10 "Doba pro uvedení stavby do provozu" znamená doba pro dokončení části prací zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce. Doba pro uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předání stavebního úřadu jeho části zhotoviteli podle článku 2.1 (Práva na přístup na stavenišť) a končí dnem, kdy její délka uvedená v Příloze k nabídce uplyne, možností prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu v souladu s článkem 8.13 (Přidělení doby pro uvedení stavby do provozu tím není dotčeno."

1.1.4.1 zni:

"Přijíatá cena stavby" znamená cenu nabídkovou. Přijíatá cena stavby nahrazuje Rezervu."

1.1.4.3 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Náklady" znamenají veškeré skutečné vzniklé výdaje zhotovitele vynaložené účelně, hospodárně a efektivně při plnění Smlouvy o dílo. Tyto náklady nezahnují žádný zisk zhotovitele ani žádnou kompenzaci případného růstu nákladů zhotovitele v čase (např. kompenzaci odpovídající výši růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.). V případech, kdy zhotovitel vznikne dle této Smlouvy o dílo vůči objednateli právo na úhradu jakýchkoli nákladů (tj. vedle ceny díla), nehodu zhotovitel oprávněn požadovat úhradu režijních nákladů ve výši určené procentuální částky z těchto nákladů, právo zhotovitele požadovat úhradu daně z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy dle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změny práva) však není dotčeno."

V 1.1.4.5 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "jehož součástí je závěrečná faktura."

1.1.4.11 se ruší a nový text zni:

1.1.4.11 "Rezerva" znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatel ve výši stanovené v Příloze k nabídce, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků

1.1.6.15 "Vícepráce" znamenají práce vzniklé při realizaci zrušení stavby postupem podle kapitoly 13 (Změny a úpravy) a Směrnice ZBV

1.1.6.16 "Méněpráce" znamenají změna, jejichž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité položce v Soupisu prací, nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno v Soupisu prací.

1.1.6.17 "Přístupové cesty" jsou veřejné přístupné pozemní komunikace, které Zhotovitel bude využívat v souvislosti s prováděním díla dle Smlouvy o dílo a které nejsou přístupovými komunikacemi ve smyslu článku 1.1.6.13.

1.1.6.18 "Software" znamená počítačový program chráněný dle zákona č. 121/2000 Sb., o práve autorském, o právech souvisejících s právy autorskými a o změně některých zákonů, včetně související dokumentace

1.1.6.19 "Stavba" znamená stavbu uvedenou v Příloze k nabídce, kterou je zhotovitel povinen provést v souladu se Smlouvou o dílo.

V 1.2 se mezi (c) a (d) vypouští slovo "a"

V 1.2 se za (d) vkládá:

(e) někdy může být vhodnější místo slova "lhůty" použít slovo "termín", což znamená poslední den příslušné "lhůty". Lhůta znamená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, nebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující. Dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku zvlášť projevit vůli. Případně-li poslední den doby na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem doby tento den.

(f) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(g) termíny definované v článku 1.1 (Definice) mají totožný význam bez ohledu na to, zda jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem,

(h) pokud je k výkonu určitého práva oprávněn správce stavby, je takové právo oprávněn vykonávat i objednatel."

V 1.3. písmenu a) - mezi slova poslána a pošlou se vkládá "doporučenou".

Děje se doplňuje:

"Zhotovitel se zavazuje zahájit vedení stavebního deníku i v elektronické podobě, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží příslušný pokyn objednatel nebo správce stavby. Zhotovitel bude povinen vést elektronický stavební deník ve formě a způsobem stanoveným v pokynu objednatel nebo správce stavby a v souladu s Právním. Do elektronického stavebního deníku budou zapisovány tyto skutečnosti a v těchto dobách, jako se v souladu se Smlouvou o dílo a Právním zapisují do stavebního deníku vedeného v listinné podobě. Navíc je objednatel oprávněn stanovit, v jakých intervalech, jakým způsobem a kam budou data zveřejňována a ukládána. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vedení elektronického stavebního deníku."

zhotovitele podle Smlouvy o dílo jasně a srozumitelně přejít ceny stavby. Rezerva nepokryje případné zvýšení jednoznačných cen podle článku 2.7 (Změny a úpravy) Objednatel na ceně díla.

1.1.4.12 zni:

"Předklázení" znamená předložení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o poskytnutí půjčky podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura (tj. daňový doklad)

1.1.4.13 se ruší a nový text zni:

"Závazba za odstranění vad" znamená závazku (nebo závazky) podle článku 4.25 (Závazky za odstranění vad)."

V 1.1.6.3 se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby" a vypouští se slova "a, nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatel převzata".

V 1.1.6.6 se mezi slova "znamená" a "záruku" vkládá slova "bankovní"

1.1.6.9 zni:

"Změna" znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a/nebo od dokumentů, které v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Tato odchýlení je dále nazýváno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Přitom však nelze připustit podstatnou změnu práv a povinností vymezenou v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Administrativní postupy při provádění změn, jejichž součástí jsou i Všeobecné a Měněpráce, jsou upraveny objednatel ve Směrnici generálního ředatele ŘSD ČR č. 18/2013 Změny staveb („Směrnice ZBV").

Ze 1.1.6.9 se vkládá:

"1.1.6.10 "Předčasné užívání stavby" znamená časově omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě provizorního povolení vydaného stavebním úřadem na žádost stavebního a ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny především v čl. 10.5 (Předčasné užívání stavby).

1.1.6.11 "Uvedení stavby do provozu" znamená počátek užívání díla nebo jeho části na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.

1.1.6.12 "Vady díla" je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.

1.1.6.13 "Přístupové komunikace" jsou komunikace, které napojují stavební dílo na síť veřejné přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto zvláštních obchodních podmínek, Technických podmínkách, Dokumentaci stavby nebo souvisejících dokumentech uvedeno jinak.

1.1.6.14 "Zavedení odborná praxe" znamená použití nejlepších dostupných standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu s Právním, a vynaložení takového správného dovedení, péče, přilivosti, opatrnosti a předvídatelnosti, který by byl běžný a rozumný očekávaný od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo obdobných podmínek.

1.4 zni:

"Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze k nabídce. Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odlišná ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. Mladí nějaká část Smlouvy o dílo vezve souhrně ve více než jednom jazyce, bude mít přednost veze v rozhodujícím jazyce uvedeném v Příloze k nabídce."

V 1.6 se první věta ruší a druhá věta zni:

"K vyplácení Souhmu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést (postoupit) celou Smlouvu o dílo nebo její část ani jakoukoliv výhodu nebo prospěch ze ní vyplývající na třetí osobu, a výjimkou následujících případů:

a) objednatel je oprávněn kdykoliv neomezeně dle svého uvážení postoupit na budoucí vlastník nebo majitelce správce díla nebo jeho jednotlivých stavebních objektů či jejich části veškerá nebo jednotlivá práva objednatel z odpovědnosti zhotovitel za vady díla nebo jeho jednotlivých stavebních objektů či jejich částí včetně práv objednatel vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva objednatel vůči zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výstavní souhlas s postoupením práv objednatel dle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy o dílo nebo její části dojde v rozsahu po předchozím písemném souhlasu druhé strany a v souladu s platnými právními předpisy."

V 1.8 se ve třetí odstavci vypouští slova "... dokumentů uvedených v Technických podmínkách, ...".

V 1.8 se za třetí odstavce vkládá:

"Dokumentace stavby (PDPDS) a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání stavení ve elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro realizaci změn stavby. Tato dokumentaci může objednatel měnit i během poběhu stavby formou pokynu správce stavby předávaného zhotoviteli."

V 1.9 čtením odstavce písmeno b) zni:

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitel v aduvalační výši

1.10 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Podmínky užívání dokumentů zhotovitel objednatel stanoví článkem 17.5 (Důvěra a přímá slova vlastnická práva)."

V 1.11 se ruší první věta a nahrazuje se tímto novým zněním:



### 3.6. "Kontrolní dny stavby"

"Objednatelský správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práci. Zastupovat věci projektování na kontrolním dni stavby a poskytnout kopie dokumentů jednání. V zájmu bude uvolněna odpovědnost za všechny kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatelský správce stavby do 28 dnů po zahájení prací."

### 4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 třetí odstavci se na konci poslední věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se následující text: "Iedaže se na jejich zpracování podílí nebo byl povinen podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadně realizované dokumentace stavby, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno."

Ve 4.1 se druhý odstavec doplňuje textem: "Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o ohrožení bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, nesou provádění technický dozor."

Ve 4.1 se za třetí odstavce doplňuje:

"Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a dohodami při schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s postupy a dohodami při schvalování Technologických předpisů. Dle správy stavby seznámí zhotovitele s administrativními postupy při provádění změn podle kapitoly 13 (Změny a úpravy)."

Ve 4.1 šestým odstavci se písmeno d) ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"d) před zahájením přejímání zkoušek zhotovitel:

- i) předloží správci stavby „dokumentaci skutečného provedení“ a dle veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řady ke všem technologickým objektům; a celkem v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobně tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravit a opravovat; a

- ii) získali personál objednatel nebo třetí osobu určenou objednatel v odborném zařízení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást díla.

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby), pokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem i) výše předány správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu ii) výše."

Ve 4.1 se za poslední odstavce doplňuje:

"Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště usadit stavbu informační tabuli k umístění stavby dle pokynů objednatel (s uvedením loga poskytovatele finanční podpory), se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve šlitku o povolení stavby a rovněž zajištění pro oznámení zahájení prací obstaráním inspekčního prací podle zákona č. 109/2006 Sb., a to podle předkladu předaných mu k tomu účelu objednatel. V případě rozhodnutí o spolupracování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatel tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publikaci u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění"

Objednatel odškodní zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) vyplývajících z uplatnění nároků na provedení díla ve výši, na níž objednatel nemá nárok.

Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží kopii Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdrží od zhotovitele bankovní záruku za odstátní vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezení podle podmínek banky.

V případě neplnění nebo nevymáhání bankovní záruky za provedení díla se zhotovitel zavazuje neprodělně učinit veškeré kroky nezbytné k obnovení bankovní záruky za provedení díla ve prospěch objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo."

Ve 4.3 se předposlední odstavce doplňuje:

"Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem."

Ve 4.4 druhým odstavci se písmeno d) doplňuje:

"... nebo jejich prostřednictvím uhradit prokazatelné kvalifikaci v zadávacím řízení;"

Ve 4.4 druhým odstavci se písmeno d) ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"d) zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi ním a jeho podzhotoviteli budou obsahovat povinnost každého podzhotovitele na požádání objednatel a v jeho prospěch umožnit postoupení pohledávek (práv) a nebo převzetí závazků (dluhů) zhotovitele vůči příslušnému podzhotoviteli vyplývajících z kterékoli zadané smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.5 (Převzetí závazků podzhotovitele)."

Ve 4.4 se doplňují tyto nové odstavce:

"Zhotovitel je za všech okolností povinen provést a zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dlužníků na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro zhotovitele přijímá zpracování realizace dokumentace stavby nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném časovém okamžiku pro objednatel nepracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat technický dozor nebo technický dozor inženýra ve vztahu k této stavbě. V případě porušení povinnosti dle předcházející věty zhotovitel objednatel"

- i) bude mít vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, a to za každý jednotlivý případ porušení; a/nebo

- ii) bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže se bude jednat o první porušení této povinnosti zhotovitelem a zhotovitel nezjedná nápravu nejpozději do 14 dnů poté, co jej objednatel ke zjednání nápravy vyzve.

Povinnosti zhotovitele ve všech smlouvách s podzhotoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Smlouvy smluvních dohod. Komunikace

stavby až do uplynutí tří dnů ode dne vydání Protokolu o převzetí prací

Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s veškerými jeho zadanými závazky: požadavky a podmínkami příslušné smlouvy; ze strany správních orgánů, včetně zejména zadaných požadavků a podmínek stavebních právních norem a ujednání rozhodnutí pro dílo a pracovními stavebními povoleními pro dílo, jakož i případnými vetejnaprávními smlouvami vydanými pro provádění díla

4.2 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

"Zhotovitel získá (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a v podmínkách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento tlánek neplatí."

Zhotovitel předá bankovní záruku za provedení díla objednatel do 30 dnů po uzavření Smlouvy o dílo nebo ke dni zahájení prací, podle toho, co nastane dříve. Bankovní záruka za provedení díla bude vydána právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou objednatel. Bankovní záruka za provedení díla nebude účinností nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli bankovní záruku za odstátní vad podle článku 4.25 (Záruka za odstátní vady). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikuji datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na odstátní Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a nepředal objednateli bankovní záruku za odstátní vad do 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost bankovní záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží bankovní záruku za odstátní vad. Jestliže se však objednatel dostane z důvodu na jeho straně do prodlení s převzetím dokončené stavby po dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, písemně oznámit, jaké náklady budou zhotoviteli vznikat z důvodu udržování bankovní záruky za provedení díla v platnosti v případě prodlení objednatel s převzetím dokončené stavby

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:

- a) že zhotovitel nepředložil platnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nahradit plnou výši částky záruky za provedení díla,
- b) že zhotovitel nezaplál objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Náklady objednatel) nebo kapitoly 20 (finanční spory a rozhodnutí finanční), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
- c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatel, v němž bylo požadováno odstátní vady, nebo
- d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 35.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatel), bez ohledu na to, zda byla díla výpověď nebo ne.

Objednatel není povinen uplatnit právo na čerpání z bankovní záruky.

s oprávněným zástupcem objednatel ve všech rozhodnutích definovaných ve Zvláštní příloze v nabídce bude probíhat prostřednictvím správy stavby. K návrhu smlouvy s podzhotovitelem se objednatel vydává nejpozději do 14 dnů od jeho předložení; správní stavby a jeho schválení nebude bezodkladně odmítnut."

4.5 se jako celek ruší a nově zní takto:

"Zhotovitel je povinen objednatel i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk poskytnutých objednateli dle Smlouvy o dílo nebo ii) bez zbytečného odkladu poté, co byla k odstoupení od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto záruk některou ze smluvních stran, písemně oznámit, zda i po uplynutí těchto záruk nebo po záruku Smlouvy o dílo odstoupením budou vůči němu platit jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k plnění, které tyto podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytl zhotoviteli (např. povinnosti vyplývající ze záruk za jakost či za vady plnění poskytnutých příslušným podzhotovitelům).

Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se placení poskytnutého fakturám podzhotovitelem zhotoviteli a doba trvání této povinnosti bude časově přesahovat datum uplynutí záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy o dílo, nebo okamžik záruku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupení jeho pohledávek (práv) a odpovídající takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatel a zhotovitel je povinen toto postoupení bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odškodnu ze strany objednatel umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného podzhotovitele."

Ve 4.6 v první odstavci se doplňuje nové znění písm. a)

"a) personálu objednatel, plnění specifické požadavků objednatel k zajištění vlnadých podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Seznamu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby."

Ve 4.6 se v poslední větě doplňuje slova "a Dokumentaci stavby".

Ve 4.6 se za poslední odstavce doplňuje:

"Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany Slátního fondu dopravní infrastruktury, Evropského ústředního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platby a certifikačního orgánu, Řídicího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděných dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontrol objednatel. Zhotovitel poskytnout nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých požadavků a údajů nutných pro tyto kontroly."

Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní:

"Zhotovitel vyvíjí stavbu a staveniště (včetně vybavení tras technické infrastruktury v místě jejich sítě) se stavbou a dotazných záborů podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených správci stavby."

Ve 4.7 se první odstavce doplňuje:

"Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocením obnovu vytváření odvodu staveniště a prvních vytvářecích bodů"

Ve 4.7 třetí odstavce, písmeno b) zní:

b) uložení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odškodněné výši



Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude opáčen čepem z bankovní záruky za odstranění vad vlastními prostředky na první výzvu a bez námitky, že omezení podmínek banky.

V případě neplnění nebo nerychlosti bankovní záruky za odstranění vad se zhotovitel zavazuje neprodělně učinit veškeré kroky nezbytné k obnovení bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch objednatele, její hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel vůči záruce za odstranění vad zhotovitelů do 21 dnů poté, co obdržel kopii potvrzení o provedení díla.

#### 4.26 Kontrolní prohlídka stavby

Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednateli/spřevodcem stavby k níž vytvořit podmínky, zajistit potřebné podmínky a spolupráci o těchto kontrolních prohlídkách se zúčastnit.

#### 4.27 Informování o nákladech

Zhotovitel je povinen objednateli v Prohlášení ve smyslu čl. 1.1.4.13 písemně informovat o veškerých nákladech dle čl. 1.9 (Přehled dokumentů nebo pokyny), čl. 2.1 (Právo na vstup na staveništi), čl. 4.7 (Vyhovování), čl. 4.24 (Přehledování), čl. 7.4 (Zkoušení), čl. 8.9 (Náklady práce), čl. 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), čl. 19.4 (Náklady výši moci), k jejichž úhradě je dle Smlouvy o dílo povinen objednatel a o kterých lze v souladu se zavedenou odbornou praxí předpokládat, že zhotovitel vzniknou v následujících 6 měsících.

#### 4.28 Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynu

Jestliže zhotovitel od objednatele nebo správce stavby obdrží nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo v souladu se zavedenou odbornou praxí zjistil nebo a nít, upozornit objednatele nebo správce stavby na nevhodnost či nesprávnost takového pokynu. Zhotovitel se nemůže zpřesnit odpovědnosti za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nespíší svou povinnost podle předcházející věty. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel nebude odpovídat, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádně a včas upozorní a objednatel bude na jeho provedení přesto trvat.

#### 4.29 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídkě, jestliže:

- a) zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6.9 poskytnout osobě (Personál zhotovitele - vedoucí zaměstnanec a kvalifikace osob dle čl. 36 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách),
- b) zhotovitel bude v předání s uzavřením nebo udržováním v platnosti jakékoli pojistné smlouvy dle kapitoly 18. (Pojištění),
- c) zhotovitel opakovaně poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- d) zhotovitel poruší svoji povinnost (i) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v platnosti certifikáty kvality stanovené v Technických podmínkách, nebo (ii) na žádost objednatele nebo správce stavby tyto certifikáty neprodělně

obsazení výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RIDS) zhotovitel uvedl v nabídce.

Výstupní technická kontrola realizační dokumentace stavby (RIDS) musí být prováděna kvalifikovaným projektantem, který v žádném časovém okamžiku pro zadavatele nepřerušoval ani nebude zpracovávat projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k této stavbě.

Kontrolu RDS může provádět pouze subdávatel nebo zhotovitel, resp. právnická či fyzická osoba s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, stálého a dynamického (dle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu). Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit osvědčení o autorizaci osob, které provádějí kontrolu RDS.

V případě, že je realizační dokumentace stavby (RIDS) zpracována přímo zhotovitelem, rovněž výstupní kontrolu realizační dokumentace stavby (RIDS) provádět úsek či útvar kontroly zhotovitele, který je v rámci vnitřní struktury zhotovitele nezávislý na řídicích mechanismech zhotovitele.

V případě, že je RDS zpracována subdávatelem, může výstupní kontrolu RDS provádět zhotovitel.

Odsouhlasení realizační dokumentace stavby (RIDS) objednatel nemůže zhotovitele povinnost zajištění provedení výstupní technické kontroly realizační dokumentace stavby (RIDS) projektantem ani povinností provést dílo v souladu se smlouvou o dílo. Po odsouhlasení realizační dokumentace stavby (RIDS) zhotovitel poskytne objednateli její čístopis v počtu 4 paré.

#### 4.35 Postupné závazné mluvítky

Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu realizace stavby na základě objednatelem schváleného Programu prací stanoveny postupné závazné mluvítky provádění díla, je zhotovitel povinen provádět dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému mluvítku dokončeny, byla dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mluvítko. Pokud je postupným závazným mluvítkem finální plnění, znamená to, že zhotovitel k posledního dne doby stanoveného mluvítku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný mluvítko v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění mluvítko je vystavení Prohlášení podle článku 1.1.4.12 (Prohlášení) zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného mluvítko může být prodloužen za podmínek stanovených v čl. 8.14 (Prodloužení termínu pro splnění postupného závazného mluvítko).

O splnění každého postupného závazného mluvítko bude sešitými stranami sepsán protokol. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že sepsání protokolu o splnění postupného závazného mluvítko nemá účinek dokončení nebo převzetí díla ani jeho části a ani nevzniká, že dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinností provést dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mluvítko v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému mluvítku dokončeny, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Pokud zhotovitel nespíší požadované finanční plnění do konce dalšího kalendářního měsíce od data uplynutí doby pro daný mluvítko, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené 2 násobku částky uvedené v Příloze k nabídce za každý mluvítko. Pokud Zhotovitel nespíší požadované finanční plnění do konce třetího kalendářního měsíce je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené 3 násobku částky uvedené v Příloze k nabídce za každý mluvítko.

#### 4.36 Poskytnutí součinnosti jinému zhotoviteli

předložit objednateli nebo správci stavby ke kontrole; jestliže v Technických podmínkách žádné certifikáty kvality nejsou stanoveny, toto písm. d) se nepoužije, nebo (ii) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v platnosti doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MJP SJ-PK);

- e) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranovat zúčastnitel pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.15 (Povinnost zhotovitele odstranovat zúčastnitel pozemních komunikací);
- f) zhotovitel nespíší postupný závazný mluvítko dle čl. 4.35 (Postupné závazné mluvítko) uvedené v Příloze k nabídce;
- g) zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle čl. 4.39;
- h) v dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo.

Dopadá-li na jedno skutkové stejnorodé porušení povinnosti zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, o to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní sraza splnit povinnost, její plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí objednateli zákonný úrok z prodlení z důležitých částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo, včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuty), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

#### 4.30 Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele

Zhotovitel je povinen realizovat dílo na pozemcích nevlastněných objednatelem (např. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu objednatel je oprávněn (např. ujednáním smlouvy o vlastnosti příslušného pozemku). Podrobné informace o závazcích objednatele, které zhotovitel musí dle tohoto odstavce respektovat, jsou zpravidla uvedeny v Technických podmínkách.

#### 4.34 Kontrola a odsouhlasování realizační dokumentace stavby (RIDS)

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracované části realizační dokumentace stavby (RIDS) v takové kvalitě a rozsahu, aby mohly být schváleny objednatelem ve stanovených termínech. Podrobný postup týkající se kontroly a odsouhlasování realizační dokumentace stavby (RIDS) stanoví Technické podmínky.

Zhotovitel je povinen zajišťovat úroveň a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RIDS) projektantem, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek). Systém a konkrétní personální

„Objednatel je oprávněn zadat případně dodatečné práce, které nebyly k datu uzavření této Smlouvy o dílo jejím plněním, zhotovitel za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo, zejména v kapitole 13 (Změny a úpravy), a v Zákonu o veřejných zakázkách, v platném znění, nebo jinějším dodavateli. Jestliže objednatel žádá případně dodatečné práce jinému dodavateli, je zhotovitel povinen rovněž jinému dodavateli poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby příslušný dodavatel mohl provést jemu řádně dodávané práce. Jestliže se zhotovitel zpozdí a/nebo nebo mu vzniknou náklady v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

- a) prodloužení doby pro dokončení díla v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací nultých pro dokončení díla prokazatelně zpozdí v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli oproti původní době pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí, a
- b) uhrazení efektně, účelně a hospodárně vynaložených nákladů, které zhotovitel skutečně vznikly v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli.

Nárok dle tohoto článku vzniká pouze v případě, že zhotovitel objednateli prokáže naplnění shora uvedených skutečností, tedy vznik a výši nárokových nákladů vzniklých v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti a dobu, o jakou se provedení prací nultých pro dokončení díla prokazatelně zpozdí v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli oproti původní době pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nákladů vznikajících v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti, jakož i dobu prodloužení doby pro dokončení díla.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

#### 4.37 Podmínky pro začlenění subdávatele, prostřednictvím kterého zhotovitel provádí práci v zadávání řízení kvalifikací

Jestliže z objektivních důvodů není možné realizovat předmět této Smlouvy o dílo (veřejnou zakázku) v tom rozsahu, v jakém zhotovitel prokáže kvalifikaci prostřednictvím subdávatele, takový subdávatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 16 pracovních dnů od oznámení shora uvedených skutečností objednateli je zhotovitel povinen předložit zhotoviteli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného subdávatele. Po splnění shora uvedených podmínek je zhotovitel oprávněn realizovat příslušnou část předmětu této Smlouvy o dílo sám, pokud prokáže splnění příslušného kvalifikačního předpokladu stanoveného v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, nebo prostřednictvím jiného subdávatele,

7.3 se jako celek tuší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:*

U35 Veselind Moravou - Petrov, Róbalce - Iadice.  
88st Veselind Moravou - Petrov - SO C 112

V 7.8 se za slova "v Technických podseinkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby".

Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí Zhotoviteli datum zahájení prací, a to nejméně 7 dnů předem. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k realizaci díla před datem zahájení prací uvedeným v oznámení dle předcházející vety.

Do 8.2 se doplňuje nový text následujícího znění:

\*Stavba se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky uvedené v písm. a) a b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle Smlovy o dílo související s převzetím stavby objektivně dle článku 10.1 (*Převzetí stavby a části stavby*) a jejím dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení stavby s jejím převzetí (včetně úspěšného provedení příměřních zkoušek) ve době pro dokončení stavby nebo části stavby (společnosti) i v případě, že správce stavby i objednatel vyžadují všechny díly jím poskytnuté v souvislosti s převzetím a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně zejména povinen zajistit, že správce stavby a objednatel

(f) obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv však výlučně, dokumenty dle odst. (d) článku 4.1 *Všeobecné povinnosti zhotovitele*) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách, které mají před dokončením díla odrážet, a to ve doběch stanovených Smlouvou o dílo; a

(ii) ľudovi moci utvárajúcej úkony, z nichž jsou před dokončením dila oprávnění, a to v takových dobách, jaké jim Smlouva o dílo ve vztahu k přislíbeným úkonům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinnosti, a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle článku 10.3 *(Převzetí stavby a části stavby)*, ve době pro dokončení stavby, nesplní svoji povinnost dokončit stavbu nebo její část (podle okolností) ve době pro dokončení stavby."

U 8.3 prvi odstavac zni:

„Nepovzdají do 15ti dnů po doručení oznámení data zahájení prací dle čl. 8.1. (Zahájení prací) je žhotovitel povinen předat obhospodovateli prostřednictvím správce stavby zkušebníkový Program prací. Obhospodatel je oprávněn v souladu s posledním odstavcem tohoto článku žhotoviteli kdykoliv oznámit, že tento program prací neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které žhotovitel uvedl. Žhotovitel je povinen předat obhospodateli prostřednictvím správce stavby revidovaný program prací, kdykoli předloží program nesouladící se skutečným postupem nebo povinností žhotovitele.“

V 8.3 se ve druhém odstavci za písmeno d) vkládá nové písmeno e) následujícího znění:

Ještě články patří i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle technických podmínek (IKP Kapitola i) a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v IKP požadovány v průběhu výstavby.

V 7.4 se druhý odstavec doplňuje:

Zkoušky musí být provedeny laboratorně se způsobilostí podle MČ SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

V 7.4 písmenu odstavce se z písmene b) vypouštějí slova „plus příměšného zisku, které budou zahrnuty do ceny díla“, a nahrazují se slovy „plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši“.

### 7.7 **Topic:** **Technique**

življenjske zmožnosti, ki jih lahko razdelimo na dve skupini: na tiste, ki so povezane s fizičnimi in na tiste, ki so povezane s psihološkimi dejavniki.

8) Ключи поочередно вставляются в штепсельные гнезда автомата.

„je harmonogram odvětvových částí realizace dokumentace stavby (RDS) a harmonogram předávání technologických, přípravných a výrobních technické dokumentace“

V 8.3 posledním odstavci se slova „předpokládaného postupu“ vkládají slova „řezového a finančního“

V 8.6 písmenu a) se za slova „doba pro dokončení“ vkládají slova „nebo doba pro uvedení stavby do provozu“

#### 8.9 nově znít:

Jestliže zhotovitel se zpozdí, zmešká nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny správce stavby podle článku 8.8 (*Přerušení práce*) smluvní tým, že zrovna začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 10.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro dokončení díla zpozdí v důsledku přerušování prací opožděním době pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo provedeno v souladu se zavedenou odbornou praxí, podle článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v přímé souvislosti s přerušáním prací za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě nápravy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel upomínal okrádání, pečovat nebo zabývat se podle článku 8.8 (*Přerušení práce*). Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nákladů vznikajících během přerušení prací dle článku 8.8 (*Přerušení práce*) při současném zohlednění povinností, které je břemeno této doby připadá v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel povinen dodržovat

#### 8.11 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže přerušení práce podle článku 8.8 (*Přerušení práce*) trvá více než 64 dnů, může zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel oznámením správci stavby považovat toto přerušení za vymezení dočasně zastavení prací podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušení zasahuje celou stavbu, může zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele*).“

Za 8.12 se vkládají nové články 8.13 a 8.14 následujícího znění:

#### 8.13 Prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu

„Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva o dílo obecně spojuje možnost prodloužení doby pro dokončení díla, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro uvedení stavby do provozu zpozdí v důsledku přístupu přibližně oproti původní době pro uvedení stavby do provozu za předpokladu, že dílo bude provedeno v souladu se zavedenou odbornou praxí.“

Správce stavby může, podle uvážení objednatel, vydat Protokol o převzetí prací na kterémkoliv části zhotovovaných prací, nebo jeho vydání odmítnout.“

#### 10.3 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Jestliže je zhotovitel bráněn v provedení přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost objednatel, po více než 14 dnů od data, (i) kdy byl zhotovitel poprvé připraven k provedení přejímacích zkoušek, nebo (ii) kdy bylo zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provedení přejímacích zkoušek, pokud nastalo porušení než datu uvedené pod bodem (i) shora, a jestliže zhotovitel proto vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku opoždění v provedení přejímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

a) prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*), a

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající režie v odůvodněné výši

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl.

V případě některých druhů přejímacích zkoušek může být v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Za 10.4 se vkládá nový článek 10.5 následujícího znění:

#### 10.5 Předčasné užívání stavby

„Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení a předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

- uzavřít s objednatelům dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a) plánem znění, b) bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitele a předčasným užíváním stavby a (ii) popřipadá podmínky předčasněho užívání stavby, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu definičního bodu stavby nebo její části a identifikační místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením;
- vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části ze strany objednatel.“

#### 11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Článek 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a 8.5 (*Zpoždění způsobené škodou*) se pro účely uplatnění případného nároku na prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení díla a termínu pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

#### 8.14 Prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku

„Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva o dílo obecně spojuje možnost prodloužení doby pro dokončení díla, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku zpozdí v důsledku přístupu přibližně oproti původnímu termínu pro splnění postupného závazného milníku za předpokladu, že dílo bude provedeno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Článek 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a 8.5 (*Zpoždění způsobené škodou*) se pro účely uplatnění případného nároku na prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.“

Důvody pro případné prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení díla a termínu pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

#### 9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

##### V 9.1 první věta zní:

„Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, nebo kapitálou a článkem 7.4 (*Zkoušení*) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (*Předběžné povinnosti zhotovitele*).“

#### 10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

V 10.1 prvním odstavci se slova „“, nebo když se má za to, že byl vydán v souladu s tímto článkem“ ruší, a to bez náhrady.

V 10.1 se na konec prvního odstavce vkládá nová věta následujícího znění:

„Objednatel nemá povinnost stavbu převzít, dokud nebude mít k dispozici výsledky přejímacích zkoušek dokládajících řádné provedení stavby“

Na konci 10.1 písmene a) se článek nahrazuje středníkem a mezi tento středník a před slova „nebo“ se doplňuje následující text:

„s výjimkou stanovenou článkem 9.4 (*Účastnické přejímací zkoušky*) bude stavba převzata objednatel, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (*Doba pro dokončení*) a s výjimkou dovolenou v odstavci (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací.“

V 10.1 se poslední odstavce ruší, a to bez náhrady

#### 10.2 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže je stavba rozdělena na části (viz článek 1.1.5.6), je zhotovitel oprávněn požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Při vydávání Protokolu o převzetí prací pouze pro části stavby se bude postupovat obdobně podle článku 10.1 (*Převzetí stavby o části stavby*), avšak pouze ve vztahu k příslušné části stavby.“

V 11.1 v prvním odstavci se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a doplňuje se nový odstavce c):

„c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konci 11.1 se vkládá odstavce následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zanyžili vadu díla odstáta. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.“

#### V 11.2 písmeno b) zní:

b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou z důvodů na straně zhotovitele v souladu se Smlouvou o dílo, nebo

#### V 11.2 poslední odstavce zní:

„Jestliže o to té míry, v níž lze vadu přičíst jiné příčině, než důvodům na straně zhotovitele, bude to zhotovitel neopodstatněně oznámen objednatel (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (*Postup při změnách*).“

#### V 11.3 první věta zní:

„Objednatel bude mít podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některé hlavní součásti technologického zařízení (včetně okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamyšleny, kvůli vadě nebo poškození z důvodů na straně zhotovitele.“

V 11.4 odst. druhým písm. b) se text „“, nebo“ ruší a nahrazuje tečkou

V 11.4 odst. třetí se ruší písm. c), a to bez náhrady.

V 11.4 se za odst. druhý doplňuje následující třetí odstavce:

„Jestliže zhotovitel do data oznámeného díle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo ty je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.“

#### 11.8 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby nárat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vady*), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*) náklady na toto právní, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo.“

V 11.9 se doplňuje nový odstavce následujícího znění.

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli vystavení povolení o řádném plnění díla (nebo jeho části) ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v rozsahu, v němž zhotovitel dílo (nebo jeho část) s výjimkou případných oprávněných drobných vad či nedodělků nebránících užívání díla, neprovedl řádně a včas.“

#### 12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

V 12.3 se druhý a třetí odstavce ruší, a nahrazuje tímto textem.

### 13.1 nové zářivky

### 13.4 Omezení rozsahu prací a počet práce

#### 13.4.1 Omezení rozsahu prací

Návra bude obstarávat náležitosti uvedené v článku 13.3 *(Postup při změnách)*.

13.3 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

### 13.4.2 Méthode

Ve 13,5 bodu (ii) se ruší slova „jako procento“.

Ve 13.6 se ve třetím odstavci našel slova:

„Kromě výšeji položek, pro něž seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba není splatná.“

Ve 13.7 odst. b) se tuší slova „které budou zahrnuty do ceny díla“

13.8 se jako celek řeší a nahrazuje se tímto novým zápisem:

"Jinakolivci změní přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součástí (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů žirohotiveli v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 2.7.2. Mlýnský o dílo, tak ve vztahu k případným Všeobecným, s výjimkou úpravy ceny podle 2.7.3. (Mlýnský prořezání) Objednatel na cenu díla. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny plánu podle článku 13.7. (Úprava v důsledku změny plánu) tím není dotčena."

Za 13.8 se vkládá nový článek 13.9 následujícího znění:

### 13.2 Přesňování Dokumentace stavby

Výcepracovní podle článku 1.1.6.15 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku použití upravených Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizací dokumentace stavby (RDS) představuje konkretizaci Dokumentace stavby (DPDS)) nebo odrážejí jistý skutečný stav na stavu stávající rozdílní oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek neznamenají změnu pouhého technického řešení dle ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu útrací.

Správce stavby je oprávněn písemným pokynem nařídit zhodnotit provedení zmatky ve výšce tohoto čl. 13.9. *Připravenosti* Dokumentace stavby. Zhodnotitel je povinen provést každou ráko správcem stavby nařízenou zmatku, ledaže obyvatelů prostřednictvím správy stavby oznámí, že navrženou snížení bezpečnosti nebo vhodnosti dle k zamýšlenému účtu a tyto skutečnosti fidele odůvodní v podobnostech umožňujících správci stavby posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhodnotitele. Po obdržení tohoto oznámení zhodnotitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn zrušit povinnost nebo zmíňit. Zhodnotitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit. Zhodnotitel však neodpovídá za případné vady dle vzniklé v důsledku správnosti správce stavby dle předložené výhy, na jejíž základě zhodnotitel vydal správnost stavby prokazatelně. Správce stavby musí stavbu na jejíhož povolení přestavěl. Všechny výhy, které komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením zmatky, musí být záložena ve stavebním deníku, napsané na ní rašoucí.

stavěním dle zákona a musí k tomu být přiloženo jako nedílná součást.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o umístění provedení vícepráci ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upravení Dokumentace stavby*) a v jejích zadání v rámci jednání lze bez uveřejnění ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatel nabídku na provedení vícepráci za podmínek, které budou v maximální možné míře odpovídat podmínkám stanoveným pro provedení díla dle Smlouvy o dílo a požadavků objednatel v tomto jednání bez uveřejnění. V případě výskytu vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizace dokumentace stavby (RDS) odpovídající podle článku 4.34 (*Kontrola a odstraňování chyb*) dokumentace stavby (RDS), resp. Dokumentace stavby (PDS) v případě, že se realizace dokumentace stavby (RDS) neprovede, se práce provádí na základě souboru správy stavby před jejím začátkem v jednání bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušování.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upravení Dokumentace stavby*) se určí na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen takových prací uvedených v Souboru prací. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Upravení Dokumentace stavby*) bez předložení písemného pokynu správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly oceněny v Souboru prací s jednotkovou cenou 0,- Kč.

#### 14 CENA DÍLA A PLATBY

Ve 14.1 se písmena c) a d) ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

c) veškerá množství, která jsou dána v Souboru prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadované a nemají být pokládána za skutečná a správná množství prací, které má zhotovitel realizovat, jakož ani pro účely kapitoly 12 (*Měření a oceňování*); větší množství je však možné realizovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (*Práva na změny*),

d) Není-li v Technických podmínkách nebo Souvisejících dokumentech stanoveno jinak, platí, že zhotovitel ocení všechny položky soupisu prací tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizace dokumentace stavby (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a zhotovitel tedy nemá nárok na úhradu nákladů spojených s pořízením těchto dokumentů nad rámec ceny položek oceněných v soupisu prací žádný nárok.

#### Článek 14.2 zní:

##### 14.2 Záloha

Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost zálohu ve výši maximálně 10% ročního objemu prostředků schválených SFPI pro příslušnou akci, avšak více než 10% objemu prací předpokládaného zhotovitelem na daný kalendářní rok v programu prací předloženého podle článku 8.3 (*Program prací*). Záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok až do uplynutí doby pro dokončení stavby podle článku 8.2 (*Doba pro dokončení*) s výjimkou těch kalendářních roků, v nichž celková doba realizace díla v souladu se Smlouvou o dílo nepřesáhne 6 měsíců.

ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Prohlášení vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíce března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím doby pro dokončení díla stanovené ve Smlouvě o dílo ke dni jejího uzavření. Tyto položky zhotovitel v příslušném Prohlášení ocení částkou vyplývající jako podíl (i) celkové pevné ceny příslušné položky uvedené v Souboru prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí doby pro dokončení díla stanovené ve Smlouvě o dílo ke dni jejího uzavření.

Pokud dojde z důvodu na straně objednatel k prodávající době pro dokončení díla, takže zhotovitel zahradí položky uvedené v první větě tohoto odstavce prokazatelně výše odhadované objednatel do Prohlášení vyhotovovaného a po ukončení kalendářního čtvrtletí (nebo kalendářního měsíce), které skončilo po uplynutí doby pro dokončení díla stanovené dle původní Smlouvy o dílo ke dni jejího uzavření.

V souladu s článkem 4.11 (*Dostatečnost přijetí ceny díla*) zhotovitel v žádném případě není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výškovně uvedených v Souboru prací zahrnovat jako součástné položky žádné další práce, které nebyly do Souboru prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (*Změny a úpravy*).

#### 14.4 zní:

"Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou spláceny v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu."

14.5 se ruší, a to bez náhrady.

#### 14.6 zní:

"Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží z nesměšné záruky za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (*Žádost o potvrzení dílní platby*) sdělí objednateli své připomínky k Prohlášení a částce, o níž má správce stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok."

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost není lze být objednatel nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, tj. okamžik doručení takto vadného Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. h) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti příslušného plnění uvedeného v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavby předáno Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vyžádá objednateli Potvrzení dílní platby, v němž je stanovena výše dílní platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude odňatá úhrada kterékoli částky uvedené v Prohlášení kromě toho, kdy:

- se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedené práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, ceta této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena zřetelně
- zhotovitel neprovedl nebo neprovedl některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatel, takže správce stavby nebo objednatel stanoví hodnotu této práce nebo povinnosti a odečte ji

od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena

Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoli částek uvedených v Prohlášení znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost objednatel.

Ve 14.7 a) se slova "do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo" nahrazují slovy "do 60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo".

Ve 14.7 se písmeno b) jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"b) částka uvedená v Prohlášení do 60 dnů poté, co správce stavby obdrží příslušné Prohlášení a podpůrné dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dílo a"

Ve 14.7 se písmeno c) jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"c) částka uvedená v Závěrečném prohlášení do 60 dnů poté, co objednatel obdrží toto Závěrečné prohlášení v souladu s touto Smlouvou o dílo."

Ve 14.7 poslední odstavce zní:

"Platba částky bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem."

Ve 14.7 se za poslední odstavce vkládá nový odstavec:

"Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v čláku 60 dnů dle této kapitoly 14 (*Cena díla a platby*), dle čl. 4.36 (*Poskytnutí součinnosti jinému zhotoviteli*) a čl. 8.9 (*Náklady převzetí*) je odůvodněna povahou závazku, když (i) předmětem Smlouvy o dílo je provedení komplexní a rozsáhlé stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavků na prověřenou správnost a oprávněnost jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schválení, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny fakturované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě o dílo (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktury, a (iv) součástí faktury (resp. prohlášení) je obvyklé velké množství položek."

14.8 se ruší jako celek a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Jestliže se objednatel dozraje o prodávání souhlasem jakéhokoli částky dle Smlouvy o dílo, bude mít zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodání ve výši 6 % z dlužné částky ročně. Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a aniž by to bylo na přání jeho jinému právu nebo nápravnému prostředku."

14.9 se ruší.

14.10 se ruší.

14.11 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

"Do 56 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předloží objednateli prostřednictvím správce stavby šest Kopíí Závěrečného prohlášení a podpůrných dokumentů, které bude detailně vyjadřovat, ve formě schválení objednatel."

a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a

b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo

### 15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v první odstavci v bodě a) za slova "žánku 4.2 (Žánka za provedení díla)" vkládají slova "ažtko žánku 4.25 (Žánka za odstranění usly)" nebo nesplní výzva podle článku 15.1 (Výzva k nápravě).

V 15.2 se v prvním odstavci na konci bodu f) nahrazuje tečka čárkou a za bod f) se vkládají nové body g) až e) následujícího znění:

g) nesplní žádné z věs poskytnutých smlouvou nebo objednatel nebo jakoukoli svou povinnost vůči správci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené době poskytnuté mu za tím účelem správcem stavby nebo objednatel vyzvat k nápravě.

[illegible]

(i) nezavírel alebo neudržiava v platnosti poisťnicnú zmluvu v rozsahu stanovenom v kapitole 18 (*Pojištění*) a takové porušení Zmluvy o doložil nenapravil ani v dodatočne nápravné

(\*) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci záložky na realizaci díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené doby, která mu byla stanovena objednatелеm ke splnění příslušných podmínek.

(k) v zadávacím řízení na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledky daného zadávacího řízení.

1) bez výslovného písemného souhlasu objednatele dle čl. 4.4 (Použítovitelé) změni kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich

m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dluh, nebo

odstávkou poskytnout (přímou nebo nepřímou) někomu úplatek nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a odměny personálu zhotovitele nepodléhají k odstoupení od Smlouvy v dílo."

V 15.2. se ve třetím odstavci slova "(e) nebo (f)" nahrazují slovy "(c) až (h) a (i) (jedná-li se o postup dle v § 1975 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)" a doplňuje se věta: „Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije”.

V 15.2 se pátý odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

155 Veselí nad Moravou - Petrov, Kohnen - 1. ulice,  
část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115

V 16.2 se ručí písemnou formou a nahrazuje se tímto novými zněními:

V 16.2 se (uči písmeno c) a naznačuje se tímto novým začínáním

c) se objednatel dostane do průběhu s uzavřením částky ve výši uvedené v Příloze k nabídce po dobu předsahující šest kalendářních měsíců, a uvedené porušení neodstraní ani v dodatečně nápravné době několikrát než 28 dnů od doručení výzvy objednatel předsahující upozornění na možnost odstoupení od Smlouvy o dílo zhotovitelem."

V 16.2 se reši písmeno d) a nahrazuje se tímto novým zpeřnicem:

"d) objednatelí zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo, a to ani ve době 63 dnů po té, co byl zhotovitelovi písemně vyzván k napravení, pro vytvoření pochybností se stanoví, že podle tohoto plnění je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze v takových případech, zásadního neplnění povinností objednatele, které představují kvalitativně jiná porušení Smlouvy o dílo, než jaká jsou výslovně uvedena v jiných písmenech tohoto článku."

Y 16.2 se ruši n[stacoo e] a odskazuje se t[unio ko]v[ym] z[na]nim[ym].

\*e) datum zahájení práci ve smyslu článku 8.1 (*Zahájení práci*) nejpozději do 12 kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy o dílo.

V 16.2 se ruši písmeno **i)** a nahradzuje se tímto nověm způsobem:

"f) budou splněny podmínky stanovenc v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*), a to v rozsahu stanoveném v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*) nebo"

V 16.2 poslední věta druhého odstavce se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Ktože toho v prípade uvedenom v odstavci g) môže zhotoviteľ odstúpiť od Smlouvy o doložkách.

Proti, co odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení ze strany subjektů) článku 16.2 (Odstoupení ze strany stávajícího) a článku 16.6 (Odstoupení

a) přestane provádět veškeré práce na díle kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro

V 17.2 posledním odstavci se ruší slova „po vydání Protokolu o převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný“ a nahrazují se slovy „a zhotovitel je za ně odpovědný“.

V 17.3 písmeno g) se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„g) chyby v poskytnuté dokumentaci vypracované personálem objednatel nebo jinými osobami, za něž odpovídá objednatel“.

V 17.4 druhý odstavec písm. b) se na konci ruší slova „bude rovněž zahrnut přiměřený zisk“ a nahrazují se slovy „bude rovněž zahrnut odpovídající režie v odůvodněné výši“.

17.5 se ruší jako celek a nahrazuje se následujícím zněním:

„17.5 Duševní a průmyslová vlastnická práva

17.5.1 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jakákoli práva z duševního vlastnictví vytvořená na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou prostá právních věd a budou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a že tato práva neporuší, ani nebudou na základě porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví zhotovitele či třetího osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit získání přehledu o všech poddávavších zhotovitele či se zhotovitelem spolupracujících osob.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že práva dle tohoto čl. 17.5 zůstanou objednateli v plném rozsahu zachována i v případě změny vykonavatele majetkových práv autora či autorského díla, popřípadě změny majitele patentu, užitého vzoru nebo vlastnicka průmyslového vzoru nebo jiného práva z duševního vlastnictví.

Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv dle tohoto čl. 17.5 v případě, že dojde ke změně vlastníka díla zhotoveného na základě této Smlouvy o dílo. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel kdykoliv na vyžádání této osoby v době, po kterou bude uvat ochrana práv z duševního vlastnictví dle tohoto čl. 17.5, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licenze udělené objednateli (avšak bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úplatu).

17.5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo ke všem zmíněným způsobům užití (licenci) k autorským dílům dle zákona č. 123/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, zejména k dokumentaci vypracované zhotovitelem či k softwaru vytvořenému na objednávku objednatel, včetně práva měnit příslušné autorské dílo nebo jej povolit k realizaci podobného díla. Objednatel je oprávněn poskytnout práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicenci). Objednatel je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž limito zhotovitel poskytuje svůj výhradní souhlas. Autorská odměna zhotovitele za poskytnutí či postoupení shora uvedených licencí (jakož i případné podlicence) je zahrnuta v uhradě ceně dle

díla; za uhraděna se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první díli platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve. Pokud je autorem nebo spolautorem autorského díla třetí osoba, přiděluje zhotovitel a zavazuje se, že byl oprávněn takovou osobou k tomu, aby poskytl objednateli oprávnění k užití autorského díla ve shora uvedeném rozsahu.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje objednateli časově neomezené a nevylučující právo užívat (licenci) softwaru, pro nějž je originálním nositelem autorských práv třetí osoba (tj. software, který nebyl vytvořen na objednávku objednatel, a který je dle Smlouvy o dílo součástí díla, a to pro účely provozu, podpory, údržby, úpravy a oprav díla a navazujících technologických systémů objednatel, včetně jejich užití k realizaci podobného díla. Objednatel je oprávněn poskytnout práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicenci). Objednatel je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž limito zhotovitel poskytuje své výhradní souhlas. Autorská odměna zhotovitele za poskytnutí shora uvedených licencí je zahrnuta v uhradě ceně díla, za uhraděna se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první díli platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.4 Ve vztahu k softwaru uvedenému v čl. 17.5.3 je zhotovitel povinen předat objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je dle Smlouvy o dílo součástí díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předat zdrojový kód tohoto softwaru volně využívat v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provozu, údržby anebo oprav díla a dalších technologických systémů objednatel, které na dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které objednatel nabytí k tomuto softwaru dle Smlouvy o dílo, jestliže bude splňna alespoň jedna z následujících podmínek: (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvidaných v čl. 15.2 písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak ve době přiměřené neodstraní žádné jakoukoliv verzi počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen; nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze udrženými zástupci obou smluvních stran uloženo ve sdělovací nebo obdobné, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu objednatelům započítáno zpřístupněním umožňujícím objektivně ověřit neporučenost jejího užití.

17.5.5 Zhotovitel limito poskytuje objednateli nevylučující právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla příslušný výsledek chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitých vzorů a průmyslových vzorů“, jež je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezích a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou podmíněním ekvivalencí či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatel zajistit vlastnictví silnicí nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup,

ktej je předáním patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo, (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvidaných v čl. 15.2 písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak ve době přiměřené neodstraní žádné jakoukoliv verzi díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen; nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. V případě uvedení v bezprostředně předcházející větě je objednatel oprávněn poskytnout třetímu osobám, jež využívají ke zhotovení nebo opravě díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravě díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se však nepoužije. Uvedená licence se užití pro celou území České republiky. Úplata za poskytnutí licence k využití patentovaného vynálezu je zahrnuta v uhradě ceně díla a za uhraděna se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první díli platby dle čl. 14.3, podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a dinit veškeré kroky vhodné či nezbytné k tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.

17.5.7 Zhotovitel poskytuje objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.5 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobků či věcem, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitých vzorů a průmyslových vzorů“, jež je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitým vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitých vzorech, v platném znění, nebo průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebo jsou podmíněním ekvivalencí či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany.

17.5.8 Zhotovitel prohlašuje, že ve formuláři „Přehled patentů, užitých vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správně, pravdivě a úplně výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany v rozsahu uvedeném v bodech 17.5.5 – 17.5.6 shora a jejich získání je nezbytné pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí zhotovitelem použitého technického a technologického řešení díla a které (a) funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na zhotoviteli.

17.5.9 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5, bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen kompenzovat zajištění objednatel (nebo jiná určená osoba) úplně nebo neúplně uhraděná dle soukromé se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto uhraděním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit objednateli

veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že v případě vadného či zkaženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva, v případě jakéhokoli jiného porušení závazků vyplývajících ze záruk a prohlášení se výše škody bude rovnat výši majetkové újmy způsobené objednatel. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také útlý zisk a skutečně a účelně vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení.

17.5.10 V případě, že by se v tomto článku 17.5 shora uvedená vypořádání ukázala jako neadekvátní pro zajištění sjednaného rozsahu práv objednatel nakládat s jakýmkoli právem duševního vlastnictví, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby bylo příslušné právo duševního vlastnictví bez zbytečného odkladu po jeho vzniku v plném rozsahu převedeno na objednatel a zavazuje se ve vztahu k jakémukoli jednatelům práva duševního vlastnictví uzavřít s objednatel smlouvu o poskytnutí licence k takovému právu z duševního vlastnictví, případně, nebude-li jeho převod dle kogentních ustanovení platných právních předpisů, resp. se Smlouvou o dílo možný, jinou smlouvu (dle volby objednatel), která zajistí, aby takové právo duševního vlastnictví objednatel získal ve sjednaném rozsahu v souladu s kogentními ustanoveními platných právních předpisů, resp. se Smlouvou o dílo (zejména postoupením práv včetně práva výkonu majetkových práv k zamístování nebo k kolizivnímu dílu, poskytnutím licence či sublicence, registrací takové licence či sublicence v příslušném rejstříku a rejstříku apod.).

17.6 se ruší jako celek, a to bez náhrady.

## 18 POJIŠTĚNÍ

Kapitola 18 se jako celek ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

### 18.1 Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požár, povodeň, záplavy či jiné živelné pohromy a prot odcizení či náhodnému poškození) díla, součásti díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálů, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 372/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase vše stejného nebo srovnatelného znova pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen odůvodnit Pojištění díla do řádného a úplného převzetí díla objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojistnou (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obavy či rekonstrukce pojistnou události požárem či jinou v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k plnění pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění



## DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činností veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 10.7.2014

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Název veřejné zakázky: „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| <b>Materiál</b>                            | <b>Množství cca</b> | <b>Jednotková cena</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| vytěžená obalovaná směs odfrézovaná        | 4 846 tun           | 110,- Kč / t           |
| vytěžená obalovaná směs získaná vybouráním | 219 tun             | 90,- Kč / t            |
| dlažební kostky                            | 50 tun              | 1 500,- Kč / t         |
| obrubníky betonové                         | 2 615 bm            | 60,- Kč / bm           |
| ocelové konstrukce                         | 1,7 tun             | 5 000,- Kč / t         |

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelům na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně, dne 10.7.2014

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.6**  
**PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A**  
**ROZDĚLENÍ PRACÍ**

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále jen „uchazeč“), tímto  
uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
  - odstranění stávajícího živičného krytu po úsecích
  - vytrhání obrub a kostek po úsecích
  - osazení uličních vpustí
  - osazení obrub včetně ochranného ostrůvku
  - pokládka nového krytu živice
  - definitivní dopravní značení
  - oprava chodníků ze ZD
  - oprava vjezdů ze ZD
  - oprava povrchu objízdných tras
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Práce zadávané subdodavateli | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla | Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily) |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| netýká se                    |                                      |                                          |                                               |
| CELKEM %                     |                                      |                                          |                                               |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 10.7.2014

---

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS

## HARMONOGRAM odevzdání jednotlivých částí RDS

Akce: I/55 Veselí - Petrov C 115

Uchazeč: EUROVIA CS a.s.

| pracovní operace, konstrukce stavby          |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--|-------|--|--|--|
|                                              | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |
| C 115.1 Komunikace                           |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 115.10 Ochranný ostrůvek                   |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 115.2 Křižovatky silnic                    |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 115.3 Křižovatky MK a účelových komunikací |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 115.4 Chodníky                             |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 115.5 Vjezdy                               |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |
| C 119.115 Uzavírky a objízdné trasy          |       |  |  |  |      |  |  |  |       |  |  |  |

Předání jednotlivých částí RDS vždy nejméně 14 dnů před započítím prací - odvislé od možnosti zahájení.

V Brně dne 18.7.2014

ředitel EUROVIA CS, a.s. ,závod Morava jih

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.7**  
**SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS**

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem** v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

| Název / jméno             | IČ / datum narození | Sídlo / bydliště                       |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Ing. František Niebauer   | 28.3.1976           | Doloplazy 399, PSČ 783 56              |
| Ing. Josef Roubíček, CSc. | 21.3.1954           | V Rybníčkách 3080/1, 100 00<br>Praha 1 |

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Brně dne 10.7.2014

—  
EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih

## SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) UCHAZEČE

Vykonává společnost **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Předmětem této činnosti je kontrola Realizační dokumentace stavby. Vypracování Realizační dokumentace stavby bude provedeno subdodavatelem uchazeče.

Se zpracovatelem RDS bude uzavřena Smlouva o dílo, ve které budou specifikovány následující body:

- a) Předmět smlouvy – seznam objektů stavby, kterých se RDS bude týkat
- b) Termín odevzdání pracovních kopií dokumentace
- c) Způsob odsouhlasení dokumentace
- d) Termíny odevzdání čístopisů RDS
- e) Cena za jednotlivé RDS objektů
- f) Sankce za nedodržení termínů
- g) Záruka za vypracované RDS

Uchazeč jmenuje tým svých pracovníků, kteří budou naplňování této Smlouvy o dílo kontrolovat.

Tým bude veden autorizovaným inženýry (zaměstnanci zhotovitele):

- 1. Dopravní stavby - Ing. František Niebauer – číslo autorizace 28820
- 2. Dopravní stavby – Ing. Josef Roubíček – číslo autorizace 6876

V rámci své kontrolní činnosti budou tyto pracovníci kontrolovat soulad Realizační dokumentace s:

- Zadávací dokumentací stavby
- Všeobecnými obchodními podmínkami staveb
- Zvláštními technicko-kvalitativními podmínkami (ZTKP)
- Technickými předpisy staveb MD ČR pro stavby pozemních komunikací (TP)
- Technickými kvalitativními podmínkami PK (TKP)

- Předpisy pro zhotovení dokumentace staveb (TKPD)
- Vzorovými listy pozemních komunikací (VL)
- Platnými normami (ČSN a EN)
- Výrobně-technickou dokumentací (VTD)
- Technologickými předpisy zhotovitele
- Kontrolním a zkušebním plánem (KZP)

Pracovníci kontrolního týmu se budou účastnit všech výrobních výborů, kde se bude projednávat Realizační dokumentace stavby. Na těchto výrobních výběrech budou vznášet své připomínky.

Zpracovatel RDS bude předávat pracovníkům kontrolního týmu Pracovní kopii RDS. Kontrolní tým rozdistribuje pracovní dokumentaci odpovědným zástupcům investora. Shromáždí veškeré připomínky a vypracuje vlastní připomínky. Bude kontrolovat zapracování všech připomínek do dokumentace. Rovněž provede distribuci čistopisů RDS a zajistí odsouhlasení dokumentace.

V Brně dne 10.7.2014

/ EUROVIA CS. a.s.  
ředitel závodu Morava jih

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.11**  
**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH**  
**VZORŮ**

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - SO C 115“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 346992 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

*prohlašuje, že*

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru | Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany | Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo | Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I. | nevztahuje se                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                   |

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru | Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany | Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo | Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | nevztahuje se                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                               |                                                                            |

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně, dne 10.7.2014

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Morava jih