

Dodatek č. 5/2016

k objednávce č.: 22-00472/11 ze dne 24.10.2011 ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 14.06.2012, dodatku č. 2/2012 ze dne 30.11.2012, dodatku č. 3/2014 ze dne 27.06.2014 a dodatku č. 4/2015 ze dne 26.08.2015

(I/40 Valtice – křižovatka – Získání stavebního povolení)

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupený , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel/zhotovitel Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Zastoupený: jednatel
IČ: 27738809

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 5/2016 ve znění:

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu.

Vzhledem k problematice majetkoprávní přípravy stavby, kdy stavba není v souladu s územním plánem, je třeba docílit kladného vyjádření všech vlastníků dotčených pozemků. Překážka v podobě řešení pozemku se zahraničním vlastníkem byla vyřešena výkupem. Nadále však trvá problém v podobě spoluvlastníka pozemku, ke kterému má být zřízeno věčné břemeno. Vzhledem k tomu, že nelze predikovat konečný termín vyvlastňovacího řízení, dohodly se smluvní strany na ukončení plnění v rozpracovanosti tak, že nebude podána žádost o stavební povolení. Zbývající část plnění bude předána objednateli v termínu do 25.11.2016. Smluvní strany odpovídajícím způsobem upravují cenu, která bude činit 408 940,- Kč bez DPH (vyfakturováno a zapláceno již bylo 313 164,- Kč bez DPH a zbývá tedy 95 776,- Kč bez DPH)

Dodatek č. 5/2016 se stává nedílnou součástí objednávky č. 22-00472/11 ze dne 24.10.2011 ve znění dodatku č. 1/2012 ze dne 14.06.2012, dodatku č. 2/2012 ze dne 30.11.2012, dodatku č. 3/2014 ze dne 27.06.2014 a dodatku č. 4/2015 ze dne 26.08.2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za Dodavatele/zhotovitele:

V Brně dne 26.10.2016

V Brně dne 25.10.2016

ředitel Závodu Brno

jednatel //