

Rekapitulace změn

na akci

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICE,PARC. Č. 2163 A 2564/4, K.Ú. PRÁŠILY

Název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
SOD	11 551 155,00 Kč	2 425 742,55 Kč	13 976 897,55 Kč
Změnový list č. 1	-27 697,00 Kč	-5 816,37 Kč	-33 513,37 Kč
Změnový list č.2	90 028,00 Kč	18 905,88 Kč	108 933,88 Kč

Celkem za dílo	11 613 486,00 Kč	2 438 832,06 Kč	14 052 318,06 Kč
-----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

A**na akci**

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICE, PARC. Č. 2163 A 2564/4, K.Ú. PRÁŠILY

*Objekt:**Hasičská zbrojnice***Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD upravených základů****Popis změn:**

Změna založení objektu s využitím části stávajících základových pasů.

Upraven rozsah tepelné izolace základů objektu, současně doplněna chybějící izolace 2.N.P.

Likvidace směsného odpadu vzniklé při výkopových pracích


Redukce zemních prací pro vodvodní přípojku


Souhrn nákladů : (+)	bez DPH	109 536,00 Kč	Kč
	DPH 21%	23 002,56 Kč	Kč
	celkem s DPH	132 538,56 Kč	Kč


Souhrn nákladů : (-)	bez DPH	-137 233,00 Kč	Kč
	DPH 21%	-28 818,93 Kč	Kč
	celkem s DPH	-166 051,93 Kč	Kč


Souhrn nákladů : celkem bez DPH		-27 697,00 Kč	Kč
	DPH 21%	-5 816,37 Kč	Kč
	celkem s DPH	-33 513,37 Kč	Kč


Krycí list rozpočtu














PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2

A**na akci**

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY-HASIČSKÁ ZBROJNICE, PARC. Č. 2163 A 2564/4, K.Ú. PRÁŠILY

*Objekt:**Hasičská zbrojnice***Seznam projektové dokumentace týkající se změny : není**

Souhrn nákladů :	bez DPH	90 028,00 Kč Kč
	DPH 21%	18 905,88 Kč Kč
	celkem s DPH	108 933,88 Kč Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Krycí list rozpočtu

