

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1029/2020, číslo smlouvy zhotovitele SMP/001//2020, uzavřené dne 24.06.2020, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě pověření dle bodu 37. usnesení Rady města Přerova č. 1389/37/7/2020 ze dne 14.05.2020
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████ odbor řízení projektů a investic, oddělení investic, tel.: + ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. HV stavby a práce s.r.o.

se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
zastoupena: ██████████ jednatel
ve věcech smlouvy ██████████ hlavním stavbyvedoucím
ve věcech technických ██████████
ve věcech stavby ██████████ stavbyvedoucími
IČ: 043 95 255
DIČ: CZ04395255
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1091740227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████ tel. ██████████
██████████ tel. ██████████
██████████ tel. ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.06.2020, číslo smlouvy objednatele SML/1029/2020, číslo smlouvy zhotovitele SMP/001/2020, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	3 813 335,86 Kč
sazba DPH 15%	

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1029/2020 uzavřené dne 24.06.2020 oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se doplňuje v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou

pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 49. schůzi, konané dne 5. listopadu 2020, usnesením č. 1821/49/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 12. 11. 2020

Za objednatele:



Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora

V Přerově, dne: 12. 11. 2020

Za zhotovitele:



PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

PHOTOLABY A PRÁCE S.R.O.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **191_2019_** – Zateplení Kopaniny 8-14 VP
VP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			148 045,55
PSV			108 229,88
MON			53 100,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			309 375,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	309 375,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **309 375,43 CZK**

v _____ dne **29.10.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	AŠŘ	0,00	309 375,43		309 375,43	100
01	Fasáda	0,00	157 544,83		157 544,83	51
02	Výměna dlažeb vstupů	0,00	98 730,60		98 730,60	32
03	Elektroinstalace	0,00	53 100,00		53 100,00	17
Celkem za stavbu					309 375,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Upravy povrchů vnější	HSV			20 000,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			120 472,00	39
96	Bourání konstrukcí	HSV			671,63	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 674,83	1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 912,22	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 600,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			61 319,66	20
783	Nátěry	PSV			13 398,00	4
M21	Elektromontáže	MON			53 100,00	17
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 227,09	1
Cena celkem					309 375,43	100

Položkový rozpočet

S:	191_2019_VP Zateplení Kopaniny 8-14 VP	
O:	01	AŠŘ
R:	01	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				20 000,00		
1	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				120 472,00		
2	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	814,00000	45,00	36 630,00	RTS 20/ II	Indiv
		2090-1276		814,00000				
3	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 628,00000	34,00	55 352,00	RTS 20/ II	Indiv
4	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	814,00000	35,00	28 490,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 674,83		
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,29638	225,50	3 674,83	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 783		Nátěry				13 398,00		
6	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	61,60000	217,50	13 398,00	RTS 20/ II	Indiv
		3,5*1,1*2*8		61,60000				

Položkový rozpočet

S:	191_2019_VP	Zateplení Kopaniny 8-14 VP
O:	01	AŠŘ
R:	02	Výměna dlažeb vstupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí							671,63	
1	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 0,75*0,5*0,15*4	m3	0,22500	2 985,00	671,63	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě							18 912,22	
2	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. ARDEX P 4 4*1,5*4	m2	24,00000	97,00	2 328,00	RTS 20/ II	Indiv
3	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	24,00000	460,00	11 040,00	RTS 20/ II	Indiv
4	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (1,5+1,5+2,5)*4	m	22,00000	247,00	5 434,00	RTS 20/ II	Indiv
5	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,11440	963,50	110,22	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							14 600,00	
6	767990000RV1	D+M Čistící zona, DEK ACO Self Vario, Pz rošt	ks	4,00000	3 650,00	14 600,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							61 319,66	
7	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 4*1,5*4 (1,5+1,5+2,5)*0,1*4	m2	26,20000	215,50	5 646,10	RTS 20/ II	Indiv
8	771100020RAA	Vyrovnaní podkladu samoniv. hmotou Ultraplan v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	26,20000	654,00	17 134,80	RTS 20/ II	Indiv
9	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	26,20000	28,15	737,53	RTS 20/ II	Indiv
10	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm (1,5+1,5+2,5)*4	m	22,00000	109,00	2 398,00	RTS 20/ II	Indiv
11	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,00000	75,00	1 650,00	RTS 20/ II	Indiv
12	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	22,00000	44,00	968,00	RTS 20/ II	Indiv
13	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) 1,5*4*4	m2	24,00000	500,00	12 000,00	RTS 20/ II	Indiv
14	597642031R2	Dlažba Taurus, TRM35069 4*1,5*4*1,1 (1,5+1,5+2,5)*0,1*4*1,1 -4*0,3*4*1,1	m2	23,54000	590,00	13 888,60	Vlastní	Indiv
15	597642403R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm Rio Negro - pro exteriér 4*0,3*4*1,1/0,09	kus	58,66670	109,50	6 424,00	RTS 20/ II	Indiv
16	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,95480	495,00	472,63	RTS 20/ II	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							3 227,09	
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,59100	280,00	725,48	RTS 20/ II	Indiv
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,59100	213,50	553,18	RTS 20/ II	Indiv
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,09200	26,00	808,39	RTS 20/ II	Indiv
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,59100	230,00	595,93	RTS 20/ II	Indiv
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,86500	14,00	544,11	RTS 20/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	191_2019_VP Zateplení Kopaniny 8-14 VP	
O:	01	AŠŘ
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				53 100,00		
1	M21005	Úprava zvonkového tabla, montáž do ETICS, prodloužení kabeláží	kus	4,00000	13 275,00	53 100,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **191_2019_** Zateplení BD Kopaniny 8-14 méněpráce
MP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-195 160,49
PSV			0,00
MON			-70 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-27 500,00
Celkem			-292 660,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-292 660,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-292 660,49 CZK

v

dne

29.10.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	-265 160,49	0,00		-265 160,49	91
01	ASŘ	-195 160,49	0,00		-195 160,49	67
02	Elektroinstalace	-70 000,00	0,00		-70 000,00	24
099	Vedlejší a ostatní náklady	-27 500,00	0,00		-27 500,00	9
01	Vedlejší a ostatní náklady	-27 500,00	0,00		-27 500,00	9
Celkem za stavbu					-292 660,49	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-177 079,69	61
96	Bourání konstrukcí	HSV			-8 847,07	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 677,54	1
M21	Elektromontáže	MON			-70 000,00	24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-6 556,19	2
ON	Ostatní náklady	ON			-27 500,00	9
Cena celkem					-292 660,49	100

Položkový rozpočet

S:	191_2019_MP Zateplení BD Kopaniny 8-14 méněpráce		
O:	01	Bytový dům	
R:	01	ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					-8 847,07		
1	978042114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 140 mm, s omítkou stěny lodžie : -1,02*2,6*2*12	m2	-63,64800	139,00	-8 847,07	RTS 20/ II	Indiv	
				-63,64800					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-6 556,19		
2	979990142R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka	t	-1,98582	1 500,00	-2 978,73	RTS 20/ II	Indiv	
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,98582	240,00	-476,60	RTS 20/ II	Indiv	
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-7,94327	149,00	-1 183,55	RTS 20/ II	Indiv	
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,98582	230,00	-456,74	RTS 20/ II	Indiv	
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-29,78726	14,00	-417,02	RTS 20/ II	Indiv	
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,98582	213,50	-423,97	RTS 20/ II	Indiv	
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-23,82981	26,00	-619,58	RTS 20/ II	Indiv	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					-177 079,69		
9	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II nové zdivo (bývalé lodžie) z venku - vyrovnání povrchu : - 2,64*(1,1+3,46+1,1)*12 2,1*1,5*12	m2	-141,50880	340,00	-48 112,99	RTS 20/ II	Indiv	
				-179,30880					
				37,80000					
10	622477122RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 % fasáda nad soklem po novou nástavbu - area : -820,0 2,1*1,6*64 3,0*2,53*12 -0,1*(2,1+1,6)*2*64	m2	-561,24000	138,50	-77 731,74	RTS 20/ II	Indiv	
				-820,00000					
				215,04000					
				91,08000					
				-47,36000					
11	622477124RT1	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 31 až 40 % Začátek provozního součtu oprava omítky soklové části : 1,4*(7,33+14,26+14,43+14,26+7,33) -0,6*0,6*40 0,08*(0,6+0,6)*2*40 oprava omítky u vstupů : 2,9*(1,2+0,14)*8 2,62*(1,2+3,46+1,2)*4 0,23*3,74*4 -1,59*2,2*4 0,2*(1,59+2,2+2,2)*4 podhled u vstupu : 1,2*3,46*4 Mezisoučet Konec provozního součtu -177,2836	m2	-177,28360	289,00	-51 234,96	RTS 20/ II	Indiv	
				80,65400					
				-14,40000					
				7,68000					
				31,08800					
				61,41280					
				3,44080					
				-13,99200					
				4,79200					
				16,60800					
				177,28360					
				-177,28360					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-2 677,54		
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-11,87379	225,50	-2 677,54	RTS 20/ II	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	191_2019_MP Zateplení BD Kopaniny 8-14 méněpráce	
O:	01	Bytový dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				-70 000,00		
1	M21005	Zvonkové tablo pro bytové domy, min. 15 tlačítek, D+M	kus	-4,00000	17 500,00	-70 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	191_2019_MP Zateplení BD Kopaniny 8-14 méněpráce	
O:	099	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				-27 500,00		
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	27 500,00	-27 500,00	RTS 20/ II	Indiv