

DODATEK č. 2

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340863
Číslo smlouvy objednatele: 03/01/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 1: 38/10/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 2: 42/10/ORI-OVZ/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
Sídlo: **Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spis. Značka C16628
zastoupený: **Ing. Josef Petřžela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO **60722291**
DIČ: **CZ 60722291**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 7. 1. 2020 a Dodatku č. 1 38/10/ORI-OVZ/2020 ze dne 26. 10. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO BD M. Pujmanové 669/10“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

3. Termíny a místo plnění

3.3.2. Původní termín dokončení stavby 15. 11. 2020 se nově mění na **29. 11. 2020**

Ke změně termínu dokončení stavby dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zejména dešťových srážek a silného větru během dosavadního průběhu realizace akce. Práce na zateplení, fasádě a střeše musely být z důvodů nepříznivých povětrnostních vlivů přerušovány v celkové délce 14 kalendářních dnů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 7. 1. 2020 a Dodatku č.1 38/10/ORI-OVZ/2020 ze dne 26. 10. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

V Prostějově

Ing. Jiří
Rozeňhal

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Rozeňhal
Datum:
2020.11.10
08:20:17 +01'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňhal
náměstek primátora

Ing.
Josef
Petržela

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Petržela
Datum:
2020.11.09
09:07:51 +01'00'

Ing.
Zdeněk
Prokop

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Prokop
Datum:
2020.11.09
09:04:39 +01'00'

.....
Ing. Josef Petržela - jednatel
Ing. Zdeněk Prokop - jednatel