

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 059 300 20

ev. č. registru VZ: 64020010

číslo jednací: 13944/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

a

Společnost obchodních společností s názvem "Společnost OKV Česká Třebová"

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, č. účtu: 19-2372690267/0100

Korespondenční adresa:

viz sídlo společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2020/1011/0202**

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 059 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1011/0202, uzavřené dne 3. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnových listů č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **41 394 367,02 Kč**

(slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta devadesát čtyři tisíc tři sta šedesát sedm korun českých dva haléře)

Celková výše víceprací činí: **847 411,00 Kč**

(osm set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých)

Celková výše méněprací činí: **914 578,00 Kč**

(slovy: devět set čtrnáct tisíc pět set sedmdesát osm korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 67 167,00 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 41 327 200,02 Kč

(slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta dvacet sedm tisíc dvě stě korun českých dva haléře).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **41 327 200,02 Kč**

slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta dvacet sedm tisíc dvě stě korun českých dva haléře

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 26. 3. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisy víceprací a méněprací, které jsou přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 4 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis víceprací a méněprací k ZL č.1
Soupis víceprací a méněprací k ZL č.2

V Hradci Králové dne 11. 11. 2020

V Pardubicích dne 10. 11. 2020

.....
Ing. Lubor Hrušeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 10. 11. 2020

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 13943/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

Název veřejné zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová“**Číslo registru:** 64020010**Číslo původní Smlouvy:** S 640 059 300 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:****PS 01** - Úpravy zabezpečovacího zařízení**SO 01** - Oprava výhybek č. 36, 41, 45, 46 v žst. Česká Třebová**SO 02** - Oprava kol. č. 1 v žst. Česká Třebová**SO 03** - Oprava kol. č. 2 a výh. č. 18, 23 a 35 v žst. Česká Třebová**SO 04** - Oprava kol. č. 16 a výh. č. 8, 28 a 29 v žst. Česká Třebová**Iniciátor změny:** zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** -**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** -**Stručný popis změny:****PS 01, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04**

Dne 15. 4. 2020 byla provedena pravidelná kontrolní jízda diagnostických prostředků CDT. Z důvodu zjištěných rozvíjejících se defektoskopických vad kolejnic objednatel rozhodl o nutnosti odstranění těchto def. vad. (vyřezáním, posunem a zavařením kolejnic) ještě před realizací této zakázky. Zároveň je nutné z těchto důvodů provést částečnou výměnu kolejnic a provedení související prací na zabezpečovacím zařízení.

Z důvodu změny technologie prací zhotovitel provede opravné práce bez nutnosti zpracování dokumentace Koordinačního schématu ukolejnění a trakčního propojení.

Uvedené změny vyvolají méněpráce a vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 41 394 367,02 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 302 937,00 Kč, tj. 0,73 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 358 780,00 Kč, tj. 0,86 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí – 55 843,00 Kč, tj. 0,13 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI ☒ZAMÍTÁM ☐SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	188 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
SO 01	9 831 434,40	28 897,00	115 000,00	9 745 331,40
SO 02	4 988 139,49	169 090,00	0,00	5 157 229,49
SO 03	5 473 859,44	104 310,00	80 000,00	5 498 169,44
SO 04	12 157 583,49	640,00	69 780,00	12 088 443,49
SO 05	3 125 422,04	0,00	0,00	3 125 422,04
SO 06	3 426 080,00	0,00	0,00	3 426 080,00
SO 07	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
VON	2 055 848,16	0,00	0,00	2 055 848,16
Celkem	41 394 367,02	302 937,00	358 780,00	41 338 524,02

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis
xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 12. 5. 2020 Podpis
xxx

Jméno: Datum: 12. 5. 2020 Podpis
xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis
xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis
xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: 14. 5. 2020 Podpis
xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 14. 5. 2020

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 15. 5. 2020

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 15. 5. 2020

Podpis

xxx

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová

PS 01 - Úpravy zabezpečovacího zařízení

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
	Kalkulace	Úpravy zabezpečovacího zařízení	kpl.							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-94 000,00	0,00	94 000,00	

Název PS, SO: SO 01 - Oprava výhybek č. 36, 41, 45, 46 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
30	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
37	5911117230	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé soustavy T - demontáž, navaření, montáž	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
45	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar							0,00	0,00	0,00	
63	Kalkulace.2	Provizorní úprava kol. obvodu a zhotovení náhradního provedení	kpl.	1,000	-1,000		1,000			0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-86 103,00	28 897,00	115 000,00	

Název PS, SO: SO 02 - Oprava kol. č. 1 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
9	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m									0,00	dle původní smlouvy
10	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar									0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										169 090,00	169 090,00	0,00	

Název PS, SO: SO 03 - Oprava kol. č. 2 a výh. č. 18, 23 a 35 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
11	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m									0,00	dle původní smlouvy
12	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar									0,00	dle původní smlouvy
42	Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodu a zhotovení náhradního provedení	kpl.									0,00	
121	Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodu a zhotovení náhradního provedení	kpl.									45 000,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										24 310,00	104 310,00	80 000,00	

Název PS, SO: SO 04 - Oprava kol. č. 16 a výh. č. 8, 28 a 29 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
44	Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodu a zhotovení náhradního provedení	kpl.										
87	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m										
104	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar										
147	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus										dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-69 140,00	640,00	69 780,00	

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
-55 843,00	302 937,00	358 780,00

Celková cena

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 25816/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

Název veřejné zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová“

Číslo registru: 64020010

Číslo původní Smlouvy: S 640 059 300 20

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 - Oprava výhybek č. 36, 41, 45, 46 v žst. Česká Třebová

SO 02 - Oprava kol. č. 1 v žst. Česká Třebová

SO 03 - Oprava kol. č. 2 a výh. č. 18, 23 a 35 v žst. Česká Třebová

SO 04 - Oprava kol. č. 16 a výh. č. 8, 28 a 29 v žst. Česká Třebová

SO 05 - Oprava výh. č. 32ab v žst. Česká Třebová

SO 06 - Opravné broušení kolejnic

SO 07 - Opravy trakčního vedení

VON – VON

Iniciátor změny: zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým): xxx

Důvod realizace ZBV před schválením ZL:

neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk,
prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám

Stručný popis změny:

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, VON-VON

Při realizaci opravných prací objednatel rozhodl o rozšíření rozsahu výměny dřevěných pražců z důvodu zjištění jejich horšího stavu oproti původnímu předpokladu.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 06

Z důvodu rozvíjejících se defektoskopických vad kolejnic, zjištěných při pravidelné vizuální kontrole, objednatel rozhodl o rozšíření rozsahu broušení kolejnic.

Uvedené změny vyvolaly vícepráce.

SO 07

Po realizaci opravných prací bylo nutné provést úpravy trakčního vedení v menším rozsahu, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 41 394 367,02 Kč

Cena díla dle SOD včetně ZL č.1 (bez rezervy a bez DPH): 41 338 524,02 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 544 474,00 Kč, tj. 1,31 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 555 798,00 Kč, tj. 1,34 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -11 324,00 Kč, tj. 0,03 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD včetně ZL č.1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
SO 01	9 745 331,40	242 516,00	31 500,00	9 956 347,40
SO 02	5 157 229,49	0,00	45 660,00	5 111 569,49
SO 03	5 498 169,44	128 589,00	68 453,00	5 558 305,44
SO 04	12 088 443,49	93 229,00	128 129,00	12 053 543,49
SO 05	3 125 422,04	35 680,00	29 056,00	3 132 046,04
SO 06	3 426 080,00	44 460,00	0	3 470 540,00
SO 07	148 000,00	0	74 000,00	74 000,00
VON	2 055 848,16	0	179 000,00	1 876 848,16
Celkem	41 338 524,02	544 474,00	555 798,00	41 327 200,02

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 2. 11. 2020 Podpis

xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 2. 11. 2020 Podpis

xxx

Jméno: Datum: 2. 11. 2020 Podpis

xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 3. 11. 2020

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 3. 11. 2020

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 3. 11. 2020

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 3. 11. 2020

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 9. 11. 2020

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** ☒ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 9. 11. 2020

Podpis

xxx

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová

Název PS, SO: SO 01 - Oprava výhybek č. 36, 41, 45, 46 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
3	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
4	5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
5	5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus							0,00	0,00	0,00	
6	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus							0,00	0,00	0,00	
7	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
26	5911285040	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
27	5911285040.1	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T - abnormálních	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
28	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice - vč. kompletů	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
77	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
82	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
83	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
84	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus							0,00	0,00	0,00	
85	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	
86	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
87	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
88	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
95	7594110925	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										211 016,00	242 516,00	31 500,00	

Název PS, SO: SO 02 - Oprava kol. č. 1 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
13	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus							0,00	0,00	0,00	
14	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	
37	Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodů a zhotovení náhradního	kpl.							0,00	0,00	0,00	
43	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	
44	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	
45	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	
46	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-45 660,00	0,00	45 660,00	

Název PS, SO: SO 03 - Oprava kol. č. 2 a výh. č. 18, 23 a 35 v žst. Česká Třebová

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
17	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
18	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
25	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy

26	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
52	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus							0,00	0,00	0,00	
53	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
54	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus							0,00	0,00	0,00	
55	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
56	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
57	5911285040	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
58	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
72	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
73	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
74	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus							0,00	0,00	0,00	
75	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
76	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
77	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
78	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										60 136,00	128 589,00	68 453,00	

Název PS, SO: **SO 04 - Oprava kol. č. 16 a výh. č. 8, 28 a 29 v žst. Česká Třebová**

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
48	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	
49	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	
50	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus							0,00	0,00	0,00	
51	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	
52	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	
64	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
65	5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné nevystrojené	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
66	5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus							0,00	0,00	0,00	
67	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus							0,00	0,00	0,00	
68	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus							0,00	0,00	0,00	
83	5911285040	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T	kus							0,00	0,00	0,00	
84	5911285040.1	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T - abnormálních	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
85	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice - vč. kompletů	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
136	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus							0,00	0,00	0,00	
140	5958140005	Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
141	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus							0,00	0,00	0,00	
142	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
143	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus							0,00	0,00	0,00	
144	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	
145	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
146	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy

147	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-34 900,00	93 229,00	128 129,00	

Název PS, SO: **SO 05 - Oprava výh. č. 32ab v žst. Česká Třebová**

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
3	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
4	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
6	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
23	5911285040	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
24	5911285040.1	Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T - abnormálních	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
25	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice - vč. kompletů	úl.pl.							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
26	5907015040	Ujednání výměna kolejnic stavající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
51	Kalkulace.1	Převizorní úprava kol. obvodu a zhotovení naměřeného	kpl.							0,00	0,00	0,00	
69	5958140005	Podkladnice žebrova tv. S4pl	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
70	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
71	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus							0,00	0,00	0,00	
72	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus							0,00	0,00	0,00	
73	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
74	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
75	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										6 624,00	35 680,00	29 056,00	

Název PS, SO: **SO 06 - Opravné broušení kolejnic**

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
6	5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic, příčný a podélný profil vlnkovitost	m							0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										44 460,00	44 460,00	0,00	

Název PS, SO: **SO 07 - Úpravy trakčního vedení**

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
6	Kalkulace	Regulace trakčního vedení	kpl.							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-74 000,00	0,00	74 000,00	

Název PS, SO: **VON - VON**

poř. č. po l.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	Skutečnost	cena dle SoD vč. dodatků	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
7	013002000.1	KSÚ a TP	kpl.							0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										-179 000,00	0,00	179 000,00	

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Celková cena	-11 324,00	544 474,00	555 798,00
--------------	------------	------------	------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1208883

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 41997243-c883-4d1e-bb60-80d65d8c7552

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2020 08:38:02



152ba2e1-4522-47a1-bd9a-d9a70f52440b