

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020

Dodatek se týká rozdílné ceny na faktuře a v položkovém rozpočtu ze dne 19. 10. 2020 :

- Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2020 cena celkem s DPH 221 033,85 Kč
- Faktura 018-2020 ze dne 6. 11. 2020 cena celkem s DPH 221 694,51 Kč
- Rozdíl **660,66 Kč**

Zdůvodnění:


- Dokumentace pro provedení stavby, Zásuvky a spínače včetně montáže a zapojení, č.4
Původně bylo narozpočtováno 9 ks zásuvky dvojnásobné vyosené, JC 182 Kč, 9 ks,
celkem 1638 Kč bez DPH, **s DPH 1981,98 Kč**

Dle Soupisu předaných prací bylo vyfakturováno 12 ks zásuvky dvojnásobné vyosené,
JC 182 Kč, 12 ks, celkem bez DPB 2184 Kč, **s DPH 2642,64 Kč**

Ve Šlapanicích 6. 11. 2020

Objednavatel

Zhotovitel


Mgr. Gabriela Kokešová, ředitelka školy


Jan Nohel

