

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 17/I/956442/2020/6  
název akce: Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155  
uzavřené dne: 26.08.2020

### **Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Ivana Kučerová, vedoucí  
Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí ST

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku,

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### **NDCon s.r.o.**

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Michek

číslo telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Unicredit bank a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro ohlášení a provádění stavby na akci „Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **277 000,- Kč** bez DPH.

## II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání bodu:

- a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci staveb* **nejpozději do 31.12.2020**

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu b)* do 31.12.2020 a *bodu c)* do 30.04.2021

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 10 -11- 2020

V Praze dne



Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Robert Michek  
jednatel  
NDCon s.r.o.

