

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

Název činnosti	Zahájení činnosti	Dokončení činnosti	Termín předání k akceptaci
Řízení Projektu (služba projektového řízení dle č. 3 odst. 3.1 smlouvy)	1. 1. 2016	31. 12. 2025	měsíčně <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní milníky Projektu CDBP</li> </ul>			
M1 – Zahájení Projektu CDBP		1. 1. 2016	
M2 – Zpracování Plánu akceptací		4. 1. 2016	8. 1. 2016
M3 – Zpracování Plánu projektu a Plánu kvality		1. 1. 2016	1. 2. 2016
M4 – Akceptace Plánu projektu a Plánu kvality Zákazníkem		1. 2. 2016	15. 2. 2016
M5 – Ukončení realizační části projektu, Celková akceptace Projektu CDBP		31. 12. 2025	
Řízení ZP003	1. 3. 2016	15. 9. 2016	15. 9. 2016
Řízení ZP005	1. 10. 2016	15. 12. 2016	15. 12. 2016
Řízení ZP006	9. 2. 2017	8. 6. 2017	8. 6. 2017
Řízení ZP007	14. 7. 2017	20. 10. 2017	20. 10. 2017
Řízení ZP008	1. 9. 2017	6. 7. 2018	6 7. 2018
Řízení ZP010	1. 4. 2018	6. 7. 2018	6. 7. 2018
Řízení ZP014	14. 10. 2019	10. 7. 2020*	10. 7. 2020*
Řízení ZP015	1. 11. 2020	3. 8. 2021	3. 8. 2021
Odborné konzultace	1. 1. 2016	31. 12. 2025	měsíčně <sup>2</sup>

<sup>1</sup> postup dle odstavce 8.1, článku 8 této smlouvy

<sup>2</sup> postup dle odstavce 8.2, článku 8 této smlouvy

\*) Přesné datum nasazení ZP014 do produkčního provozu včetně zahájení výroby nové podoby ePKP bude dohodnuto mezi STC a MV ČR v závislosti na stavu materiálových zásob pro současnou podobu vyráběných ePKP. Toto datum nebude dříve jak 13. 4. 2020 a zároveň však nepřekročí termín 10. 7. 2020.