

ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Malešice - oprava SHZ rozdělovače a ventilových stanic

| P.č. | Činnost | 1. týden | | | | | | | 2. týden | | | | | | | 3. týden | | | | | | | 4. týden | | | | | | | 5. týden | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | |
| STAVBA CELEK | 1 | Zaměření stávajících částí | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Příprava zakázky | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Objednávka materiálu | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Dodací doba materiálu | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | 5 | Expedice objednaného materiálu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Doprava materiálu z výrobního závodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Příprva realizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Odstávka zařízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Demontáže stávajících částí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Montáž nových částí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zkoušky a zprovoznění, předání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lhůta výstavby* : 35 kalendářních dnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech,
max. 35 kalendářních dnů.