

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Úprava prostoru Režie</b>	Doba výstavby:	Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Druh stavby: Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Začátek výstavby: 12. 06. 2020	Projektant:
Lokalita: UJEP VIKS - AULA	Konec výstavby:	Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 14. 9. 2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>5 107,59</b>	<b>6 096,21</b>	<b>11 203,80</b>			<b>0,41</b>
1		342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RF 12,5mm	m2	13,15	852,00	5 107,59	6 096,21	11 203,80	0,03		0,41 RTS II / 2020
							<b>15 494,50</b>	<b>1 605,50</b>	<b>17 100,00</b>			<b>0,09</b>
2		642941211RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	2,00	8 550,00	15 494,50	1 605,50	17 100,00	0,05		0,09 RTS II / 2020
							<b>-15 957,26</b>	<b>9 238,37</b>	<b>-6 718,89</b>			<b>0,00</b>
3		767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>									
		nabídka	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	kus	6,00	1 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00 RTS II / 2020
		nabídka	Montáž doplňků podhledů - úprava roštu	m2	9,60	68,90	24,96	636,48	661,44	0,00		0,00 RTS II / 2020
		nabídka	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	7,20	155,51	17,78	1 101,89	1 119,67	0,00		0,00 RTS II / 2020
6		767767R02	Dodávka a montáž pákového ovladače oken, úprava oke	ks	-4,00	4 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00		0,00 RTS II / 2020
							<b>-13 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 840,00</b>			<b>0,00</b>
7		61160188.1	<i>dveře dekor dřevo vnitřní hladké plně 2křídlové se skrytými panty, zapuštěné v akustickém obkladu, celkový rozměr 80x197cm vč. kování a zámku, umístění do prostoru vstupu režie a serverovny</i>	kus	-2,00	6 920,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00	0,00		0,00 RTS II / 2020
							<b>0,00</b>	<b>287,99</b>	<b>287,99</b>			<b>0,00</b>
8		H01	<b>Budovy občanské výstavby</b>									
		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,60	273,99	0,00	164,39	164,39	0,00		0,00 RTS II / 2020
		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	0,60	206,00	0,00	123,60	123,60	0,00		0,00 RTS II / 2020
							<b>20 969,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20 969,90</b>			<b>0,10</b>
10		611812694	Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17 cm dýha	kus	2,00	5 103,02	10 206,04	0,00	10 206,04	0,02		0,04 RTS II / 2020
11		61161973	Dveře vnitřní hladké plně LOTOS 1kř. 90x197 dýha	kus	2,00	5 381,93	10 763,86	0,00	10 763,86	0,03		0,06 RTS II / 2020
							<b>Celkem:</b>		<b>29 002,81</b>			

Poznámka:

odpočet	-20 558,89
přípočet	49 561,69
	29 002,81

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Úprava prostoru Režie</b>	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ustí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS - AULA	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	UJEP VIKS - AULA	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:	12. 06. 2020	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14. 9. 2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 602,09	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 701,71	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-29 797,26	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	9 238,37				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>20 969,90</b>						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>287,99</b>						
<b>ZRN celkem</b>		<b>29 002,81</b>	<b>DN celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>		<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>		<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>		<b>0,00</b>
						<b>ORN celkem</b>		<b>0,00</b>
						<b>ORN celkem z obj.</b>		<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>29 002,81</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>29 002,81</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>6 090,59</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>35 093,40</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: