

**Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/0002/2020/Ř - V2023/2020/CV

č. zhotovitele: 1503.0051101KNA

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/219 Vejprty, III/2195 Nové Zvolání“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování korespondence:  
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod  
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci  
IČ: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924

*dále jen „zhotovitel“.*

---

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/2023/2020/CV; č. zhotovitele 1503.0051101KNA uzavřené dne 5.10.2020, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/219 Vejprty, III/2195 Nové Zvolání“ následovně:

#### **IV. Termíny plnění**

*Článek IV. Termíny plnění IV.3. se mění:*

*Ukončení a předání prací: 30.6.2021*

Důvod změny:

Staveniště není prosto práv třetích osob – nebyla včas dokončena výstavba vodovodu v obci Nové Zvolání.

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Roman Hek  
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci]

---