

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – 1. etapa

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednatel: Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 865380410257/0100

Kontaktní osoba:

Osobní údaje

na straně zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne **22. 5. 2020**, a to v článku III. „*Doba a místo plnění díla*“ a článku IV. „*Cena díla*“ v tomto rozsahu:

**III.
Doba a místo plnění díla**

Termín dokončení díla se posouvá z důvodu nedostatečné součinnosti developerských firem (*viz žádost o prodloužení termínu předání dokončeného díla*).

Termín ukončení díla a předání objednateli se posouvá z 12. 10. 2020 na **16. 12. 2020**.

**IV.
Cena díla**

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě odsouhlasených více a méně prací ve výši:

Cena celkem bez DPH	3.775.629,84 Kč
Dodatek č. 2	-213.377,65 Kč
Cena díla včetně dodatku bez DPH	3.562.252,19 Kč
21% DPH	748.072,96 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	4.310.325,15 Kč

**XII.
Závěrečná ujednání**

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne **22.5. 2020** zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.2 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1910/46/RM/2020 ze dne 27. 10. 2020.

V Krnově dne

Objednatel :

**Ing. Tomáš
Hradil**

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Hradil
Datum: 2020.11.03
12:36:00 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Krnově dne

Zhotovitel :

**Aleš
Fousek**

Digitálně podepsal
Aleš Fousek
Datum: 2020.11.05
09:50:53 +01'00'

.....
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **I. ETAPA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ**

Objednatel: **Město Krnov** IČO: **00296139**
Hlavní náměstí 1 DIČ: **CZ00296139**
79401 Krnov

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.** IČO: **05091632**
Čsl. armády 835/36 DIČ: **CZ05091632**
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-229 400,40
PSV	971,25
MON	15 051,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-213 377,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-213 377,65 CZK
Základní DPH	21 %	-44 809,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -258 186,96 CZK

v _____ dne _____

Aleš Fousek
Digitálně podepsal
 Aleš Fousek
 Datum: 2020.11.05
 09:51:55 +01'00'

 Za zhotovitele

 Za objednatele