

DODATEK č. 2**SMLOUVA O DÍLO****č. smlouvy objednatele: V/2005/2020/CV****č. smlouvy zhotovitele: 200075013**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří**“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zastoupený: [redacted]

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

[redacted]
[redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 na stavbu “Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří”.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu havárie NTL plynovodu a přípojek v dotčeném úseku stavby následovně:

Původní termín dokončení a předání předmětu díla: 31. 12. 2020

Nový termín dokončení a předání díla: 30. 6. 2021

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Dubí dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. Radek Braum
předseda představenstva
HERKUL a.s.

.....
Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva
HERKUL a.s.