

DODATEK Č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **000434 00 19**
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: **000434 01 19**
Číslo smlouvy Zhotovitele: **NA20190085**

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

společníci společnosti „Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA“:

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem a Martinem Matouškem, jednateli společnosti
IČ: 442 64 321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1011063968/5500
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484
(dále jen „vedoucí společník“); a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená: BREMA, spol. s r.o., na základě Smlouvy o společnosti ze dne 18. 12. 2018
IČ: 466 78 468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229
(dále jen „druhý společník“)

(vedoucí společník a druhý společník společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany nebo každý samostatně jen „Strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, na dále uvedených změnách smlouvy o dílo „**Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje**“ a – „**Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje**“ shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely dne 14. 6. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020 (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“).

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo

- 1) Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna Díla spočívající v použití LED technologií osvětlení pro osvětlení veškerých prostor a s tím související navýšení Ceny Díla z původních 244 949 751,00 Kč o 8 896 858,10 Kč bez DPH, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 1“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na úpravě znění v bodě 6.1 Smlouvy o dílo, a to tak, že se původní text:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí částku ve výši **244 949 751,00,- Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **70 258 552,23,- Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **174 691 198,77,- Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Výkaz výměr**“), přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

nahrazuje textem novým:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí částku ve výši **253 846 609,10,- Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **70 258 552,23,- Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši **183 588 056,87,- Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Výkaz výměr**“) a v příloze č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě – „Návrh na změnu stavby č. 1“, přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

- 3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) V ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
- 5) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 2.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1

Objednatel

V Praze dne 11.11.2020

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

Zhotovitel

V Modleticích dne

Za **BREMA, spol. s r.o.:**

.....
BREMA, spol. s r.o.

Ing. Petr Faltus
jednatel

.....
BREMA, spol. s r.o.

Martin Matoušek
jednatel

V Praze dne:

Za **HOCHTIEF CZ a. s.**

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

.....
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg Mathew
člen představenstva