

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

OP /7/2020

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

REGIO CZECH s.r.o.

se sídlem Sokolovská 12/43, 186 00 Praha 8

IČO: 25456547

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218580

zastoupená [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 19-8545970257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_006857 na akci sanace komor VDJ Osečná jsou prokazatelné vícepráce, a to z důvodu změny technologického postupu opravy. Jedná se o montáž výstužných sítí a reprofilaci povrchu v celé ploše stěn akumulací. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE]-Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka – dodatek č. 1

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 5. 11. 2020

V Teplicích dne 30. 10. 2020