

DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 6. 2010
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886

DIČ: CZ00005886

zastoupen: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva, společně
s Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 847

(dále též jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483

DIČ: CZ48029483

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 14616

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, samostatně pak jako „**Smluvní strana**“)

I.

Vymezení rozhodných skutečností

- 1) Dne 28. 6. 2010 byla na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 2) Ke Smlouvě o dílo byly uzavřeny tři dodatky, a to dodatek č. 1 dne 13. 8. 2010, dodatek č. 2 dne 5. 9. 2012 a dodatek č. 3 dne 20. 12. 2012. Mezi Smluvními stranami byly rovněž uzavírány změnové příkazy ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo.
- 3) Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena před účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen „**zákon o registru smluv**“) a na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku, jež byla zadána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**ZVZ**“), a to na základě výjimky upravené v § 18 odst. 1 písm. a) ZVZ, měly Smluvní strany za to, že u dodatků a změnových příkazů uzavřených ke Smlouvě o dílo není založena povinnost jejich uveřejnění v registru smluv.
- 4) Smluvní strany v dobré víře, že formální náležitosti a předpoklady účinnosti změnových příkazů uzavřených po 1. 7. 2017, jež jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Změnové příkazy**“), byly splněny, podle Změnových příkazů postupovaly. Změnové příkazy však nebyly do tří měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny, uveřejněny v registru smluv, přestože zde existovala povinnost k jejich uveřejnění dle zákona o registru smluv. Z důvodu neuveřejnění Změnových příkazů v registru smluv vyvstaly mezi Smluvními stranami pochybnosti o právní kvalifikaci plnění poskytovaného Smluvními stranami v období od 1. 7. 2017 do dne uzavření tohoto dodatku a právech a povinnostech Smluvních stran s tímto plněním souvisejících.
- 5) Smluvní strany od uzavření Změnových příkazů postupovaly v souladu s jejich podmínkami a podmínkami Smlouvy o dílo a hodlají takto postupovat i nadále. Účelem tohoto dodatku je tudíž sjednat změnu díla a upravit práva a povinnosti mezi Smluvními stranami tak, aby v co nejširší možné míře a co nejděrněji odpovídaly Smlouvě o dílo ve znění Změnových příkazů.
- 6) S ohledem na účel tohoto dodatku vymezený v předchozím odstavci je prvním cílem tohoto dodatku odstranit pochybnosti o právní kvalifikaci plnění poskytovaného Smluvními stranami a právech a povinnostech Smluvních stran s tímto plněním souvisejících, jež s ohledem na neuveřejnění Změnových příkazů v registru smluv vznikly. Druhým cílem tohoto dodatku je změnit Smlouvu o dílo, resp. změnit pokyny k realizaci, jež jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku, tak, aby dílo, jež má být provedeno dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku odpovídalo dílu, jež by mělo být poskytnuto dle Smlouvy o dílo ve znění Změnových příkazů.

II.

Plnění se spornou právní kvalifikací

- 1) Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel protokolárně předal Objednateli v období od 1. 7. 2017 do dne uzavření tohoto dodatku plnění specifikované v zápisech o předání a převzetí částí Díla dle Smlouvy o dílo uvedených v Příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Zápisy**“). Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel vystavil Objednateli na cenu za plnění dle předchozí věty daňové doklady – faktury uvedené v Příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Faktury**“) a tyto Faktury byly Objednatelem řádně uhrazeny.

- 2) Zápisy a Faktury však zahrnují jak plnění poskytované na základě Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků, pokynů k realizaci a změnových příkazů uzavřených před 1. 7. 2017 (tj. smluvní plnění), tak plnění poskytované na základě Změnových příkazů, které nebyly uveřejněny v registru smluv, ačkoliv uveřejněny být měly. Mezi Smluvními stranami tak existují pochybnosti ohledně právní kvalifikace jednotlivých částí poskytnutého plnění a právech a povinnostech Smluvních stran vztahujících se k tomuto plnění.

- 3) Za účelem odstranění výše uvedených pochybností ohledně právní kvalifikace plnění dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku Smluvní strany sjednávají, že veškeré plnění dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku (peněžitě i nepeněžitě), se považuje za plnění dle Smlouvy o dílo.

- 4) Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že na plnění specifikované v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se vztahují veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Smlouvy o dílo (např. zádržné, záruky, licenční práva, odpovědnost za škodu, důvěrnost informací).

- 5) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto dodatku za sebou v souvislosti s plněním dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku nemají z titulu neuveřejnění Změnových příkazů v registru smluv žádných dalších nároků či závazků.

- 6) Smluvní strany se zavazují, že nebudou rozporovat práva druhé Smluvní strany odpovídající právům vyplývajícím ze Smlouvy o dílo ve vztahu k plnění dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna Smlouvy o dílo, změna pokynů k realizaci

- 1) Uzavřením Změnových příkazů ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo Smluvní strany vyjádřily vůli změnit předmět Smlouvy o dílo, a to tak, že jednotlivým Změnovým příkazem vždy vyjádřily vůli změnit příslušný pokyn k realizaci, který specifikoval předmětnou část díla. Pokyny k realizaci dotčené Změnovými příkazy jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2) Část plnění (vícepráce) uvedeného ve Změnových příkazech již byla realizována (viz čl. II tohoto dodatku). Smluvní strany tímto sjednávají změnu Smlouvy o dílo ve zbývajícím rozsahu Změnových příkazů, a to změnu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce (doposud nerealizované) a/nebo méněpráce a s tím související změnu ceny díla, dobu plnění a některé související otázky.
- 3) Předmětem změn Smlouvy o dílo dle tohoto dodatku jsou:
- a) vícepráce v rozsahu Změnových příkazů poníženém o plnění, které již bylo poskytnuto (viz čl. II tohoto dodatku);
 - b) veškeré méněpráce uvedené ve Změnových příkazech;
 - c) veškeré změny termínů uvedené ve Změnových příkazech;
 - d) změna ceny díla, resp. jeho částí dle pokynů k realizaci, v návaznosti na vícepráce a méněpráce;
 - e) změny projektové dokumentace.
- 4) V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o plnění specifikované v čl. II a III tohoto dodatku. Nová cena díla činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	4 438 202 673,00 Kč
Cena díla celkem před uzavřením tohoto dodatku č.4	4 349 463 179,51 Kč
Dodatek č. 4 – vícepráce celkem	254 435 029,89 Kč
Dodatek č. 4 – méněpráce celkem	-64 159 689,82 Kč
Nová cena díla ke dni uzavření tohoto dodatku celkem	4 539 738 519,58 Kč
Maximální přípustná cena díla při navýšení v důsledku změn kategorie 3 a kategorie 4 přílohy č. 4 tohoto dodatku ¹	5 769 663 474,90 Kč

- 5) Jakékoliv plnění, které bylo specifikováno ve Změnových příkazech, včetně doposud protokolárně nepředaného plnění, je plněním dle Smlouvy o dílo, a to ve znění tohoto dodatku. Změna Smlouvy o dílo dle tohoto čl. III dodatku a s ní spojená práva a povinnosti Smluvních stran se řídí Smlouvou o dílo.

¹ Viz Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

- 6) Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany sjednávají, že realizaci plnění, které bylo sjednáno ve Změnových příkazech, avšak nebylo do dne uzavření tohoto dodatku dokončeno a předáno, resp. jeho obsah a rozsah, budou Smluvní strany průběžně kontrolovat, a to tak, že ode dne uzavření tohoto dodatku až do vyčerpání předmětu Změnových příkazů jeho realizací budou uzavírat samostatné dodatky ke Smlouvě o dílo, kterými si soulad realizovaného plnění, resp. jeho rozsah a obsah se Změnovými příkazy potvrdí, a to v termínech dle dohody Smluvních stran, nejméně však jednou za šest (6) měsíců.

IV.

Kategorizace změn Smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že změny sjednané v čl. III tohoto dodatku jsou změnou smlouvy na veřejnou zakázku. Z toho důvodu provedl Objednatel posouzení a kategorizaci změn ve smyslu Metodiky provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, která byla vypracována pro interní účely Objednatele za účelem stanovení postupu při provádění změn závazku ze Smlouvy o dílo. Výsledek posouzení a kategorizace je uveden v Příloze č. 3 tohoto dodatku. Důvodem pro zjednodušenou administraci těchto změn je skutečnost, že změny vyplývající ze Změnových příkazů již byly dříve navrženy, Smluvními stranami projednány a schváleny, k čemuž byla vyhotovena rovněž příslušná dokumentace.
- 2) Smluvní strany shodně konstatují, že čl. II tohoto dodatku není zasmluvněním budoucích změn Smlouvy o dílo, neboť plnění již bylo realizováno. Z pohledu práva veřejného zadávání však byla navýšena cena veřejné zakázky o hodnotu víceprací, a tato hodnota víceprací by tedy měla být promítnuta rovněž do limitů pro změny smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu je kategorizace provedena i pro plnění dle čl. II tohoto dodatku a výsledek je uveden v Příloze č. 3 tohoto dodatku.

V.

Ustanovení společná a závěrečná

- 1) Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo, vč. jejích dodatků a změnových příkazů, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně shodně prohlašují, že se Smlouva o dílo ve znění jejích pozdějších dodatků a změnových příkazů, včetně tohoto dodatku, a veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo řídí i nadále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „**ObchZ**“) a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**OZ**“).
- 3) Práva a povinnosti Smluvních stran vztahující se k plnění dle čl. II tohoto dodatku se na základě tohoto dodatku považují za práva a povinnosti dle Smlouvy o dílo a z toho

důvodu Smluvní strany sjednávají, že se tato práva a povinnosti řídí Smlouvou o dílo, ObchZ a OZ.

- 4) Smluvní strany potvrzují, že si jsou vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V souvislosti s aplikací zákona o registru smluv na tento dodatek se Smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) Zhotovitel potvrzuje, že tento dodatek, Smlouva o dílo a její pozdější změny, neobsahují obchodní tajemství Zhotovitele.
 - b) Objednatel zašle tento dodatek, Smlouvu o dílo a její pozdější změny, a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv v souladu s § 5 zákona o registru smluv správci registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku;
 - c) plnění dle tohoto dodatku poskytnuté mezi dnem podpisu dodatku a nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, resp. Smlouvy o dílo, a práva a povinnosti vyplývající z anebo související s dodatkem, resp. Smlouvou o dílo, se na takové plnění uplatní bez dalšího.
- 5) Smluvní strany shodně konstatují, že tento dodatek uzavírají v dobré víře, vědomy si všech skutečností souvisejících s ujednáním podle tohoto dodatku.
- 6) Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost tohoto dodatku jako celku ani jiných ustanovení tohoto dodatku, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stíženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové příkazy
 - Příloha č. 2 – Plnění se spornou právní kvalifikací– Zápisy a Faktury
 - Příloha č. 3 – Kategorizace změn Smlouvy o dílo
 - Příloha č. 4 – Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

- 9) Obě Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

Ing. Roman Juřík
jednatel

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva