

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 6 k POKYNU K REALIZACI č. 13

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,  
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### a společnost

### AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5. 1. 2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 4. Realizační dokumentace RU ve stanicích DE, HR, MA, ST, HO, KN, NA, NR, KR, IN, PA, CE, LT, PR, SZ, LA, KB, NH, VL, VY, PP, PN, BD, KC, RO, CH, DK, DH a DZ

#### Obsah Změny:

1. Změna spočívá v návrhu nového ozvučení haly DK a tím rozdělení stávající linky na 4 samostatné části. Dále bude propojena stávající světelná signalizace s ústřednou PA pro dodatečné varování o pohybu souprav na příslušné koleji.
2. Změna spočívá v návrhu na rekonstrukci zpětného volání v rámci dep DK, DH, DZ.

Cena za Realizační dokumentaci dle bodu 1 a 2 bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na základě tohoto Změnového Příkazu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel stanovuje zatřídění všech projektových prací dle tohoto bodu následovně:

**3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III.** (z důvodu, že se jedná o rekonstrukce, se projektové práce přeřazují z pásma II. do pásma III Protože je požadovaná jednostupňová dokumentace, bude odměna pro bod:

07.511/18/2-014E

- 1. a 2. počítána dle UNIKA 2012 „Projekt pro stavební povolení + projekt provedení stavby (DSP+DPS)“ s koeficientem [redacted] a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena. Výsledkem je cena projektových prací [redacted] z C<sub>3min</sub> Pásma III kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.

Předmět Změny bude dokončen do 5 měsíců od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.



V Praze dne

21-11-2018



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Mgr. Martin Gillar,  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**AŽD Praha**  
Ing. Roman [redacted]  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

