

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 09-04/2019-JR

**„Most ev. č. 4498-2, Litovel“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])**

**Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc ([redacted])**

**Ing. Václav Arnoš, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc (tel.: [redacted])**

**Lukáš Karásek, mostní technik SÚ Olomouc (tel.: [redacted])**

**e-mail: [redacted]**

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [redacted]

DS: ur4k8nn

E-mail: [redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** **JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**

Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Zastoupen: **Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti**

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: **1814951379/0800**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**[redacted] vedoucí výroby**

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

[redacted]

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11. bodem 7. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo ze dne 24.04.2019 a dodatek číslo 1 ze dne 15.6.2020 upravuje takto:

**V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce v částce 63.564,45 Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1 byla sjednána na částku 1.682.731,36 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo a dodatku č. 1 činí cena za provedení díla částku:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	1.484.943,36 Kč
Vícepráce dodatku č. 1 bez DPH	197.788,00 Kč
Vícepráce dodatku č. 2 bez DPH	63.564,45 Kč
-----	
Celková cena bez DPH	1.746.295,81 Kč
DPH ve výši 21 %	366.722,12 Kč
<b>Nová cena díla včetně DPH</b>	<b>2.113.017,93 Kč</b>

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 09-04/2019-JR před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Příloha: Soupis prací

Za objednatele:

V Olomouci dne: **12 -11- 2020**

-----  
 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
 Ing. Petr Foltýnek  
 ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 22.10.2020

-----  
 Jaroslav Rosypal/  
 jednatel společnosti

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
MNP 01	dle SoD	-109 800,00	0,00	-23 058,00	-132 858,00	0,00	-109 800,00	0,00	0,00	0,00
MNP 02	dle Dodatku č.1	-150 610,00	0,00	-31 628,10	-182 238,10	0,00	-16 851,25	-133758,75	0,00	0,00
VCP 02	zvýšený přesun suti - objízdná trasa	34 339,50	0,00	7 211,30	41 550,80	0,00	34 339,50	0,00	0,00	0,00
VCP 03	chodník	89 788,00	0,00	18 855,48	108 643,48	0,00	89 788,00	0,00	0,00	0,00
VCP 04	provizorní přemostění	199 846,95	0,00	41 967,86	241 814,81	0,00	163 868,37	35978,58	0,00	0,00
Celkem		63564,45	0,00	13348,53	76912,98	0,00	161344,62	-97780,17	0,00	0,00



# ROZPOČET

Stavba: MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL

Objekt: dle SoD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-109 800,00</b>	<b>0,000</b>
1	421952	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNĚ	M3	-0,900	13 500,00	-12 150,00	0,000
2	42417.x	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	-2,790	35 000,00	-97 650,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-109 800,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: MOST EV. Č. 4498-2, LITVEL

Objekt: dle Dodatku č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-16 851,25</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-4 611,25</b>	<b>0,000</b>
3	11332A	ODSTRANENÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	-10,625	194,00	-2 061,25	0,000
4	11332B	ODSTRANENÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	-212,500	12,00	-2 550,00	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-12 240,00</b>	<b>0,000</b>
5	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	-42,500	288,00	-12 240,00	0,000
<b>HSV</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-133 758,75</b>	<b>0,000</b>
1	01410 <sup>1</sup>	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-19,125	990,00	-18 933,75	0,000
2	0274 <sup>11</sup>	PROVIZORNÍ MOSTY - POSUNUTÍ PROVIZORNIHO PREMOSTENÍ VC. PROVEDENÍ NÁJEZDŮ	M2	-56,550	1 500,00	-84 825,00	0,000
6	2	PROVOZNI VLIIVY	KPT	-1,000	30 000,00	-30 000,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-150 610,00</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL  
**Objekt:** zvýšený přesun suti - objízdná trasa

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 22. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>34 339,50</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>34 339,50</b>	<b>0,000</b>
1	162219	VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI - PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 320,750	26,00	34 339,50	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>34 339,50</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL

Objekt: chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>41 238,00</b>
3	R	582612	KRYTÝ Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	79,000	522,00	41 238,00
			"původní" -20,0		-20,000		
			"skutečnost" 1,8*55,0		99,000		
			Součet		79,000		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>48 550,00</b>
1	R	917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM	M	35,000	590,00	20 650,00
			"původní - obrubník chodníkový" -10,0		-10,000		
			"skutečnost 45 m" 45,0		45,000		
			Součet		35,000		
2	R	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	45,000	620,00	27 900,00
			"původně - obrubník silniční" -10,0		-10,000		
			"skutečnost 55m" 55,0		55,000		
			Součet		45,000		
			<b>Celkem</b>				<b>89 788,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL

Objekt: provizorní přemostění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>110 225,70</b>
9	SPK	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI "rozšíření přemostění provizorního" 33,0*4,5*0,3 "rozšíření v ploše" 1,0*9,0*2,0 Součet	M3	62,550	662,00	41 408,10
10	SPK	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU "rozšíření přemostění provizorního" 24,0*4,5*0,1 Součet	M3	10,800	747,00	8 067,60
8	R	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) " levá strana" 9,0*4,5*0,15 " pravá strana" 9,0*4,5*0,15 Součet	M3	12,150	5 000,00	60 750,00
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>53 642,67</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>47 642,67</b>
1	SPK	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY 24,0*1,2*0,09 Součet	M3	2,592	497,00	1 288,22
2	SPK	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA "35 km" 2,592*1,8*35 Součet	TKM	163,296	12,00	1 959,55
11	SPK	11336A	ODSTRANĚNÍ PŮDKLADU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) - BEZ DOPRAVY " pravá strana" 9,0*4,5*0,15 "levá strana" 9,0*4,5*0,15 Součet	M3	12,150	816,00	9 914,40
12	SPK	11336B	ODSTRANĚNÍ PŮDKLADU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) - DOPRAVA "35 km" 12,150*1,1*35 Součet	TKM	467,775	12,00	5 613,30
6	R	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH 24,0*2 Součet	M	48,000	101,00	4 848,00
4	SPK	12293A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY 24,0*4,5*0,2 Součet	M3	21,600	412,00	8 899,20
5	SPK	12293B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA "35 km" 21,6*35 Součet	M3KM	756,000	20,00	15 120,00
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>6 000,00</b>
14	SPK	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM 2+3 Součet	M	5,000	1 200,00	6 000,00
<b>OST</b>			<b>Ostatní</b>				<b>35 978,58</b>
7	SPK	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU "asfalt" 2,592 "zemina" 21,6 "panely" 12,15 Součet	M3	36,342	990,00	35 978,58

**Celkem**

**199 846,95**