

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **616/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX,

mobil: XXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXX

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. Komunikace Sokolov, s.r.o.

se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 36263 Dalovice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 22228

IČO: 280 36 166

DIČ:CZ 280 366 166

zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, č.t. XXXXXXXXX

e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

stavbyvedoucí: XXXXX, tel.č.XXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 616/ODO/2020 na veřejnou zakázku „**Oprava silnice III/1947 Mokrá**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy ODO. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	6 688 162,72 Kč
21 % DPH	1 404 514,17 Kč
Cena včetně DPH	8 092 676,89 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	985 746,40 Kč
21% DPH	207 006,74 Kč
Cena včetně DPH	1 192 753,14 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	7 673 909,12 Kč
21% DPH	1 611 520,91 Kč
Cena včetně DPH	9 285 430,03 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1 a ZBV č. 2

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 616/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne 12.11.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne 10.11.2020

Pavel Charvát
jednatel
Komunikace Sokolov s.r.o.

