

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 23

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,  
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

### **a společnost**

### AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 23 ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „Pokyn“):

### Změna se týká:

**bodu 1. Rekonstrukce PTV ve stanicích DE, NM, ZE, HR, JP a FL**

**bodu 2. Rekonstrukce PTV na trase A a testovací pracoviště Geutebrück G-SIM**

### Obsah Změny:

1. na základě požadavku Objednatele se nahrazují kamery výrobce SONY za kamery výrobce Bosch
2. na základě požadavku Objednatele se umísťují zobrazovací jednotky do sdělovacích místností. S tím související potřeba nových optických tras a převodníků.
3. na základě požadavku Objednatele se použijí vykreslovací jednotky Geutebrück do sdělovacích místností.
4. na základě požadavku Objednatele se instalují náhradní trasy v kabelových prostorech z důvodu havarijního stavu stávajících kabelových lávek.
5. na základě požadavku Objednatele se nedodají licence pro aktivaci rozšíření velikosti databáze o další 1TB a licence pro aktivaci současně připojených uživatelů k jednotce Geutebrück.

07. 505/18/D-04E

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Instalace v každé stanici se prodlouží o 3 měsíce

Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **-10 349 652,97 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměř.

V Praze dne

15 -11- 2018



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Mgr. Martin Gillar,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Jurčík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

