

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 15

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. Jan Blecha, místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483 -


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,


schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 15 ze dne 25.11.2016 (dále jen „Pokyn“):

Cena za realizaci části díla dle **bodu 1** tohoto Pokynu - „Realizace mobilní části vlakového zabezpečovače na trati B“, se mění na **416 321 794,04 Kč** bez DPH.

Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání žádosti AŽD Praha s.r.o.




Cena realizace v jednotkových cenách se mění na **17 349 358,60 Kč** bez DPH na vlakovou soupravu.



V Praze dne 20 -04- 2018



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík
jednatel

