

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti pro stavební akci „UK – 1.LF – Stavební úpravy Ústavu imunologie a mikrobiologie Studničkova 7“ uzavřené dne 18. 10. 2019 dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 2019X-0109

číslo smlouvy zhotovitele: ---

evidenční č. dodatku č. 1 u objednatele: 2019X-0109-001

Smluvní strany

1. Objednatel

Univerzita Karlova

Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32,**

Nové Město, 121 08 Praha 2 (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních:

doc. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Zastoupen ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 37434021/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Název:

ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

Sídlo:

Nad Kazankou 194/32, Troja, 171 00 Praha 7

Korespondenční adresa:

Nad Kazankou 194/32, Troja, 171 00 Praha 7

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. arch. Vítem Duškem, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. arch. Vítem Duškem, jednatelem

IČO:

64574652

DIČ:

CZ64574652

ID datové schránky:

nent9d2

Plátce DPH:

ANO

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 474036013/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze

Spisová značka:

C 41787

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XIII. Společná a závěrečná ustanovení, odst. 13.3 smlouvy tento Dodatek č. 1.

1.

Na základě tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany upravují Přílohu č. 2 smlouvy Platební plán, který odpovídá aktuálnímu průběhu prací na Díle.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2/1 Platební plán, která nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy - Platební plán.

V případě další revize (aktualizace) Platebního plánu (Příloha č. 2/1 tohoto Dodatku č. 1) smluvní strany sjednávají výjimku z postupu dle ust. čl. 13.3. smlouvy, tzn. není nutné postupovat dle čl. 13.3 smlouvy. Jakékoli další změny Platebního plánu tak, aby tento odpovídal reálnému stavu plnění Díla dle smlouvy, podléhají pouze předchozímu písemnému souhlasu objednatele a budou zaznamenány v písemném zápisu podepsaném oběma stranami potvrzujícím, že změna Platebního plánu byla projednána a objednatelem písemně odsouhlasena.

2.

Další ustanovení smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je proveden elektronicky a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 2/1 Platební plán

V Praze 12. 11. 2020

V Praze 11. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,
děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
Ing. arch. Vít Dušek
jednatel ATELIER GENESIS, spol.s r.o.

PLATEBNÍ PLÁN

			INVESTICE		
	ČINNOST	FÁZE DLE SMLOUVY	Celkem Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem Kč vč.DPH
rok 2021:	zpracování DSP	1	1 600 000,00	336 000,00	1 936 000,000
	inženýrská činnost-stav.povolení	1	200 000,00	42 000,00	242 000,000
	CELKEM 2020		1 800 000,00	378 000,00	2 178 000,000
rok 2022:	zpracování DPS	2	1 600 000,00	336 000,00	1 936 000,000
	autorský dozor	4	8 500,00	1 785,00	10 285,000
	spolupráce při výběru dodavatele	3	50 000,00	10 500,00	60 500,000
	CELKEM 2022		1 658 500,00	348 285,00	2 006 785,000
rok 2023:	autorský dozor	4	126 000,00	26 460,00	152 460,000
	CELKEM 2023		126 000,00	26 460,00	152 460,000
rok 2024:	autorský dozor	4	115 500,00	24 255,00	139 755,000
	inženýrská činnost-kolaudace	2	80 000,00	16 800,00	96 800,000
	CELKEM 2024		195 500,00	41 055,00	236 555,000
	CELKEM DLE SMLOUVY		3 780 000,00	793 800,00	4 573 800,00