

DODATEK č. 4/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 01PU-002160 ze dne 18.3.2015
č. dodavatele 2005
„PD Rekonstrukce CB vozovky D1 km 210,0 - 204,6 vlevo (DPS/PDPS)“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený:

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.4/2016 ve znění:

ČLÁNEK V. bod 5.1 se mění následovně:

Původní znění:

- 5.1**
- Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 - zpracování projektové dokumentace DSP – 31.7.2016
 - dokumentace čistopis PDPS – 31.7.2016
 - zajištění pravomocných stavebních povolení – do 30.11.2016

Nové znění:

- 5.2**
- Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 - zpracování projektové dokumentace DSP – 31.7.2016
 - dokumentace čistopis PDPS – 31.7.2016
 - zajištění pravomocných stavebních povolení – do 31.3.2017

Důvodem k prodloužení termínu plnění je nutnost projednání a zpracování připomínek SÚS JMK, účastníka stavebního řízení, které bylo zahájeno 21.9.2016. Jednání mezi ŘSD a SÚS JMK se předpokládá do 30.11. Stavební úřad MD podmínil vydání rozhodnutí o povolení stavby doložením zápisu z výše uvedeného jednání.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 4/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 01PU-002160 ze dne 18.3.2015.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.