

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy sálu 2.NP objektu společenského centra
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100035

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: QDS Group a.s.

se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

zastoupený: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

ban. spojení: Unicreditbank

č. účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného položkového rozpočtu „SC Sýpka Změnový list č. 1.xlsx“

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Původní ustanovení čl.4, odst. 4.2.:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.472.177,34 Kč (bez DPH)

(slovy:pětmiliónůčtyřístasedmdesátdvatisícjednostosedmdesátsedmkoruntřicetčtyřih alěřů korun českých)

1.149.157,24 Kč DPH 21 %

6.621.334,58Kč (včetně DPH)

(slovy: šestmiliónůšestsetdvacetjednatísíctřístatřicetčtyřikorunpadesátosmhalěřů korun českých)

se mění tak, že nově zní:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.536.323,80 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůpětsetřicetšesttisíctřístadvacetřikorunosmdesáthalěřů korun českých)

1.162.628,- Kč DPH 21 %

6.698.951,80 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestmiliónůšestsetdevadesátosmtisícdevětsetpadesátjednakorunosmdesáthalěřů korun českých)“

2. Rozšiřuje se rozsah prací o rozsah prací dle naceněného položkového rozpočtu „SC Sýpka Změnový list č. 1.xlsx“. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100035 „Stavební úpravy sálu 2. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.49, konané dne 2. 11. 2020 pod číslem usnesení č. 04/49.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)