

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 128/2019
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3629/2019

s názvem

„Oprava propustků v km 172,176; 172,617 a 171,558 tratě Retz - Kolín“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

p. xxx, vedoucí provozního oddělení SMT Brno, tel. xxx, email: xxx

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: XXX

KB Brno – město, č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

xxx.

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

xxx, xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2

Předmět dodatku

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č. 5 – Cena díla, bod 5.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Bod 5.1 Cena celkem bez DPH: 7 756 377,96 Kč
(slovy bez DPH: sedmmiliónůsedmsetpadesátšesttisíctřístasedmdesátšedmkorunčeských devadesátšesthaléřů)

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.3 zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 tvoří příloha č. 1 - Změnový list č.1 - Záznam o změně závazku a příloha č.2 - Rozpis Ceny Díla.

Přílohy: č.1 - Změnový list č.1 – Záznam o změně závazku
 č.2 - Rozpis Ceny Díla

V Brně dne 11.11.2020

V Brně dne 02.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č.1 – Záznam o změně závazku

Č. j.: 27092/2020-SŽ-OR BNO-SMT

Název veřejné zakázky: „Oprava propustků v km 172,176; 172,617 a 171,558 tratě Retz - Kolín

Označení/číslo původní Smlouvy: E239-S-3629/2019

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO03 Oprava propustku v km 172,617

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým): přednosta správy SMT

Stručný popis změn:

Změnový list č. 1 v rámci SO řeší změny vzniklé v průběhu výstavby SO 03 – oprava propustku v km 172,617. V rozpočtu stavby byla uvažována výstavba příjezdových komunikací k objektu. Kvůli nesouhlasu majitele pozemků nebyly komunikace zřizovány. Rozpis změn viz příloha č. 3.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován

Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek - nezpracován

Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředložena

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 8 149 079,00 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 392 701,18 Kč, tj. 4,81 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222/4 Změny de minimis

Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☐

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Název veřejné zakázky:**„Oprava propustků v km 172,176; 172,617 a 171,558 tratě Retz - Kolín****Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách	N/K
SO 01/01	8 149 079,14	0,00	392 701,18 Kč	7 756 377,96	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

OKČ Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) Zhotovitel: Stavbyvedoucí, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Jméno: xxx

Datum: Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis

5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis

6) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis.....

7) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno:Schvaluji ☐ Zamítám ☐

Jméno: xxx

Datum: Podpis

Příloha č.3

Soupis nerealizovaných prací (méněpráce) na propustku 172,617

Poř. č. pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Množství	Cena
3	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	920	65,8	60 536,00	920	60 536,00
4	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	920	3,4	3 128,00	920	3 128,00
18	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	372	92,43	34 383,96	372	34 383,96
19	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	920	8,3	7 636,00	920	7 636,00
20	693110140	<i>geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 300/50 660 g/m2</i>	m2	1058	27,8	29 412,40	1058	29 412,40
34	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	920	159,7	146 924,00	920	146 924,00
39	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	378,584	5,2	1 968,64	253,584	1 318,64
40	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	378,584	46,2	17 490,58	253,584	11 715,58
41	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	7571,68	6,8	51 487,42	7162,748	48 706,69
42	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	378,584	21,2	8 025,98	253,584	5 375,98
43	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	378,584	85	32 179,64	253,584	21 554,64
44	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	470,93	355	167 180,15	61,998	22 009,29

C E L K E M

392 701,18

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1211290

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a4f3d99-c47f-4bdb-8579-4188511a6656

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2020 14:36:01



1b89fc56-b6ec-4127-ae39-87dd8c1fee8f