

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava geometrických parametrů  
koleje“ – OBLAST Č. 1 (obvod ST Ústí nad Labem)**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství  
Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2730 ze dne 27. 06. 2019.

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční adresa pro daňové doklady:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "**E650-S-2598/2019**"

a

**Traťová strojní společnost, a.s.**

se sídlem: Na Valše 676/18, PSČ 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

spisová značka 10803

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: Ing. Peterem Šušskou, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18

702 00 Ostrava - Přívoz

E-mail: [XXXX](mailto:XXXX)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1/015/19

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava geometrických parametrů koleje**“, evid. č. **65019100** uzavřely dne 12. 07. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby pro plnění veřejné zakázky v části **OBLAST Č. 1 (obvod ST Ústí nad Labem)** (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **21 822 346,54 Kč**

slovy: dvacet jedna milionů osm set dvacet dva tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých padesát čtyři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

### 2.2 Ruší se stávající znění textu odstavce 6.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Obchodní podmínky   |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby<br>c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Související dokumenty   |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Rozpis Ceny Díla  |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram postupu prací   |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam poddodavatelů  |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Změnový list stavby č. 1“   |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2020

V Ostravě dne 13. 10. 2020

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství  
Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Peter Šuška**

člen představenstva

Traťová strojní společnost, a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 1**

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku<sup>i,ii</sup>**  
(změny během výstavby)

|   |   |
|---|---|
| <b>Název veřejné zakázky</b>                    | Oprava geometrických parametrů koleje                           |
| <b>Evidenční číslo VZ</b>                       | <b>65019100</b>   |
| <b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>          | <b>E650-S-2598/2019</b>   |
| <b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b> | <b>1</b>  |
| <b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>          | <b>Koridor SO 01-07, 09</b><br><b>Mimo koridor SO 01-03, 06</b> |
| <b>Iniciátor změny</b>                          | <b>XXXX</b>   |
| <b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>              |   |

**Stručný popis změny vč. odůvodnění**

**Oblast č.1 – koridor - méněpráce:** dodání menšího množství kameniva, menší rozsah opravy nástupištní hrany, neprovedená výměna dosedacích ploch přejezdových panelů Brens na patu kolejnice (koroze kovových částí přejezdových panelů), neprovedená demontáž a montáž přejezdu vč. dodání a výměny upevňovadel (plánovaná SVK v roce 2020), menší množství výměny kolejového lože sacím bagrem (závada na stroji).

**Oblast č.1 – mimo koridor - méněpráce:** nepodbití výhybek a kolejí (nebyly odsouhlaseny uzavírky přejezdů), dodání menšího množství kameniva, neprovedená demontáž a montáž přejezdů vč. dodání a výměny upevňovadel (nebyly odsouhlaseny uzavírky přejezdů).

**Oblast č.1 – mimo koridor - vícepráce:** nutná úprava GPK výhybek č.5,6 v ŽST Rybníště (zhoršení stavu po zimním období).

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>                 | <b>25 187 772,82</b> |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   | <b>25 187 772,82</b> |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b> | <b>21 822 346,54</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                      | Kč           | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                              | 44 157,00    |                                 | 0,18                         |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                              | 3 409 583,28 |                                 | 13,54                        |
| <b>SALDO<sup>iii</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6) |              |                                 |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)     |              |                                 | <b>13,72</b>                 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    |                                 | 0,00                              |
| Hodnota změn tohoto ZL                                |                                 | 13,72                             |
| <b>CELKEM</b>   |                                 | <b>13,72</b>                      |

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO  NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance<sup>iv</sup>:

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

## Finanční vyjádření změny v Kč:

| PS, SO, JV         | Cena v SOD    | Vícepráce | Méněpráce    | Cena po změně |
|--------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>Oblast č.1:</b> |               |           |              |               |
| Koridor            | 15 520 549,13 |           | 1 276 123,59 | 14 244 425,54 |
| Mimo koridor       | 9 667 223,69  | 44 157,00 | 2 133 439,69 | 7 577 921,00  |
|                    |               |           |              |               |
| Celkem:            | 25 187 772,82 | 44 157,00 | 3 409 583,28 | 21 822 346,54 |

### 1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXXX Datum: 25.9.2020 Podpis .....

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXXX Datum: 25.9.2020 Podpis .....

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: ----- Datum: ----- Podpis .....

4) Stanovisko přednosty odborné správy:<sup>v</sup> Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXXX Datum: 25.9.2020 Podpis .....

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXXX Datum: 5.10.2020 Podpis .....

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXXX Datum: 6.10.2020 Podpis .....

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 6.10.2020 Podpis .....

### Příloha změnového listu<sup>vi</sup>

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)
- 3) Fotografie (vypovídající)
- 4) Předběžný písemný souhlas (email)

---

<sup>i</sup> Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

<sup>ii</sup> **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** –stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- **Návrh zařídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **ceny** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka **„Předběžný souhlas (kdy/kým):“** V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

<sup>iii</sup> **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

<sup>iv</sup> **Bilance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

<sup>v</sup> Uvede se konkrétní odborná správa

<sup>vi</sup> Vybere se odpovídající příloha

---

## POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího**

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

**není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky.** Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

**§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:**

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
  - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
  - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako dodatečného plnění.

**§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY**

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a



---

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1211326

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8118ed48-b74c-466b-8878-609851f632d1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.11.2020 14:46:01



6b586b87-1aee-4f9a-b2af-379e5aee32e9