

## **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

#### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

#### **TOMI - REMONT a.s.**

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

#### **ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“**

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z - Železnice,  
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci  
bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ČR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. 1, 2 a 3 (dále jen ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	5.965.420,54 Kč	- 141.135,24 Kč	5.824.285,30 Kč
2	972.503,41 Kč	- 128.948,07 Kč	843.555,34 Kč
3	427.856,30 Kč	0,00 Kč	427.856,30 Kč
Celkem	7.365.780,25 Kč	- 270.083,31 Kč	7.095.696,94 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH.....137.364.467,86 Kč  
 Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH.....7.365.780,25 Kč  
 Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH .....- 270.083,31 Kč  
 Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH.....7.095.696,94 Kč  
**Cena díla, vč. dodatku č. 3 bez DPH..... 144.460.164,80Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena díla bez DPH ..... 144.460.164,80 Kč*

***slovy: jedno sto čtyřicet čtyři milionů čtyři sta šedesát tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých osmdesát haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

**b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou Položkové rozpočty ke ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3.
- 3.3 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3

Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Praze dne 12.11.2020

V Brně dne

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Roman Veis**  
ředitel Divize Z – Železnice  
z pověření OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla**

změna dle dodatku č. 3

**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov**

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
<b>SO 98 98</b>	<b>Všeobecný objekt</b>	<b>13 192 773,20</b>	<b>13 192 773,20</b>				<b>13 192 773,20</b>
<b>SO 01</b>	<b>Výpravní budova</b>	<b>122 977 913,06</b>	<b>122 977 913,06</b>		<b>7 365 780,25</b>	<b>270 083,31</b>	<b>130 073 610,00</b>
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	8 810 213,05	3	364 018,30		9 174 231,35
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	80 555 562,47	1,2,3	6 946 738,95	270 083,31	87 232 218,11
400	ZTI	4 564 693,72	4 564 693,72				4 564 693,72
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	13 488 898,11	3	55 023,00		13 543 921,11
700	VZT	2 232 953,30	2 232 953,30				2 232 953,30
800	MAR	1 009 276,30	1 009 276,30				1 009 276,30
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	378 620,80				378 620,80
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	3 561 842,90				3 561 842,90
<b>SO 02</b>	<b>Zpevněné plochy</b>	<b>1 193 781,60</b>	<b>1 193 781,60</b>				<b>1 193 781,60</b>

<b>137 364 467,86</b>	<b>137 364 467,86</b>		<b>7 365 780,25</b>	<b>270 083,31</b>	<b>144 460 164,80</b>
-----------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------	-----------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1211401

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 11d9e608-187e-4a22-87b2-e0a9c5f6c8f4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.11.2020 15:09:00



d9b282ac-1030-4418-8e41-f3af251043d5