



PCR99ETRpo42020275

DODATEK č. 2

PPR-31370-57/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2020

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

ISDS:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:


kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:

APZB trading, s. r. o.

Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

 na základě plné moci

z6v8cus

24196029

CZ24196029

Česká spořitelna a. s.

2364043369/0800



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení objektů Zbraslav-Baně-OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-31370-47/ČJ-2018-990656 dne 3. 9. 2019 Smlouvu o dílo a dne 10. 8. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to nejpozději do 31. 1. 2021.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. (8) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„8. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 31. 1. 2021.“

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny.

II.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.11.12
06:39:58 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



na základě plné moci