



Dodatek č. 1

ID:141374

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2020 (ID smlouvy 139528) na akci

„SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro
oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 56460213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

TOP TEAM, s.r.o

Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Liborem Dvořákem

jednatel společnosti Libor Dvořák

Ing. Jaroslav Rybář

Libor Dvořák

565 324429

60826886

CZ60826886

Moneta Money bank 104902834/0600

OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl
C vložka 3650

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2020. Jedná se o zajištění provizorního provozu stávajícího kotle v době rekonstrukce tepelného zdroje. Tato nutnost vyplynula s ohledem na klimatické podmínky a nutností provést tuto rekonstrukci předhavarijního stavu kotelný v letošním roce. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje, jako celku nejpozději: 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 5 047 019,00 Kč

DPH (21%): 1 059 873,99 Kč

Cena díla celkem s DPH: 6 106 892,99 Kč

Slovy: šest milionů sto šest tisíc osm set devadesát dva 99/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla celkem bez DPH činí: 4 897 259,00 Kč

DPH 21 %: 1 028 424,39 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 925 683,39 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 149 760,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 149 760,00 Kč


3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Příloha: cenová nabídka

V Pelhřimově, dne

V Jihlavě, dne 19. 10. 2020



Libor Dvořák
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

26

TOP TEAM, s.r.o., Vlášnická 890, 393 01 Pelhřimov

Cenová nabídka

Název zakázky: SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
Jméno: Kraj Vysočina
Místo: SOŠ a SOU Třešť

Slaviček Jan 774 909 227
slavicek@topteam.cz

Vícepráce spojené s provizorním chodem kotle

<u>Provizorní odpojení a následné připojení silnoproudé a slaboproudé elektriny a MaR</u>	
Pomocný materiál	8 600
Montáž 2 lidi tři dny 52hod á 460kč	23 920
<u>Demontáž a montáž oběhového čerpadla včetně přírub a pomocného materiálu</u>	6 800
<u>Potrubářské práce - propojení stávajícího kotle se stávajícím potrubím vedoucím do školy</u>	
Pomocný materiál	16 300
Montáž 3 lidi 4dny 108hod á 390	42 120
<u>Zprovoznění systému MaR pro chod jednoho kotle</u>	
Pomocný materiál	3 800
Montáž 2 lidi dva dny 36hod á 460kč	16 560
<u>Zastavení přívodu plynu, vyfoukání plynu, provizorní zaslepení plynu, opětovné vpuštění</u>	
Pomocný materiál	2 700
Montáž 2 lidi 2,5 dne 45hod á 420kč	18 900
<u>Vypuštění a napuštění topného systému odvodušnění</u>	
Montáž 14hod á 390kč	5 460
<u>Uvedení do provozu</u>	4 600
Vícepráce celkem bez DPH	149 760

