

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-071 ze dne 11.6.2019
(ev.č. SMVS 107V692001807)

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

- ve věcech technických: Ing. Michal Štěpánek, [REDACTED]
[REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Ing. René Madej, [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, [REDACTED]

[REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Pardubice)

- koordinátor BOZP: Ing. Jiří Gruber, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ150 50 050

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 209619322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Vít Hruška, člen představenstva, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sxee35j

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9 čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ2-2018-071 ze dne 11.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020 na provedení díla – stavby „**Týniště nad Orlicí – multifunkční hala - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou dodavatelem provedeny.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1 článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, jenž jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 5 - 20, včetně jejich finančního ocenění a které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 441 878,79 Kč vč. DPH (365 189,08 Kč bez DPH, 76 689,71 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 284 454,53 Kč vč. DPH (-235 086,39 Kč bez DPH, -49 368,14 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

157 424,25 Kč vč. DPH (130 102,69 Kč bez DPH, 27 321,56 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena za dílo** se mění takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

15 051 337,08 Kč bez DPH

(slovy: patnáct milionů padesát jedna tisíc tři sta třicet sedm korun českých osm haléřů bez DPH).“

„3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 2, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 160 780,79 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 18 212 117,87 Kč

(slovy: osmnáct milionů dvě stě dvanáct tisíc sto sedmnáct korun českých osmdesát sedm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2.

5. Dopisem čj. MO 275763/2020-6440 ze dne 23.9.2020 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby vydání změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 2.
6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. **čl. 4 Čas a místo plnění a nahrazuje se zněním:**
„4.4. Termín dokončení díla : **nejpozději do 1 kalendářního dne od účinnosti dodatku č.2.**“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 - 20 vč. rozpočtů – vícepráce, méněpráce – počet stran: 48
Příloha č. 2: Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORŠ

podepsáno elektronicky

**Ing. Roman
Mistoler** Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.11.12
12:45:09 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Lukáš
Skokan** Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Skokan
Datum:
2020.11.11
11:44:44 +01'00'

Týniště nad Orlicí - multifunkční hala - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2018-071 ze dne 11.6.2019 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

| Cena | SoD vč. D1 | Vícepráce | Méněpráce | Dodatek č.2 | SoD vč. dodatku č. 2 |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| bez DPH | 14 921 234,39 | 306 132,93 | - 176 030,24 | 130 102,69 | 15 051 337,08 |
| DPH 21% | 3 133 459,22 | 64 287,92 | - 36 966,35 | 27 321,56 | 3 160 780,79 |
| s DPH | 18 054 693,61 | 370 420,85 | - 212 996,59 | 157 424,25 | 18 212 117,87 |
| | | | | | |
| Celkem | 18 054 693,61 | 370 420,85 | - 212 996,59 | 157 424,25 | 18 212 117,87 |

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2020.11.11
10:19:09 +01'00'